

Angola
Improvement Plan

Thematic window: Democratic Economic Governance

**Programme Title: Governance of Water and Sanitation in
Angola's Poor Neighbourhoods**

RESPOSTA CONJUNTA AS RECOMENDAÇÕES DA AVALIAÇÃO INTERMEDIA

(Joint Programme Improvement Plan)

Versão 20 de Maio de 2011

RECOMENDAÇÃO Nº1: Preparar a planificação do Ano 3						
RESPOSTA						
ACÇÕES CHAVE	QUANDO?	PESSOA/INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL	SEGUIMENTO		SECRETARIADO (F-ODM)	
			COMENTARIOS	STATUS	COMENTARIOS	STATUS
1.1. Realizar uma micro-planificação até o fim das actividades e analisar se é necessário tempo extra (quanto) ou não	Até 3 de Junho de 2011	Cada Agencia das Nações Unidas com os seus parceiros nacionais PNUD: Consolidação do documento				
1.2. Assegurar a capacidade de decisão do PMC.	Encontros trimestrais do PMC	Cada instituição que participa no PMC deveria assegurar participação a nível da Direcção				
RECOMENDAÇÃO Nº2: Melhorar a articulação entre diversos protagonistas						
RESPOSTA						
ACÇÕES CHAVE	QUANDO?	PESSOA/INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL	SEGUIMENTO		SECRETARIADO (F-ODM)	
			COMENTARIOS	STATUS	COMENTARIOS	STATUS
2.1. Partilha de planos de actividades entre protagonistas do Programa Conjunto.	Encontros técnicos mensais	PNUD: Convocar aos encontros Todos os protagonistas: partilha de Planos Mensais				

2.2 Recolha e partilha de informações relacionadas com actividades do projecto.	Encontros técnicos mensais	<p>PNUD: Convocar aos encontros</p> <p>Todos os protagonistas: partilha de informações</p>				
2.3. Criação de material de visibilidade do Programa	Até Julho 2011	<p>PNUD</p> <p>junto com o grupo de trabalho de comunicação conjunta das Nações Unidas</p> <p>junto com os parceiros nacionais</p>				
RECOMENDAÇÃO N°3: Melhorar a sustentabilidade						
RESPOSTA						
ACÇÕES CHAVE	QUANDO?	PESSOA/INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL	SEGUIMENTO		SECRETARIADO (F-ODM)	
			COMENTARIOS	STATUS	COMENTARIOS	STATUS
3.1 Realizar um estudo de mercado sobre a disponibilização de peças sobressalentes (Consultoria para identificar potenciais empresas fornecedoras ou instituições nacionais)	4 Meses após aprovação pelo PMC	OIT/UNICEF/ PNUD /DNAAS: desenho de termos de referência; lançamento do concurso; contratação e realização do estudo				

3.2. Providenciar novamente treinamento aos GAS	Ao longo de todo o projecto	UNICEF / MINAMB / DNAAS				
3.3. Fornecer algumas peças sobressalentes ao D. Bosco a fim de manter o sistema operacional E apoiar ao Dom Bosco para realizar um plano de manutenção	Até 6 meses (Nov 2011)	UNICEF				
3.4. Incluir informação cadastral (sobre peças sobressalentes e frequência de substituição) no SISAS	Ao longo do projecto	UNICEF/DNAAS				
3.5. Entrega de PDA à Administração Municipal do Kilamba Kiaxi	Até Julho 2011	DNAAS: responsável pela entrega do material PNUD / UNICEF: responsáveis para dar seguimento				
3.6. Intercambio de experiencias (da Huila) poderiam ser partilhadas ou replicadas para outras áreas (junto do estudo de mercado)	Ao longo do projecto	UNICEF / DNAAS				

RECOMENDAÇÃO N°4: Aumentar o impacto potencial						
RESPOSTA						
ACÇÕES CHAVE	QUANDO?	PESSOA/INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL	SEGUIMENTO		SECRETARIADO (F-ODM)	
			COMENTARIOS	STATUS	COMENTARIOS	STATUS
4.1. Troca de experiência e partilha de informação entre Administrações Municipais – Chefes de secção de água e saneamento	Semestralmente	PNUD / UNICEF / Administrações Municipais				
4.2. Promoção dos encontros entre GAS de diferentes Municípios e troca de experiência	Semestralmente	UNICEF				
4.3. Advogar pela aprovação do MOGECA como modelo de gestão comunitário	Ao longo do projecto	UNICEF/DW				
4.4. Complementar o STLC com a componente da promoção da higiene	Ao longo do projecto	UNICEF/MINAMB				
RECOMENDAÇÃO N°5: Melhorar a implementação do Programa						
RESPOSTA						
ACÇÕES CHAVE	QUANDO?	PESSOA/INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL	SEGUIMENTO		SECRETARIADO (F-ODM)	
			COMENTARIOS	STATUS	COMENTARIOS	STATUS
5.1. Treinar os parceiros	2011	UNICEF/PNUD				

no processo de desembolso e justificação de fundos segundo o modelo HACT						
5.2. Articulação das actividades entre agências (fundamentalmente em Moxico)	Até Julho 2011 – junto com a proposta de planificação até fim das actividades	UNICEF/OIM				
RECOMENDAÇÃO N°6: Melhorar a monitoria dos efeitos do programa e elaborar uma estratégia de saída						
RESPOSTA						
ACÇÕES CHAVE	QUANDO?	PESSOA/INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL	SEGUIMENTO		SECRETARIADO (F-ODM)	
			COMENTARIOS	STATUS	COMENTARIOS	STATUS
6.1. Circular novamente o quadro de monitoria conjunto	Imediatamente após do PMC do 2º trimestre (20 de Maio de 2011)	PNUD				
6.2. Elaborar uma estratégia de saída	Ao longo do segundo semestre do 2011 – depois do plano das actividades	Grupo de trabalho indicado pelo PMC no terceiro encontro do ano (articular também com os beneficiarios)				