

Costa Rica
Plan de Mejora

Ventana Temática: Cultura y Desarrollo

**Título del Programa: Políticas Interculturales para la Inclusión y
Generación de Oportunidades**

3. Plan de Mejora- resumen de avances respecto a las recomendaciones pertinentes.

Área del Plan de Mejora	Recomendaciones	Avances
Estructura, gestión y coordinación	1-8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Comité de gestión:</i> su integración (Agencia líder, Institución líder, Coordinación Residente y Monitoreo y Evaluación) ha facilitado la toma de decisiones sobre aspectos clave del Programa Conjunto como un espacio de negociación, diálogo, concertación entre los representantes tanto de las Agencias del SNU como del gobierno. Se han realizado al menos cuatro reuniones. Ha convocado la Agencia líder. ▪ <i>Participación de UNESCO en los clusters 7 y 8:</i> ya está participando en las reuniones. ▪ <i>Sistematizar modelo clusters y promover sinergias entre ellos:</i> La sistematización se ha previsto para 2011 como parte de las acciones hacia la sistematización de procesos que puedan ser replicables. Las sinergias entre clusters se han venido realizando desde lo práctico y cotidiano; en el marco de coordinación interagencial e interinstitucional.
Monitoreo y Evaluación	9-14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Rol interno de Monitoreo del Programa Conjunto e Indicadores de Resultados:</i> se realizará el II Taller de Indicadores el próximo 15 de noviembre, con el fin de concretar la propuesta del sistema de monitoreo del Programa Conjunto. En este contexto, se contratará un gestor de datos para alimentar el sistema, el cual será supervisado por expertos en el área. Ya se cuentan con el borrador de los Términos de referencia. ▪ <i>Vinculaciones entre ventanas:</i> Se realizó una primer reunión con los Coordinadores técnicos de tres Ventanas y se establecieron líneas generales y acuerdos de futuras reuniones para realizar un taller que permitan visibilizar estas acciones
Comunicación	15-19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan de Operativización de la Estrategia de Comunicación: se creó un comité editorial que está en proceso de elaboración de un plan operativo para definir acciones concretas a realizar de cara a la finalización del Programa Conjunto en 4 grandes áreas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Actividades públicas como festivales y posibles conciertos ○ Historias de vida ○ Productos de comunicación para visibilización ○ Definición de ejes temáticos para gestión de conocimiento y aportes comunicacionales (documentos a publicar).

Área del Plan de Mejora	Recomendaciones	Avances
Flujo y manejo de información	20-27	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Convergencia entre Programas Conjuntos:</i> En respuesta a la indicación del Secretariado de propiciar acercamientos con los otros Programas Conjuntos con el fin de potenciar vínculos y concretar acciones en el marco del Parque la Libertad, se realizó la primer reunión de Coordinadores técnicos y Fundación Parque la Libertad, en la que participaron además la Oficial Nacional de Programas de la Agencia Líder del PC de Cultura y Desarrollo y los funcionarios de M+E de la Oficina de la Coordinación Residente. Se prevé dos talleres de convergencia para el 3 y 14 de diciembre.
El Parque de la Libertad	28-36	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Reconfirmar el apoyo político al Parque:</i> Las autoridades ministeriales han reconfirmado el apoyo. En este sentido, se encuentran en anexos documentos de respaldo. ▪ <i>Validar impacto del equipo del Centro de Tecnología y Artes Visuales (CTAV):</i> El Secretariado indicó la posibilidad de extender en unos meses el plazo de finalización del Programa Conjunto con el fin de valorar el impacto del equipamiento en el CTAV. Según indicado por la Fundación Parque de la Libertad, el edificio empezará a construirse en enero 2011 y finalizará para junio 2011. ▪ <i>Accesos al Parque:</i> Se elevó la solicitud al Alcalde y representantes del Consejo Municipal de La Unión para que se haga la reparación de la calle que une el Parque con San Diego de La Unión. Esto permitiría que unir el cantón de La Unión con el Parque.
Otras recomendaciones	37-39	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versan sobre sistematización de buenas prácticas. Se están analizando las acciones señaladas como buenas prácticas con el fin de valorar si cuentan con elementos que les permitan ser replicables.
Sostenibilidad	40-43	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Participación de gobiernos locales:</i> Los y las funcionarias de los gobiernos locales han participado en acciones del Programa Conjunto. Se fortalecerá esta iniciativa, así como visibilizará en donde ya han participado. ▪ <i>Redes e iniciativas locales, con la academia y otros actores:</i> Se han establecido redes durante la ejecución de las actividades. No obstante, en el marco de las acciones de sostenibilidad se ha realizado un trabajo de identificación de otras redes ya establecidas, con el fin de generar sinergias, asegurar continuidad de acciones.