

EGIPTO

Gestión de los riesgos relacionados con el cambio climático en Egipto (MGDF-1675)

Medio ambiente y cambio climático



Presupuesto total:	4.000.000 dólares de los EE.UU.		
Presupuesto por organismo:	FAO: 500.040 PNUD: 1.175.261 FIDA: 500.040	UNESCO: 499.500 ONUDI: 500.580 PNUMA: 824.579	
Entidades públicas participantes:	Ministerio de Agricultura y Reclamación de Tierras, Agricultural Research Center (ARC), Ministerio de Recursos Hídricos e Irrigación, Centro de Investigación Nacional del Agua, Consejo Supremo de Energía, Consejo de Ministros, Ministerio de Estado para Asuntos Ambientales, Agencia Egipcia de Asuntos Ambientales, consultores internacionales y nacionales, propietarios del proyecto Mecanismos para un Desarrollo Limpio, sector privado		
Fecha de inicio:	14 de octubre de 2008	Fecha de aprobación:	17 de diciembre de 2007
Fecha est. de finalización:	14 de octubre de 2011	Fecha de firma:	20 de agosto de 2008
Desembolsos:	Primer desembolso: Segundo desembolso: Tercer desembolso:	14 de octubre de 2008 13 de enero de 2010	1.115.377 dólares de los EE.UU. 1.174.799 dólares de los EE.UU.
Resumen:	El objetivo del Programa Conjunto propuesto es ayudar a Egipto a alinear su gestión de riesgo climático con los esfuerzos en desarrollo humano para la consecución de los ODM en relación con el cambio climático y las graves amenazas que se predicen para el país. En este contexto, el proyecto se propone reducir la pobreza y mitigar el riesgo al englobar la mitigación y la adaptación bajo un único título de Gestión de Riesgo Climático (GRC), prestando especial atención a las poblaciones más pobres y vulnerables de Egipto por medio de dos enfoques: la transversalización de la mitigación de los gases de efecto invernadero (GEI) en las políticas y marcos de inversión nacionales, incluyendo más oportunidades de financiación de mecanismos para un desarrollo limpio (MDL), y el aumento de la capacidad del país para adaptarse al cambio climático. El programa conjunto desarrollará la conciencia y capacidad de los tomadores de decisiones y actores del desarrollo para apoyar la integración sistemática de los cambios climáticos como una nueva variable en los principales marcos de políticas, reguladores, institucionales y operativos, y para poner en marcha proyectos piloto.		
Resultados:	<ul style="list-style-type: none">Integración tanto de la mitigación de los GEI como de MDL en la política nacional y un mayor acceso a los marcos financieros (esferas prioritarias I y III).Mayor capacidad de adaptación al cambio climático (esfera prioritaria IV).		
Regiones de intervención:	● Delta del Nilo		
ODM	Metas 7.A y 7.C del séptimo ODM		
Beneficiarios	Directos	Indirectos	



<ul style="list-style-type: none"> • Núm. de instituciones 57 • Núm. de mujeres 712 • Núm. de hombres 785 • Núm. de grupos étnicos 0 	<ul style="list-style-type: none"> 64 7.120 7.850 0 																												
Coordinadora del proyecto: Mona Elagizy Persona de contacto de la Oficina del Coordinador Residente: Fatoumatta Sabally Página web:																													
Situación del programa	El programa conjunto sufre demoras. Estas demoras se deben principalmente a la lentitud de la puesta en marcha y la ambición de los objetivos del programa formulados si se tiene en cuenta el plazo de tres años asignado para la aplicación del programa y la naturaleza política e institucional de las intervenciones. La evaluación de mitad de período llevada a cabo refleja esta situación y recomienda una revisión del alcance del Programa Conjunto y ajustes del marco de resultados.																												
Estado de ejecución financiera estimado según el informe bianual de 30 de junio de 2010:	<table border="0"> <tr> <td> Presupuesto desembolsado: <ul style="list-style-type: none"> • 27,78% respecto del presupuesto total aprobado • 38,54% respecto del presupuesto transferido </td> <td> Presupuesto comprometido: <ul style="list-style-type: none"> • 50,84% respecto del presupuesto total aprobado • 70,53% respecto del presupuesto transferido </td> </tr> </table>	Presupuesto desembolsado: <ul style="list-style-type: none"> • 27,78% respecto del presupuesto total aprobado • 38,54% respecto del presupuesto transferido 	Presupuesto comprometido: <ul style="list-style-type: none"> • 50,84% respecto del presupuesto total aprobado • 70,53% respecto del presupuesto transferido 																										
Presupuesto desembolsado: <ul style="list-style-type: none"> • 27,78% respecto del presupuesto total aprobado • 38,54% respecto del presupuesto transferido 	Presupuesto comprometido: <ul style="list-style-type: none"> • 50,84% respecto del presupuesto total aprobado • 70,53% respecto del presupuesto transferido 																												
Gráfico de la tasa de ejecución por organismo:	<table border="1"> <caption>Data for Gráfico de la tasa de ejecución por organismo</caption> <thead> <tr> <th>Organismo</th> <th>Tasa de ejecución (%)</th> <th>Transferido (Aprox. Valor)</th> <th>Disbursado (Aprox. Valor)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FAO</td> <td>62.9%</td> <td>350,000</td> <td>220,000</td> </tr> <tr> <td>IFAD</td> <td>63.59%</td> <td>380,000</td> <td>250,000</td> </tr> <tr> <td>UNDP</td> <td>31.1%</td> <td>750,000</td> <td>250,000</td> </tr> <tr> <td>UNEP</td> <td>26.22%</td> <td>700,000</td> <td>200,000</td> </tr> <tr> <td>UNESCO</td> <td>22.87%</td> <td>350,000</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>UNIDO</td> <td>42.96%</td> <td>320,000</td> <td>150,000</td> </tr> </tbody> </table>	Organismo	Tasa de ejecución (%)	Transferido (Aprox. Valor)	Disbursado (Aprox. Valor)	FAO	62.9%	350,000	220,000	IFAD	63.59%	380,000	250,000	UNDP	31.1%	750,000	250,000	UNEP	26.22%	700,000	200,000	UNESCO	22.87%	350,000	100,000	UNIDO	42.96%	320,000	150,000
Organismo	Tasa de ejecución (%)	Transferido (Aprox. Valor)	Disbursado (Aprox. Valor)																										
FAO	62.9%	350,000	220,000																										
IFAD	63.59%	380,000	250,000																										
UNDP	31.1%	750,000	250,000																										
UNEP	26.22%	700,000	200,000																										
UNESCO	22.87%	350,000	100,000																										
UNIDO	42.96%	320,000	150,000																										
Principales logros:	<p>Resultado 1: En cuanto a los avances de la Reforma Política Nacional a favor de una economía energética más sostenible, el Consejo Supremo de Energía (CSE) ha adoptado la mayor parte de las recomendaciones elaboradas en el marco de un estudio del sector energético de Egipto de aquí a 2030; entre ellas, se incluye el aumento del número de iniciativas energéticas para respaldar el desarrollo económico. Además, el CSE está trabajando para establecer una pequeña unidad de expertos que ofrezcan orientación y coordinación a fin de respaldar actividades de eficiencia energética en los sectores de consumo. Se ha elaborado un plan piloto detallado para el Programa de Iluminación Eficiente en edificios públicos, y se está iniciando una propuesta parecida respecto a la calefacción por agua solar.</p> <p>Resultado 2: En relación con la promoción de la Reforma energética mediante el comercio de carbono, el personal de la Unidad para la Concienciación y Promoción del Desarrollo Limpio ha elaborado y presentado 28 notas de identificación del proyecto y está estudiando 37 posibles proyectos de MDL. Estos proyectos se identificaron mediante 150 visitas sobre el terreno a 45 empresas, así como con cuestionarios, talleres por sector y estudios de viabilidad. Todos los proyectos de MDL que se elaboraron se presentaron y promocionaron, además, en foros sobre el carbono, como reclamo para inversores y compradores interesados.</p> <p>Respecto a la previsión de precipitaciones en la cuenca del Nilo, el modelo de circulación regional está en fase de finalización por parte de UK Met tras haber superado dificultades del modelo que han causado un retraso de seis meses. En cuanto a la adaptación del sector agrícola, se siguen realizando esfuerzos para analizar cosechas sobre el terreno a fin de comprobar la tolerancia al estrés del cambio climático.</p>																												

¿Incorpora el Programa Conjunto las consideraciones de género en sus **actividades/productos/resultados**? (ejemplo)

¿Incluye el Programa Conjunto **indicadores** específicos de género en el plan de seguimiento? (ejemplo)

¿Menciona el Programa Conjunto las relaciones de género como parte de los **desafíos** analizados? (especifique)