


Beneficiarios a la fecha: <ul style="list-style-type: none"> • No. Instituciones • No. Mujeres • No. Hombres • No. Grupos étnicos 	Directos 27 4782 5367 2067	Indirectos 4782 5367 nd																									
Estatus	Retrasado Ha habido grandes retrasos en el primer año de ejecución debido a varios factores tanto internos como externos. De carácter interno destacan la tardanza en la contratación del personal necesario para la implementación, así como la debilidad en el liderazgo del programa. Por otra parte factores externos como la Tormenta Agatha y la erupción del Volcán de Pacaya también han afectado. El Secretariado solicitó en su última misión en diciembre 2010 un replanteamiento del programa para solucionar los problemas de atrasos, debilidades del diseño, fragmentación de acciones, debilidad en el liderazgo y coordinación del programa. Este replanteamiento fue finalizado en mayo y aprobado en julio.																										
Estado de ejecución financiera según informe semestral de julio 2011:	 <table border="1" style="display: none;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>TOTAL</th> <th>Transferred</th> <th>Committed</th> <th>Disbursed</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009-2</td> <td>5.949.000,00 (100,00%)</td> <td>1.927.721,00 (32,40%)</td> <td>0,00 (0,00%)</td> <td>0,00 (0,00%)</td> </tr> <tr> <td>2010-1</td> <td>5.949.000,00 (100,00%)</td> <td>1.927.721,00 (32,40%)</td> <td>322.070,00 (5,41%)</td> <td>172.728,00 (2,90%)</td> </tr> <tr> <td>2010-2</td> <td>5.949.000,00 (100,00%)</td> <td>1.927.721,00 (32,40%)</td> <td>1.058.048,00 (17,79%)</td> <td>867.843,00 (14,59%)</td> </tr> <tr> <td>2011-1</td> <td>5.949.000,00 (100,00%)</td> <td>1.947.721,00 (32,74%)</td> <td>1.696.139,01 (28,51%)</td> <td>1.421.387,74 (23,89%)</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	TOTAL	Transferred	Committed	Disbursed	2009-2	5.949.000,00 (100,00%)	1.927.721,00 (32,40%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2010-1	5.949.000,00 (100,00%)	1.927.721,00 (32,40%)	322.070,00 (5,41%)	172.728,00 (2,90%)	2010-2	5.949.000,00 (100,00%)	1.927.721,00 (32,40%)	1.058.048,00 (17,79%)	867.843,00 (14,59%)	2011-1	5.949.000,00 (100,00%)	1.947.721,00 (32,74%)	1.696.139,01 (28,51%)	1.421.387,74 (23,89%)
Periodo	TOTAL	Transferred	Committed	Disbursed																							
2009-2	5.949.000,00 (100,00%)	1.927.721,00 (32,40%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)																							
2010-1	5.949.000,00 (100,00%)	1.927.721,00 (32,40%)	322.070,00 (5,41%)	172.728,00 (2,90%)																							
2010-2	5.949.000,00 (100,00%)	1.927.721,00 (32,40%)	1.058.048,00 (17,79%)	867.843,00 (14,59%)																							
2011-1	5.949.000,00 (100,00%)	1.947.721,00 (32,74%)	1.696.139,01 (28,51%)	1.421.387,74 (23,89%)																							
Principales logros: (por resultado)	<p><u>R1. Las políticas y normativas sectoriales para el uso del agua</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se desarrollaron 2 talleres para divulgación de leyes y acuerdos ministeriales sobre la normativa del programa de la vigilancia de los sistemas de agua y saneamiento y un taller sobre métodos de cloración del agua para personal técnico de las áreas de Salud San Marcos, Quetzaltenango, a autoridades de las municipalidades de MANCUERNA y personal técnico de la Mancuerna. • Actualización y diseño de 2 políticas nacionales (la Política y Estrategia Nacional del Agua y Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento) • Se ha fortalecido a 2 unidades del Ministerio de Salud entre ellas: Departamento de Salud y Ambiente y La Unidad Especial de Ejecución Administrativa para el Control de Agua Potable y Saneamiento vinculadas directamente al tema de normativa y vigilancia. <p><u>R2. La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • En los municipios de la MANCUERNA se avanzó en la actualización de las 8 políticas hídricas municipales consultadas y retroalimentadas en un primer momento en los COMUDES de cada municipio y se está construyendo la Política Hídrica Territorial Mancomunada. • Se entregaron laboratorios portátiles, refrigeradora e insumos para la vigilancia de la calidad del agua en las áreas de salud de San Marcos y Quetzaltenango. Se dotó de equipo de oficina al área de salud de San marcos, consistente en equipo de cómputo, una cámara fotográfica. • Se desarrollaron 5 talleres de sensibilización a autoridades líderes comunales y comerciantes, sobre el manejo de los residuos sólidos en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez • En la búsqueda de sostenibilidad de los servicios APS, se realizaron capacitaciones en el marco de en la importancia del pago por dichos servicios de agua para consumo humano; • Se establecieron y fortalecieron viveros forestales en 3 municipios de la MANCUERNA para mejorar la capacidad productiva y cobertura forestal en Esquipulas Palo Gordo, San Martín y Palestina de los Altos. • Se apoyó la formación de 20 Inspectores en Saneamiento por medio del diplomado que impartió el programa GIREVOL/MARN (Gestión Integrada de Residuos Sólidos) para que puedan asesorar a COMUDES, COCODES y Municipalidades. 																										

Valoración sobre la inclusión de la perspectiva de género en el PC y sus herramientas de gestión (ejemplo):

Los informes no presentan grandes avances en el empoderamiento y participación de la mujer, jóvenes y pueblos indígenas ni sobre medidas para tomar en cuenta aspectos diferenciados en función del sexo y etnia de la población involucrada.

Observaciones

Declaración de Paris	<p>Liderazgo de la/s institución/es nacional/local:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aunque el programa entra dentro de las prioridades nacionales, el gobierno está atravesando problemas de liquidez debido a la baja recaudación de los impuestos por la crisis económica. Esta situación, en el caso de SEGEPLAN, El Gabinete Específico del Agua, ha impedido que estas instituciones cuenten con más funcionarios para el seguimiento de los PCs. Dejando el liderazgo del programa muy debilitado . El nivel de apropiación a nivel de mancomunidad era muy débil. A través del proceso de replanificación se ha reforzado el liderazgo local, apostando por la Mancomunidad de la MANCUERNA como entidad de coordinación regional. <p>Involucramiento de la sociedad civil y ciudadanía:</p> <p>Armonización y alineamiento:</p> <p>El programa está fuertemente alineado con las políticas y prioridades nacionales, en particular con la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Agua y Saneamiento 2008-11 y las políticas de descentralización y participación ciudadana. Además hay plena alineación entre los resultados del PC y la visión y objetivos de la MANCUERNA.</p> <p>Elementos innovadores en rendición de cuentas:</p>
Unidos en la Acción	<p>Elementos innovadores en armonización de procedimientos y de gestión:</p> <p>Rol de la OCR y sinergias con otros PCs:</p> <p>Coordinación interagencial:</p> <p>El programa se caracteriza por una alta fragmentación de las acciones de las agencias y instituciones de gobierno, diferentes ritmos de implementación, desconexión entre intervención local y nacional y la falta de coordinación con los PCs F-ODM que se están implementando en el país.</p> <p>La exigencia de una coordinación más fuerte y efectiva ha sido abordada en el proceso de rediseño del PC mediante la conformación de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) integrada por el Coordinador del PC, dos Profesionales del Monitoreo, uno para el nivel nacional y uno para el nivel local, y un Asistente Administrativo.</p>
Sostenibilidad (acciones concretas y estrategias de asociación)	Plan de sostenibilidad: no
Escalabilidad e innovación	
Factores externos/ acciones de mitigación	<p>Tormenta Agatha y la erupción del Volcán de Pacaya</p> <p>Elecciones generales</p>
Comunicación e incidencia	<p>Plan C&I: si</p> <p>Se cuenta con la implementación de la estrategia de comunicación, MANCUERNA en el ámbito de sus municipios ha difundido mensajes radiales, escritos y gráficos en posters enfatizando en los ODM y la relación de estos últimos con los diversos usos del agua así como con las obligaciones de los</p>

	<p>distintos usuarios, la estrategia busca que la sociedad local en general esté informada tanto en el idioma español como en el idioma Mam para ir concertando las políticas hídricas municipales, así como las normativas específicas relacionadas con agua y saneamiento.</p> <p>Se han elaborado documentos del PC y un CD interactivo de los materiales de comunicación que incluye cinco posters, un video, y cinco spot radiales en español así como cinco en idioma maya Mam dirigido a replicadores o maestros para hacerlo llegar a más población.</p>	
Seguimiento y Evaluación	<p>El marco de seguimiento y evaluación más actualizado incluye productos y resultados formulados de acuerdo al PRODOC original por tanto hará falta adaptarlo al marco de resultados de la Propuesta de Rediseño. Se puede aún mejorar la definición de algunos indicadores, factores de riesgos y presunciones.</p>	
Misiones de seguimiento del Secretariado:	Fechas: Octubre 2009, Diciembre 2010	Miembro/s: Jose Antonio Gonzalez, Regina Gallego
Evaluación de medio término:	<p>Evaluador/a: Michele Messina</p> <p>Periodo: en proceso</p> <p>Informe de evaluación/plan de mejora: link</p>	