

Honduras

Plan de Mejoras

**Ventana Temática: Gobernanza Económica
Democrática**

**Título del Programa: Gobernanza Económica Agua y
Saneamiento en Honduras**

Plan de Acción del Programa Conjunto Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras.

A. ACCIONES PARA ACELERAR LA EJECUCIÓN

Recomendación de la Evaluación N° 1						
<ul style="list-style-type: none"> Articulación- elaboración del plan de mejoramiento y ejecución general (con esquema de seguimiento) 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						
Acciones clave	Plazo	Responsable/s	Seguimiento		Secretariado	
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
1.1 Elaboración del plan global de acción (mejoramiento)	2 de Septiembre 2010	Comité Técnico	Plan elaborado en Comité Técnico	Finalizado		
1.2 Elaboración de plan de adquisiciones, POA 2010-2011	28 de Octubre 2010	Puntos Focales de Agencias				
1.3 Elaboración de marco de riesgo	30 de Enero 2011	Consultora Contratada para elaboración de Estrategia de salida				
1.4 Devolver a las regiones los resultados de la evaluación	15-30 de Noviembre 2010	Coordinadora PC A&S y Oficial de M&E de los PC's/Enlaces Locales	Se hará una gira de trabajo en compañía de profesionales de SEPLAN (Secretaría de Planificación)			
1.5 Elaboración de plan de ejecución general y Local	24 de Junio 2010	Comité Técnico	Los planes de trabajo local se socializaron con las Mancomunidades y Municipalidades de trabajo.	Finalizado		
Recomendación de la Evaluación N° 2						

Plan de Acción del Programa Conjunto Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras.

<ul style="list-style-type: none"> Empoderar a la coordinadora del PC 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						
Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento		Secretariado	
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
2.1 Los puntos focales deben estar dedicados al PC exclusivamente, en esta nueva fase no pueden desempeñar actividades para sus agencias por fuera del PC	2 de Junio 2010	Representantes de las Agencias		Cumplido		
2.3 La coordinadora debe tener conocimiento previo de todos los ajustes, decisiones y propuestas agenciales en cuanto actividades y recursos	2 de Junio 2010	Puntos Focales de las Agencias		Cumplido		
Recomendación de la Evaluación N° 3						
<ul style="list-style-type: none"> Inversión - Agilización Fondo de Inversión en Infraestructura y otros relacionados con los efectos del PC A&S 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						

Plan de Acción del Programa Conjunto Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras.

Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento		Secretariado	
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
3.1 Debe hacerse la selección de perfiles locales para proyectos de obras que complementen la gobernanza	18 de Octubre del 2010	Puntos Focales de las Agencias	Los perfiles son necesarios para complementarlos durante la implementación del Manual de Formulación de Proyectos Rurales Sostenibles			
3.2 El Fondo en sí se constituya como un resultado del PC (Es factible que el Fondo no logre ejecutar la totalidad de sus recursos para financiar los proyectos seleccionados. Pero sí es posible que el Fondo se constituya en un resultado particular).	27 de Agosto del 2011	Comité de País				
Recomendación de la Evaluación N° 4						
<ul style="list-style-type: none"> Plazo - extensión período del PC al Fondo ODM 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						
Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento	Secretariado	Acciones clave	Plazo

Plan de Acción del Programa Conjunto Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras.

			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
4.1 El plazo del PC sea ampliado hasta 6-8 meses, si el PC ha demostrado niveles aceptables de ejecución previa.	Noviembre 2010(en forma Tentativa)	Comité de País	Depende del Comité Directivo del F-ODM			
Recomendación de la Evaluación N° 5						
<ul style="list-style-type: none"> Contratación de un asistente de M&E para el PC A&S de manera exclusiva 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						
Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento	Secretariado	Acciones clave	Plazo
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
5.1 Contratación de Apoyo asistencial (no técnico) para tareas operativas.	30 de Octubre del 2010	Oficina de Coordinación	El 30 de octubre se tendría una respuesta			
Recomendación de la Evaluación N° 6						
<ul style="list-style-type: none"> Caso ERSAPS autonomía de OIT ,- Agilización Producto ONUDI 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						

Plan de Acción del Programa Conjunto Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras.

Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento	Secretariado	Acciones clave	Plazo
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
6.1 Agilización por OIT de las contrataciones y legalizaciones para ERSAPS.	28 de Junio 2010	OIT	Cumplido			
6.2 ONUDI con el Centro Nacional de Producción más limpia, donde ha habido avances por que Centro de P+L sería canal para agilización de gastos	31 de Agosto	ONUDI	Cumplido			

B. FORTALECER LA COOPERACIÓN INTERAGENCIAL

Recomendación de la Evaluación N° 1

- Participación avances PC en UNC Team

Respuesta de la gestión del Programa Conjunto

Acciones clave	Plazo	Responsable/s	Seguimiento		Secretariado	
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
1.1 El PC debe solicitar su participación en las reuniones de UNC Team, para que en un espacio de 10 minutos se	19 de Octubre 2010	Oficina de Coordinación/Oficial M& E/Coordinadora PC A&S.				

Plan de Acción del Programa Conjunto Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras.

expongan necesidades y solicitudes a representantes						
Recomendación de la Evaluación N° 2						
<ul style="list-style-type: none"> Indicadores de asistencia de representantes agencia a comités PC 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						
Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento		Secretariado	
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
2.1 Un indicador de gestión sobre la asistencia (total) de representantes a reuniones de comité PC	18 de Octubre 2010	Oficial M&E PC's				
Recomendación de la Evaluación N° 3						
<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de actividades A&S en nuevo UNDAF 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						
Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento		Secretariado	
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
3.1 En términos de intervención inter Agencial, el	A partir de Noviembre 2010 (Consultar con Jorge Ramos)	Oficina de Coordinación				

Plan de Acción del Programa Conjunto Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras.

PC a través de los puntos focales sugiera actividades y resultados conjuntos a incluir en UNDAF						
Recomendación de la Evaluación N° 5						
<ul style="list-style-type: none"> • Rol ONUDI . Rol OIT 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						
Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento	Secretariado	Acciones clave	Plazo
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
5.1 Los excedentes de la industria que cerró pueden destinarse a talleres sobre metodología TEST	18 de Agosto 2010	ONUDI	Cumplido			
5.2 ONUDI con los Excedentes de la industria pueden realizar un Piloto de acompañamiento a una municipalidad.	La Agencia no cuenta con Fondos para el Piloto de Acompañamiento	ONUDI				
5.3 OIT también debe irse más allá de la capacitación a técnicos y se debe buscar	En Proceso de Ejecución	OIT	Como parte de sus productos en POA programático 2010-2011			

Plan de Acción del Programa Conjunto Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras.

impactar los planes municipales con el acompañamiento de dichos técnicos						
Recomendación de la Evaluación N° 6						
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo del nuevo(a) Coordinador(a) 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						
Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento	Secretariado	Acciones clave	Plazo
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
6.1 Para el nuevo Coordinador(ra) Residente que llegue a Honduras deberá programarse en su agenda una serie de reuniones con el PC, más allá de los comités.	Fecha por Consultar	Oficina de Coordinación/Oficial de M&E/Coordinadora del PC A&S				
Recomendación de la Evaluación N° 7						
<ul style="list-style-type: none"> • Estrategia de comunicación externa e interna 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						

Plan de Acción del Programa Conjunto Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras.

Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento	Secretariado	Acciones clave	Plazo
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
7.1 Visibilidad del PC, los logros alcanzados, el conocimiento del marco legal e institucional, conocimiento de la acción inter agencial	18 de Octubre 2010	UNICEF				
7.1 Elaborar una estrategia que utilice recursos sencillos (sugeridos en los talleres de terreno como participación en cabildos, misas, cable local, radio, afiches, otros)	27 de Agosto 2010	UNICEF	Cumplido			
Recomendación de la Evaluación N° 8						
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación en terreno con Enlace local para toda actividad 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						
Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento	Secretariado	Acciones clave	Plazo
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
8.1 Los planes locales deben concertarse con	24 de Junio 2010	Coordinadora PC A&S/Oficial de M&E/Enlaces	Cumplido			

Plan de Acción del Programa Conjunto Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras.

la comunidad y deben ser dinamizados por el Enlace local		Locales				
8.2 Seguimiento a los avances del plan local con participación de la comunidad.	28 de Octubre 2010	Coordinadora PC A&S/Oficial de M&E/Enlaces Locales				

C. SOSTENIBILIDAD

Recomendación de la Evaluación N° 1 <ul style="list-style-type: none"> Empoderamiento de la comunidad 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						
Acciones clave	Plazo	Responsable/s	Seguimiento		Secretariado	
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
1.1 La capacitación e inclusión de la comunidad que se viene dando debe fortalecerse para dar sostenibilidad a los procesos	15 de Diciembre 2010	Puntos Focales de las Agencias/Enlaces Locales/Oficial de M&E/Coordinadora PC A&S	En la estrategia de salida se identificará los procesos de transferencia de conocimiento y sostenibilidad			
1.2 Capacitación a autoridades locales, juntas de agua en reglamentos, intercambio de buenas prácticas,	15 de Diciembre 2010	Puntos Focales de las Agencias/Enlaces Locales/Oficial de M&E/Coordinadora PC A&S	En la estrategia de salida se identificará los procesos de transferencia de conocimiento y sostenibilidad.- Adicionalmente			

Plan de Acción del Programa Conjunto Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras.

sistematización.			se necesita la implementación de la Estrategia de Comunicación y la Implementación del Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación			
Recomendación de la Evaluación N° 2						
<ul style="list-style-type: none"> • Iniciar con fondo ya para evitar frustración SC 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						
Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento		Secretariado	
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
2.1 Avanzar de manera expedita con la conformación del Fondo y el desembolso de recurso a proyectos seleccionados PC	30 de Noviembre 2010	PNUD	Con la Implementación del Fondo del PC A&S			
Recomendación de la Evaluación N° 3						
<ul style="list-style-type: none"> • Estrategia de alianzas cooperación-gobiernos 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						
En esta etapa del programa no todas las actividades sugeridas se pueden implementar						
Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento		Secretariado	

Plan de Acción del Programa Conjunto Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras.

			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
3.1 Definir una estrategia de articulación y complementariedad con otras agencias y gobiernos a partir del mapeo de actores de COSUDE	30 de enero de 2011	Consultor/a de Estrategia de salida, Coordinadora A&S y Oficial de M&E				
3.2 Programas y fondos que pueden apalancar recursos al PC (BID, FHIS, Fondo del Agua, GTZ, USAID)			El Documento del Fondo identificará los recursos disponibles en la actualidad para inversión en Agua y Saneamiento			
3.3 Apoyar al gobierno en la coordinación de la cooperación internacional, mapear agencias, plazos en el tiempo de cada actor-cooperante.			No Aplica, la mesa de cooperantes de A&S realiza esta función.			
3.4 Esta estrategia debe traducirse en plan específico que se elabore y difunda a otros actores (muy importante incluir a la mesa			No Aplica, la mesa de cooperantes de A&S realiza esta función.			

**Plan de Acción del Programa Conjunto
 Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras.**

G16 con Embajadores y Representantes)						
3.5 Reunión Mesa cooperantes A&S mensual: Plan estratégico 2010-2013 con base de datos de proyectos de todas las cooperaciones, publicaciones, metodologías (mapa COSUDE)			Las agencias PNUD, OPS, FAO y UNICEF, participan en la mesa de cooperantes y desde esta asistencia se realizan las coordinaciones PC A&S-Cooperantes.			
3.6 Hay proyecto con el BID con 50% de proyecto rurales para llevar propuestas de proyectos PC (U\$38 millones), fortalecer CONASA debe articularse. Programa de Agua para Zonas Rurales			Proyecto aún no ha sido priorizado por el Gobierno Central.- La priorización se prevee para el año 2011. Cuando este proyecto se implemente el PC A&S habrá terminado su vigencia.			
3.7 Se debe incluir la transferencia de conocimientos-metodologías a desde y hacia el PC	Julio 2011	Unidad Coordinadora/Oficial de M&E/Consultor en Comunicación del PC A&S.	Se ha identificado esta tarea como parte de los ejes estratégicos en de la Estrategia de Salida del Programa			

Plan de Acción del Programa Conjunto Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras.

Recomendación de la Evaluación N° 5						
<ul style="list-style-type: none"> Estrategia de salida PC 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						
Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento	Secretariado	Acciones clave	Plazo
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
5.1 Elaborar la estrategia de salida del PC	30 de enero de 2011	Puntos Focales Agencias/Coordinadora PC A&S/Oficial de M&S	Se Contrará un consultor que facilitara el proceso			
Recomendación de la Evaluación N° 6						
<ul style="list-style-type: none"> Fijar metas de productos con mayor impacto (no talleres sino planes) 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						
Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento	Secretariado	Acciones clave	Plazo
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
6.1 Fijar metas de productos con mayor impacto (no talleres sino planes)	28 de Octubre del 2010	Agencias del PC A&S/Oficial de M&E PC's	En función de los indicadores de Monitoreo y Evaluación			
Recomendación de la Evaluación N° 7						
<ul style="list-style-type: none"> Mayor apoyo al Gobierno 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						

Plan de Acción del Programa Conjunto Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras.

Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento	Secretariado	Acciones clave	Plazo
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
7.1 Mayor trabajo con gobierno	27 de Agosto 2011	Agencias del PC A&S/SEPLAN	Se incluirá en la Estrategia de Salida del Programa			
7.2 Desarrollar jornadas específicas con SANAA y encuentros sistemáticos para apoyarlos técnicamente	27 de Agosto 2011	PNUD/UNICEF	Productos PNUD/UNICEF			
7.3 Análisis-Implementación legislación, mayor contacto con el legislativo, seguimiento y difusión de las leyes	27 de Agosto 2011	PNUD/UNICEF	Productos PNUD. Campaña de Comunicación			
Recomendación de la Evaluación N° 8						
<ul style="list-style-type: none"> Línea de Base con control para demostrar resultados e impactos 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						
<ul style="list-style-type: none"> Programa Conjunto está finalizando y su línea de base fue levantada con los indicadores de evaluación, y no se dispone de fondos para realizar grupos controles en la Línea de Base. 						
Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento	Secretariado	Acciones clave	Plazo
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
8.1 Es muy importante que la Línea de Base que se está entregando del PC, incluya o se complemente con			No Aplica ya que no se incluyo en el estudio de Línea de Base el grupo control			

Plan de Acción del Programa Conjunto Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras.

información de control-comparación de otros municipios no intervenidos por el PC						
8.2 muy importante ver la evolución del PC en sus zonas focalizadas pero también poder aislar ese avance de otras intervenciones (asunto de atribución de resultados) por lo cual se pueden consultar algunos indicadores a nivel de municipio en otras regiones			No Aplica ya que no se incluyo en el estudio de Línea de Base el grupo control			
Recomendación de la Evaluación N° 8						
<ul style="list-style-type: none"> Relación con municipalidades 						
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto						
Acciones clave	Plazo	Responsable	Seguimiento	Secretariado	Acciones clave	Plazo
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
8.1 Informar nuevos funcionarios municipales en la ley marco de A&S y el PC	18 de Mayo 2010	OPS/ERSAPS	Cumplido			

**Plan de Acción del Programa Conjunto
 Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras.**

8.2 influenciar a municipios en líneas de inversión, metodologías, etc	Junio 2011	PNUD				
8.3 UNICEF los niños pueden tener rol importante como inspectores de A&S, pedir cuentas, involucrarse			No Aplica La población del programa no incluye específicamente a niños y niñas			
8.4 Fortalecer tema de Información Educación y Comunicación, estrategia y educación sanitaria.	27 de Agosto 2011	UNICEF/Consultora de Comunicación PC A&S				