

Maroc
Plan d'amélioration

Fenêtre Thématique: Culture et développement

**Titre du Programme: Patrimoine Culturel et les Industries
Créatives comme Vecteurs de
Développement au Maroc**

**Programme Conjoint de Coopération
'Le Patrimoine Culturel et les Industries Créatives
Comme vecteurs de Développement au Maroc'
2008 - 2012**

**Plan d'Amélioration
Mise en œuvre des Recommandations de l'Évaluation à mi-parcours**

Evaluation Recommendation No. 1						
Révision du processus de planification du programme						
Response from the Joint Programme Management						
Recommandation retenue par le CGP						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
1.1 Formation des responsables de mise en œuvre du Programme au logiciel de Gestion de projet : MS Project et aux techniques d'organisation et d'ordonnancement de projets : Gantt et Pert...	Février 2011	FNUAP	Il est prévu de faire appel à un formateur spécialisé auquel il sera demandé de prendre comme étude des exemples des activités du Programme. Cette activité sera budgétisée dans la composante FNUAP.	TDRs en cours d'élaboration		
Evaluation Recommendation No. 2						
Traitement du processus de démarrage et de l'écart programmatique						
Response from the Joint Programme Management						
Recommandation non retenue car non pertinente pour le Programme						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secrétariat	
			Comments	Status	Comments	Status
N/A						

			Cette recommandation concerne les Programme Conjoints à venir et il revient au Secrétariat du MDGf de statuer dessus.			
Evaluation Recommendation No. 3						
Prolongement de la durée du Programme						
Response from the Joint Programme Management						
Recommandation retenue par le CGP						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
3.1 Le CGP prépare une demande d'extension de 12 mois supplémentaires avec la même enveloppe budgétaire.	Janvier 2011	CGP	Comments Le plan annuel commun en cours d'élaboration pour la durée restante du Programme tient compte de la demande d'extension.	Status En cours	Comments	Status
Evaluation Recommendation No. 4						
Révision de certaines activités du Programme						
Response from the Joint Programme Management						
Recommandation retenue par le CGP						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
4.1 Elaboration du Plan annuel commun pour la durée restante du Programme.	Janvier 2011	CGP	Comments Rappel : le CNC du 06. Avril 2010 a décidé de suspendre la mise en œuvre des activités révisées dans le cadre du Plan annuel année 2 en attendant l'évaluation	Status En cours	Comments	Status

			<p>à mi-parcours. Comme l'avis favorable vient d'être émis, la mise en œuvre de ces activités est reporté à l'année 3.</p> <p>Les activités du Programme seront révisées dans le cadre de la planification de la durée restante du Programme. Certaines révisions soumises avec le plan annuel de l'année 2 seront retenues et de nouveaux ajustements seront proposés pour répondre aux recommandations du Secrétariat du MDGf</p>			
--	--	--	---	--	--	--

Evaluation Recommendation No. 5

Développement d'un outil didactique à destination des scolaires

Response from the Joint Programme Management

Recommandation retenue par le CGP

Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
5.1 Développement d'un outil didactique à la portée de l'enseignement préscolaire et scolaire pour la promotion et la sensibilisation aux	2011	UNESCO Ministère de la Culture	Cette recommandation est en cours d'étude par le Ministère de la Culture dans le cadre d'un partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale. L'outil sera	En cours		

richesses du Patrimoine Culturel et à l'importance de sa préservation.			développé dans le cadre des activités 9 et 40 de la composante UNESCO.			
Evaluation Recommandation No. 6						
Partenariats avec des départements institutionnels (Ministères de la Communication, tourisme et artisanat).						
Response from the Joint Programme Management						
Recommandation retenue par le CGP						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
6.1 Identification et mise en place d'un dispositif pour une meilleure implication des partenaires institutionnels ;	2011	CGP Ministère de la Culture	Ces propositions de partenariat seront examinées avec les départements concernés afin d'étudier des pistes de collaboration.	En cours		
Evaluation Recommandation No. 7						
Implication des ONG locales et internationales						
Response from the Joint Programme Management						
Recommandation retenue par le CGP						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
			Comments	Status	Comments	Status
7.1 Concertation/ réunion d'information et de sensibilisation au profit des ONG œuvrant dans le domaine du Patrimoine et les ONG professionnels pour assurer leur implication dans le Programme;	Février 2011	CGP	Identification d'une liste d'associations nationales et internationales pour les associer au PC et tenter de Créer un réseau, sachant qu'il y a d'ors et déjà des ONGs impliquées dans le PC. Ce travail se fera en concertation avec le Programme	En cours de programmation		

7.2 Identifier une ou deux ONG pour être membres du CGP			Tamkine.			
Evaluation Recommendation No. 8						
Processus de Gestion de Fonds par les Agences SNU						
Response from the Joint Programme Management						
Recommandation non retenue car elle dépasse le cadre du Programme MDGf Culture.						
Key actions	Time frame	Person responsible	Follow-up		Secretariat	
N/A			Comments	Status	Comments	Status
			Cette recommandation dépasse le cadre du Programme et concerne les mécanismes de gestion financière des Agences du SNU (sièges)			