

Maroc

Plan d'amélioration

**Fenêtre Thématique: Égalité des sexes et
autonomisation des femmes**

**Titre du Programme: Programme Multisectoriel de Lutte
Contre les Violences Fondées sur le
Genre par l'Autonomisation des
Femmes et des Filles au Maroc -
TAMKINE**

| ²Evaluation Recommendation No. 1 | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|---------------|
| a. 1 Renforcer les capacités des entités chargées de la planification financière et des révisions budgétaires du programme TAMKINE | | | | | | |
| Response from the Joint Programme Management | | | | | | |
| Recommandation retenue par le Comité | | | | | | |
| Key actions | Time frame | Person responsible | Follow-up | | Secretariat | |
| a.1 Organisation d'un atelier de formation en gestion et planification financière regroupant les 8 chargés de programmes des agences UN impliqués dans TAMKINE, les points focaux des chefs de files des produits et l'UGP | Mars 2011 | UNIFEM (technique) /BCR (financement) | Comments La formation sera assurée via le recrutement d'un(e) expert(e) qui capitalisera sur les résultats du processus de modélisation de l'expérience TAMKINE en cours de réalisation dans le cadre d'Action Learning. Le résultat escompté est le développement d'une boîte à outils (toolkit) de gestion et programmation conjointe tirée de la formation, du processus de modélisation et des bonnes pratiques et leçons tirées de TAMKINE. | Status TDRs élaborés | Comments | Status |
| Evaluation Recommendation No. 2 | | | | | | |
| a.2 Mettre en place un outil de gestion et de planification commun et harmonisé entre ces différentes entités | | | | | | |
| Response from the Joint Programme Management | | | | | | |
| Recommandation retenue par le Comité. | | | | | | |
| Key actions | Time frame | Person responsible | Follow-up | | Secretariat | |
| a.2 Atelier Mars 2011 (voir Key Action a.1) | Mars 2011 | UNIFEM (technique) /BCR (financement) | Comments Le document existe déjà : Plan de travail annuel commun. Son affinement fera partie de l'agenda de l'atelier prévu en Mars 2011, en tant qu'étude de cas concret. | Status | Comments | Status |
| Evaluation Recommendation No. 3 | | | | | | |
| a.3 Analyser les processus de gestion de fonds des 8 agences UN impliquées dans le Programme TAMKINE | | | | | | |
| Response from the Joint Programme Management | | | | | | |
| Recommandation retenue par le Comité | | | | | | |
| Key actions | Time frame | Person responsible | Follow-up | | Secretariat | |
| a.3 Recommandation entrant dans le cadre de la réflexion globale autour de l'approche "Delivery as One" dans le | Phase finale de l'évaluation | BCR | Comments | Status | Comments | Status |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| cadre de la réforme du SNU. - Organisation d'un atelier/débat à l'occasion de la revue finale du programme TAMKINE capitalisant sur les résultats de l'expérience TAMKINE et l'analyse de la revue à mi-parcours de l'UNDAF, qui a notamment pointé l'importance de l'harmonisation des processus de gestion et de l'aide en général. | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|--|---------------|--------------------|---------------|
| Evaluation Recommendation No. 4 | | | | | | |
| a.4 Organiser de toute urgence un séminaire pour réviser, au regard des changements survenus, le schéma décisionnel et identifier clairement les rôles de chaque acteur, essentiellement UNIFEM et MDSFS. | | | | | | |
| Response from the Joint Programme Management | | | | | | |
| Recommandation non retenue car jugée intervenant trop tard dans le processus et également non pertinente. | | | | | | |
| Key actions | Time frame | Person responsible | Follow-up | | Secretariat | |
| N/A | | | Comments Un manuel de procédures, comprenant le schéma décisionnel et les rôles de chaque acteur existe déjà, et il a été conçu et validé par les partenaires durant la phase de lancement du programme. Par ailleurs, les changements survenus dans le programme sont de nature programmatique et n'ont pas de lien avec les rôles de partenaires, mais plutôt avec la nécessité d'adaptation à l'environnement du programme (politique, priorités nationales, chantiers en cours, etc) | Status | Comments | Status |
| Evaluation Recommendation No. 5 | | | | | | |
| b. Renforcement des capacités de collecte des données relatives aux indicateurs d'impact | | | | | | |
| Response from the Joint Programme Management | | | | | | |
| Recommandation retenue. | | | | | | |
| Key actions | Time frame | Person responsible | Follow-up | | Secretariat | |
| b. Recrutement d'un | Décembre | BCR | Comments | Status | Comments | Status |

| consultant pour l'identification des sources d'information et la collecte de données relatives à la section des indicateurs thématiques dans le prochain rapport semestriel | 2010 | | <p>Pour rappel, le programme intervient dans un contexte où il n'existe pas de situations de base en VFG, ni d'indicateurs et systèmes d'information en la matière. La valeur ajoutée du programme est d'appuyer le lancement et la mise en place de mécanismes, outils, indicateurs et données de références sur les VFG.</p> <p>Pour plus de détails, voir la fiche explicative sur les indicateurs thématiques de la fenêtre Genre en pièce jointe.</p> | | | |
|---|------------|--------------------|--|---------------|-----------------|---------------|
| Evaluation Recommendation No. 6 c. Améliorer le processus de validation du reporting | | | | | | |
| Response from the Joint Programme Management Recommandation rejetée car le processus de validation proposé ici est plus complexe que celui existant. | | | | | | |
| Key actions | Time frame | Person responsible | Follow-up | | Secretariat | |
| N/A | | | <p>Comments</p> <p>La complexité du reporting ne vient pas du processus mais du contenu du reporting, jugé qualitativement pauvre par les partenaires (voir recommandation pour les actions proposées pour l'amélioration du contenu du rapport). Le schéma proposé est jugé trop complexe, vu le nombre important de partenaires nationaux de TAMKINE, qui seront sollicités plusieurs fois autour du même rapport.</p> | Status | Comments | Status |

| Evaluation Recommandation No. 7 | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|---|--------|-------------|--------|
| d. Renforcement des capacités de participation à l'élaboration du reporting | | | | | | |
| Response from the Joint Programme Management | | | | | | |
| Recommandation retenue par le Comité | | | | | | |
| Key actions | Time frame | Person responsible | Follow-up | | Secretariat | |
| | | | Comments | Status | Comments | Status |
| <p>d. Organisation d'une réunion UGP /points focaux SNU autour des modalités de reporting.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Envoi d'un message de sensibilisation de l'UNIFEM aux chefs de files concernant l'amélioration qualitative du processus de reporting - Envoi d'un message par le MDSFS, coordonateur national, aux 8 chefs de file nationaux concernant l'amélioration qualitative du processus de reporting | Janvier 2011 | UGP/UNIFEM/MDSFS | | | | |
| Evaluation Recommandation No. 8 | | | | | | |
| e. Appui au MDSFS pour qu'il entame le processus de déconcentration | | | | | | |
| Response from the Joint Programme Management | | | | | | |
| Recommandation rejetée par le Comité car dépassant largement le cadre d'implémentation du Programme TAMKINE | | | | | | |
| Key actions | Time frame | Person responsible | Follow-up | | Secretariat | |
| | | | Comments | Status | Comments | Status |
| N/A | | | <p>Le processus de décentralisation dépasse largement le cadre de TAMKINE. Il est en cours de lancement par le MDSFS, et accompagne l'Agenda Gouvernemental de l'Egalité, en cours de validation, et qui consacre la dimension transversale de l'approche genre au sein du gouvernement. Ce processus dépend également des résultats des travaux de la commission pour la régionalisation avancée, un chantier lancé par le Roi Mohammed XI pour renforcer la décentralisation dans le pays. Toutefois, le MDSFS estime que tout soutien du SNU pourrait appuyer le chantier de décentralisation.</p> | | | |

