

Paraguay
Plan de Mejora

**Ventana Temática: Gobernanza Económica
Democrática**

**Título del Programa: Fortaleciendo capacidades para la
definición y aplicación de políticas de agua
potable y saneamiento**

Acciones clave	Plazo	Responsable/s	Seguimiento		Secretariado	
			Comentarios	Estado	Comentarios	Estado
Recomendación N° 1. Rol del Coordinador: Dedicación al 100%, asumir un rol mas político, Establecer plan y cronograma						
Contratación de un asesor en agua y saneamiento	ejecutado	Coordinador PC		Se encuentra en plena ejecución de acciones de apoyo a la coordinación del PC		
Se ha establecido un plan de visitas dentro de las actividades a ser desarrolladas en campo con el acompañamiento del Coordinador	Año 2011 /2012	Comité de Gestión y coordinador del PC		Plan de visitas en ejecución y en constante coordinación entre agencias y contrapartes		
Recomendación N° 2. Seguimiento del Monitoreo y evaluación para establecer flujos de información sobre los avances y						
Esquema de M&E y revision de indicadores	Abril y mayo 2011	Asesor Tecnico PNUD	Actividad ejecutada y finalizada	Esquema de M&E ajustado		
Seguimiento del monitoreo y evaluación	mayo 2011 al final de proyecto	Asesor Tecnico PNUD	Consultora contratada	Se encuentra en plena ejecución el Esquema de M&E, con aporte sustancial en el Informe Semestral 5 presentado en 01/12		
Recomendación N° 3: Estrategia de comunicación Interna - externa						
Plan de Comunicación interno y externo consensuado	Marzo al final de proyecto	Comunicadora del PC	Comunicadora contratada.	Plan de Comunicación en ejecución		
Recomendación N° 4: Orientación de la política del PC en el CDN						
Fortalecer a la STP en su rol de miembro del CDN a través de un especialista del sector	Durante el proyecto	STP	Asesor de STP contratado	En ejecución acciones de apoyo tecnico a la STP		
Recomendación N° 5: Talleres y acompañamiento local						
Reuniones del PC con autoridades y comunidades beneficiarias	Trimestral	Coordinador y equipo tecnico. CG	Durante la mayor cantidad de visitas se facilitó la participación de las contrapartes para promover la apropiación del PC por parte de las mismas	Periódicamente se realizan visitas a las comunidades y reuniones con autoridades locales		
Seguimiento de las acciones desarrolladas en la comunidad través de las contrapartes locales y del gobierno central		Coordinador y equipo tecnico	Se desarrolla en función a las actividades	Las actividades que se desarrollan con acompañamiento de contrapartes son Capacitación a Juntas de Saneamiento y Planificación PIAR con SENASA		
Revisión del contenido y número de talleres y cronograma de las acciones de campo	Mayo de 2011	Equipo Técnico	Ya se realizó la revisión de n° de talleres	Está en proceso de preparación el contenido y cronograma de las acciones de capacitación a ser implementadas		
Recomendación N° 6: Desarrollo de consultorías						
Contrapartes con aportes en la definición de los TdR	En ejecución	Comité técnico	Hay involucramiento de contrapartes en los TdR elaborados	En las diferentes consultorías se trabaja con una contraparte del gobierno central		
Las consultorias deben de buscar instalar capacidades en las instituciones locales y comunidades	En ejecución	Comité tecnico	Inclusión en los TdR cláusulas			
Clausulas supeditadas a consultas a comunidades involucradas		Comité tecnico				
Involucramiento activo de la comunidad y las autoridades locales en la ejecución de las obras con metodologías participativas	Durante la ejecución de las obras	UNICEF - PNUD	La comunidad forma parte de la ejecución de las obras. Control social para evitar los vicios de la gestión privada	Comunidades seleccionadas en base a la metodología PIAR	AUN PENDIENTE AÑO 4	
Recomendación N° 7: Estrategia de Salida						
Redactar una Estrategia de sostenibilidad/salida del Programa Conjunto	Apr-11	Comité de Gestión del Programa	Estrategia ha sido redactada	Actividad finalizada		
Solicitud de extensión en función a hacer el seguimiento y verificación a la construcción y puesta en marcha de obras de infraestructura	Año 2012	UNICEF - PNUD				
Intercambio y difusión de buenas prácticas de estrategias de sostenibilidad, taller de coordinadores de PC del Cono Sur; Experiencias de Centro América	Abril 2011	Coordinadores PC Chile, Paraguay, Uruguay; PNUD y OIT		En ejecución		
Propiciar el cambio en la gestión de proyectos y programas del sector en las instituciones publicas						

Apoyar la coordinación del ente rector en los planes y políticas públicas	Feb-12	PNUD	Consultoría sobre planes y políticas	Consultoría iniciada		
Recomendación N° 8: Gestión del conocimiento						
Contratación de monitoreo y seguimiento /sistematización	Mayo 2011 al final del PC	Coordinación del PC	Consultora contratada	Se realiza en forma permanente el seguimiento y la sistematización de acciones y avances del PC.		
Sistematización y evaluación participativa de los resultados	2011/2012	Coordinación PC y Equipo Técnico	Evaluación final prevista para el segundo semestre de 2012			
Recomendación N° 9: Enfoques diferenciales						
Articular las acciones del PC a la Secretaría de la Mujer y el INDI		STP - Coordinador PC	Consultor de STP contratado	Se propicia mayor acercamiento a la Secretaría de la Mujer en las actividades del PC		
Intercambio de experiencia y asesoramiento de otros países en proyectos con enfoque de género y étnico	2º trimestre del año 3	OIT /SENASA	Se realizó el intercambio en el Seminario Sur Sur	Actividad finalizada		
Asesoramiento en temas indígenas en las acciones del PC	Junio en adelante	PNUD /SENASA	Se cuenta con un documento de asesoramiento en temas indígenas	Actividad finalizada		
Fortalecer las acciones del PC a las direcciones o secretarías de los gobiernos locales y departamentales en temas indígenas		Equipo técnico		Referentes locales en temas indígenas		
Recomendación N° 10: Saneamiento y temas ambientales						
En los talleres de capacitación, incluir a la SEAM como parte del programa a ser desarrollados	Desde junio en adelante	UNICEF - OIT		Acuerdo de acompañamiento de técnicos de la SEAM en las capacitaciones		
Articular los gobiernos locales y la SEAM en temas de saneamiento y protección de fuentes de agua	Junio en adelante	Coordinador - DAPSAN		Aplicación de la Ley orgánica municipal		
Recomendación N° 11: Articulación del Comité de Gestión						
Fortalecer espacios de discusión y capacitación al seno del CG en temas relacionados al sector		CG	Se realizan periódicamente reuniones del CG	Existe mayor participación de contrapartes en las reuniones del PC		
Impulsar al CG como espacio permanente y referente en temas de agua y saneamiento		CG	Se realizan periódicamente reuniones del CG	Paulatinamente se afianza el CG		
Comité de gestión ampliada. Incluir a otras instituciones y sectores en los espacios de capacitación y discusión con miras a la formación del Comité de Gestión de Aguas y Saneamiento		STP -DAPSAN - Coordinador PC	Se han incorporado más instituciones del sector de A&S	Comité de Gestión del Proyecto en funcionamiento		
Recomendación N° 12: Articulación cooperación internacional						
Difusión y transferencia de los resultados obtenidos por el PC a otras cooperaciones relacionadas al sector		Coordinador - STP	Se han realizado varias reuniones de trabajo con programas y proyectos de otras cooperaciones	Algunos productos están siendo aprovechados por proyectos de otras cooperaciones: Por ejemplo el manual de Capacitación a Juntas de Saneamiento		
Apoyar la instancia de cooperación interinstitucional y las agencias cooperantes de agua y saneamiento encarado por DAPSAN		DAPSAN - STP - Coordinador PC	Se inició un proceso de reunión de una mesa de cooperantes del sector	Consultoría para la articulación de cooperantes y DAPSAN como ventanilla única en ejecución		
Recomendación N° 13: Procedimientos administrativos						
Planificación financiera rigurosa						
Cronograma de adquisiciones y desembolsos						
Vincular a los equipos administrativos						
Promover reuniones de equipos administrativos						
Revisar el proceso de recopilación de información financiera						
Recomendaciones específicas						
Recomendación N° 14: Promoción y desarrollo comunitario						
Línea de base de la comunidad			Ver recomendación 2	En el esquema de monitoreo está prevista la recopilación de información para la línea de base		

Diagnostico de la comunidad			Ver recomendación 2	Esta actividad está prevista como base de la recopilación de información local		
Seguimiento a los avances de desarrollo comunitario			Ver recomendación 2	Se realiza en forma permanente el seguimiento y la sistematización de acciones y avances del PC.		
Registrar y visibilizar los impactos locales			Ver recomendación 2 y 3	Se aplica permanentemente un esquema con instrumentos de recopilación de información		
Recomendación N° 15: Sistematizar buenas practicas						
Logros y resultados claves			Ver resultados 3 y 8	Se encuentra en plena ejecución el Esquema de M&E, con aporte sustancial en el Informe Semestral 5 presentado en 01/12		
Recomendación N° 16: Pertinencia de la propuesta. Evaluacion						
Productos apropiados por las entidades socias				Información a relevar en la Evaluación final prevista para el 2° semestre de 2012		
Mejora de la situacion del sector (politico y tecnico)				Información a relevar en la Evaluación final prevista para el 2° semestre de 2012		
Desarrollo participativo				Información a relevar en la Evaluación final prevista para el 2° semestre de 2012		
Transferencia a otras iniciativas				Información a relevar en la Evaluación final prevista para el 2° semestre de 2012		