

<b>Presupuesto total:</b>	<b>3.500.000 dólares de los EE.UU.</b>		
<b>Presupuesto por organismo:</b>	UNICEF: 2.277.856 PMA: 720.645 OMS: 53.500	FAO: 447.999	
<b>Entidades públicas participantes:</b>	Ministerio de Salud y Ministerio de Agricultura y Pesca		
<b>Fecha de inicio:</b>	17 de diciembre de 2009	<b>Fecha de aprobación:</b>	7 de julio de 2009
<b>Fecha est. de finalización:</b>	17 de diciembre de 2009	<b>Fecha de firma:</b>	14 de agosto de 2009
<b>Desembolsos:</b>	Primer desembolso Segundo desembolso Tercer desembolso	17 de diciembre de 2009	1.741.960 dólares de los EE.UU.
<b>Resumen:</b>	Se espera que el proyecto conjunto del UNICEF y el PMA tenga un impacto sobre el acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos, en todo momento, para satisfacer las necesidades de alimentación, permitir llevar una vida activa y saludable y proporcionar información y asesoramiento sobre la mejora de las prácticas de alimentación y cuidados a mujeres y niños para 2011. El proyecto se centrará en la alimentación de bebés y niños de corta edad, los productos básicos nutritivos y los suplementos de micronutrientes, la gestión comunitaria de la malnutrición aguda relacionada con la alimentación complementaria y la creación de un sistema de vigilancia de la nutrición y la seguridad alimentaria. Asimismo, a través del proyecto se realizarán esfuerzos por innovar en las modalidades de aplicación como base para incrementar las intervenciones efectivas, como la administración de suplementos de micronutrientes múltiples (Sprinkles) y la yodación de la sal.		

**Resultados:**

- Mejora de la salud y la situación nutricional de las mujeres embarazadas y lactantes y de los niños menores de 5 años en cuatro distritos seleccionados.
- Mejora del acceso a la educación de los niños en un 20% y aumento de la tasa de niños que completan la educación en un 25%, educación básica obligatoria de calidad gratuita en cuatro distritos seleccionados.
- Creación y puesta en funcionamiento de sistemas de vigilancia de nutrición y seguridad alimentaria en todos los subdistritos de cuatro distritos.



<b>Regiones de intervención:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aileu, Baucau, Manatuto y Oecussi</li> </ul>
----------------------------------	---

<b>ODM</b>	
------------	--

<b>Beneficiarios</b>	<b>Directos</b>	<b>Indirectos</b>
• <b>Núm. de instituciones</b>	145	45
• <b>Núm. de mujeres</b>	0	0
• <b>Núm. de hombres</b>	0	0
• <b>Núm. de grupos étnicos</b>	0	0

Coordinador del proyecto: Faraja Chiwile Persona de contacto de la Oficina del Coordinador Residente: Página web:																						
<b>Situación del programa</b>	El programa general avanza hacia los resultados y productos esperados. Algunas dificultades, que incluyen aspectos de coordinación y cuestiones relacionadas con la capacidad, han ralentizado el ritmo de aplicación. Se están adoptando medidas destinadas a mejorar la coordinación de los asociados en la ejecución.																					
<b>Estado de ejecución financiera según el informe bianual de 30 de junio de 2010:</b>	<table border="0"> <tr> <td> <b>Presupuesto desembolsado:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12,92% respecto del presupuesto total aprobado</li> <li>• 25,96% respecto del presupuesto transferido</li> </ul> </td> <td> <b>Presupuesto comprometido:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 23,14% respecto del presupuesto total aprobado</li> <li>• 46,49% respecto del presupuesto transferido</li> </ul> </td> </tr> </table>		<b>Presupuesto desembolsado:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12,92% respecto del presupuesto total aprobado</li> <li>• 25,96% respecto del presupuesto transferido</li> </ul>	<b>Presupuesto comprometido:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 23,14% respecto del presupuesto total aprobado</li> <li>• 46,49% respecto del presupuesto transferido</li> </ul>																		
<b>Presupuesto desembolsado:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12,92% respecto del presupuesto total aprobado</li> <li>• 25,96% respecto del presupuesto transferido</li> </ul>	<b>Presupuesto comprometido:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 23,14% respecto del presupuesto total aprobado</li> <li>• 46,49% respecto del presupuesto transferido</li> </ul>																					
<b>Gráfico de la tasa de ejecución por organismo:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Organismo</th> <th>Tasa de ejecución (%)</th> <th>Transferido</th> <th>Disbursado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FAO</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>UNICEF</td> <td>36,32%</td> <td>~1,050,000</td> <td>~400,000</td> </tr> <tr> <td>WFP</td> <td>13,35%</td> <td>~450,000</td> <td>~50,000</td> </tr> <tr> <td>WHO</td> <td>11,32%</td> <td>~50,000</td> <td>~10,000</td> </tr> </tbody> </table>		Organismo	Tasa de ejecución (%)	Transferido	Disbursado	FAO	0%	0	0	UNICEF	36,32%	~1,050,000	~400,000	WFP	13,35%	~450,000	~50,000	WHO	11,32%	~50,000	~10,000
Organismo	Tasa de ejecución (%)	Transferido	Disbursado																			
FAO	0%	0	0																			
UNICEF	36,32%	~1,050,000	~400,000																			
WFP	13,35%	~450,000	~50,000																			
WHO	11,32%	~50,000	~10,000																			
<b>Principales logros:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resultado 1: Se han impartido cursos de capacitación sobre gestión comunitaria de la malnutrición aguda y prácticas de alimentación de lactantes y niños de corta edad; 200 niños con malnutrición aguda reciben tratamiento mediante atención continuada.</li> <li>• Resultado 2: Se han desarrollado herramientas de sistema de información sobre seguridad alimentaria y alerta temprana, que se comparten con todos los asociados. Se ha publicado el primer boletín trimestral sobre seguridad alimentaria</li> </ul>																					
<b>Otros logros importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los organismos participantes ejecutaron el programa de forma conjunta para garantizar la máxima eficacia. Por ejemplo, ahora el programa de gestión comunitaria de la malnutrición aguda, con cuatro componentes, está integrado como uno solo con los cuatro organismos que brindan apoyo (OMS – pacientes internos, UNICEF – pacientes externos y movilización comunitaria, PMA – alimentación complementaria y FAO – horticultura doméstica). A fin de garantizar la sostenibilidad de la actividad de gestión comunitaria de la malnutrición aguda, el Programa Conjunto solicitará al Gobierno que se haga cargo de la actividad de adquisición en el futuro como ya lo hizo para las vacunas.</li> <li>• El Programa Conjunto ha garantizado apoyo técnico en tecnología alimentaria a la fábrica fortificada de alimentos compuestos, el PMA, y apoyo técnico a la FAO para incrementar la producción de alimentos y las normas de calidad para la materia prima local para la fábrica, y el producto se utiliza para la atención continuada de la malnutrición aguda moderada en la gestión comunitaria de la malnutrición aguda.</li> <li>• Se ha revitalizado el Comité Nacional para la Seguridad Alimentaria, se ha establecido un claro mandato y se ha detallado un mecanismo de coordinación. Se han celebrado tres reuniones. El comité actúa como Comité de Gestión del Programa, en el que participan los tres organismos y contrapartes relacionadas.</li> </ul>																					
<p>¿Incorpora el Programa Conjunto consideraciones de género en sus <b>actividades/productos/resultados</b>? (ejemplo)</p> <p>¿Incluye el Programa Conjunto <b>indicadores</b> específicos de género en el plan de seguimiento? (ejemplo)</p> <p>¿Menciona el Programa Conjunto relaciones de género como parte de los <b>desafíos</b> analizados? (especifique)</p>																						