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RECOMENDAÇÃO Nº1: Preparar a planificação do Ano 3  
RESPOSTA  

ACÇÕES CHAVE QUANDO? PESSOA/INSTITUIÇÃO 
RESPONSAVEL 

SEGUIMENTO SECRETARIADO 
(F-ODM) 

COMENTARIOS STATUS COMENTARIOS STATUS 
1.1. Realizar uma micro-

planificação até o 
fim das actividades e 
analisar se é 
necessário tempo 
extra (quanto) ou 
não  

Até 3 de Junho de 
2011 
 

Cada Agencia das Nações 
Unidas com os seus parceiros 
nacionais 
 
PNUD: Consolidação do 
documento 
 

    

1.2. Assegurar a 
capacidade de 
decisão do PMC. 

Encontros 
trimestrais do 
PMC 

Cada instituição que participa 
no PMC deveria assegurar 
participação a nível da 
Direcção 

    

RECOMENDAÇÃO Nº2: Melhorar a articulação entre diversos protagonistas  
RESPOSTA  

ACÇÕES CHAVE QUANDO? PESSOA/INSTITUIÇÃO 
RESPONSAVEL 

SEGUIMENTO SECRETARIADO 
(F-ODM) 

COMENTARIOS STATUS COMENTARIOS STATUS 

2.1. Partilha de planos de 
actividades entre 
protagonistas do 
Programa Conjunto. 
 

 
Encontros 
técnicos mensais 

 
PNUD: Convocar aos 
encontros 
 
Todos  os protagonistas: 
partilha de Planos Mensais 

    



 

2.2 Recolha e 
partilha  de informações 
relacionadas com 
actividades do projecto. 
 

 
Encontros 
técnicos mensais  

 
PNUD: Convocar aos 
encontros 
 
Todos  os protagonistas: 
partilha de informações 

    

2.3. Criação de material 
de visibilidade do 
Programa 

 
Até Julho 2011 

 
PNUD  
 
junto com o grupo de trabalho 
de comunicação conjunta das 
Nações Unidas 
 
junto com os parceiros 
nacionais 

    

RECOMENDAÇÃO Nº3: Melhorar a sustentabilidade  
RESPOSTA  

ACÇÕES CHAVE QUANDO? PESSOA/INSTITUIÇÃO 
RESPONSAVEL 

SEGUIMENTO SECRETARIADO 
(F-ODM) 

COMENTARIOS STATUS COMENTARIOS STATUS 

3.1 Realizar um estudo 
de mercado sobre a 
disponibilização de 
peças sobressalentes 
(Consultoria para 
identificar potenciais 
empresas fornecedoras 
ou instituições 
nacionais) 

4 Meses após 
aprovação pelo 
PMC 

OIT/UNICEF/ PNUD 
/DNAAS: desenho de termos 
de referência; lançamento do 
concurso; contratação e 
realização do estudo 

    



3.2. Providenciar 
novamente treinamento 
aos GAS 

Ao longo de todo 
o projecto 

UNICEF / MINAMB / 
DNAAS 

    

3.3. Fornecer algumas 
peças sobressalentes ao 
D. Bosco a fim de 
manter o sistema 
operacional 

E apoiar ao Dom Bosco 
para realizar um plano 
de manutenção  

Até 6 meses (Nov 
2011) 

UNICEF     

3.4. Incluir informação 
cadastral (sobre peças 
sobressalentes e 
frequência de 
substituição) no SISAS  

Ao longo do 
projecto  

UNICEF/DNAAS     

3.5. Entrega de PDA à 
Administração 
Municipal do Kilamba 
Kiaxi  

 

Até Julho 2011 DNAAS: responsável pela 
entrega do material 
 
PNUD / UNICEF: 
responsáveis para dar 
seguimento  

    

3.6. Intercambio de 
experiencias (da Huila) 
poderiam ser partilhadas 
ou replicadas para outras 
áreas (junto do estudo de 
mercado) 
 

Ao longo do 
projecto 

UNICEF / DNAAS     



RECOMENDAÇÃO Nº4: Aumentar o impacto potencial  
RESPOSTA  

ACÇÕES CHAVE QUANDO? PESSOA/INSTITUIÇÃO 
RESPONSAVEL 

SEGUIMENTO SECRETARIADO 
(F-ODM) 

COMENTARIOS STATUS COMENTARIOS STATUS 

4.1. Troca de experiencia 
e partilha de informação 
entre Administrações 
Municipais – Chefes de 
secção de agua e 
saneamento 

Semestralmente PNUD / UNICEF / 
Administrações Municipais 

    

4.2. Promoção dos 
encontros entre GAS de 
diferentes Municípios e 
troca de experiencia 

Semestralmente UNICEF     

4.3. Advogar pela 
aprovação do MOGECA 
como modelo de gestão 
comunitário 

Ao longo do 
projecto 

UNICEF/DW     

4.4. Complementar o 
STLC com a 
componente da 
promoção da higiene 

Ao longo do 
projecto 

UNICEF/MINAMB     

RECOMENDAÇÃO Nº5: Melhorar a implementação do Programa  
RESPOSTA  

ACÇÕES CHAVE QUANDO? PESSOA/INSTITUIÇÃO 
RESPONSAVEL 

SEGUIMENTO SECRETARIADO 
(F-ODM) 

COMENTARIOS STATUS COMENTARIOS STATUS 

5.1. Treinar os parceiros 
2011 UNICEF/PNUD     



 
 
 

no processo de 
desembolso e 
justificação de fundos 
segundo o modelo 
HACT 

5.2. Articulação das 
actividades entre 
agências 
(fundamentalmente em 
Moxico) 

Até Julho 2011 – 
junto com a 
proposta de 
planificação até 
fim das 
actividades 

UNICEF/OIM      

RECOMENDAÇÃO Nº6: Melhorar a monitoria dos efeitos do programa e elaborar uma estratégia de saída 
RESPOSTA 

ACÇÕES CHAVE QUANDO? PESSOA/INSTITUIÇÃO 
RESPONSAVEL 

SEGUIMENTO SECRETARIADO 
(F-ODM) 

COMENTARIOS STATUS COMENTARIOS STATUS 

6.1. Circular novamente 
o quadro de monitoria 
conjunto  

Imediatamente 
após do PMC do 
2º trimestre (20 
de Maio de 2011) 

PNUD     

6.2. Elaborar uma 
estratégia de saída 

Ao longo do 
segundo semestre 
do 2011 – depois 
do plano das 
actividades  

Grupo de trabalho indicado 
pelo PMC no terceiro encontro 
do ano (articular também com 
os beneficiarios) 
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