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Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la Prevencion y Gestidn de Conflictos Interculturales en Chile.

Agosto de 2011
Recomendacidén Acciones claves Plazo Responsable Seguimiento
de la Evaluacién Comentarios Estado
Fortalecer la | Promover espacios de | 30 de | UNIDAD DE | En funcién de los tiempos | En ejecucion.
estructura y | reflexién dentro del | diciembre | COORDINACION | disponibles para la ejecucion
coherencia interna | CGP a través de la | de 2011 del proyecto se han priorizado | Programados para
del Programa realizacion de la los temas de Género y Pueblos | septiembre y octubre:
realizacién de tres Indigenas; Gestion de
talleres en género y Conflictos e Interculturalidad y; | Taller de Trabajo CGP con
Pueblos Indigenas; relacion entre el Gobiernoy las | especialista en  género y
Gestion de Conflictos Agencias del SNU en torno a la | pueblos indigenas.
e Interculturalidad. politica indigena.
Taller de Trabajo sobre
Modelo (s) de Gestién de
Conflictos.
Taller de Trabajo sobre
relacion entre el Gobierno y
las Agencias del SNU en
torno a la politica indigena.
Poner al dia los |30 de | UNIDAD El marco de resultados se | Finalizado
resultados para que | junio de | COORDINACION | encuentra actualizado desde el
reflejen mejor los | 2011 31 de marzo y registra una

contenidos y objetivos
de las actividades

nueva medicion de avances a

fecha 30 de junio.
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La formulacion de metas e
indicadores cierra el proceso
de revision sustantiva que fue
aprobado por el Secretariado
en el mes de mayo de 2010. La
légica de andlisis de los
productos  especificos se
encuentra alineada con los
resultados.

Incrementar la
participacion
significativa de los PI
en el programa

30de
diciembre
de 2011

TODAS LAS
AGENCIAS

Informe de Gestion al CDN
en torno a la participacion
de los Pl en el Programa
(envio el 22 de agosto).

Reunidn especial del CGP el
dia 30 de septiembre.

En ejecucidn.

En reunién del 29 de
agosto, el CDN aprobd la
propuesta de reasignar
USD 59.994,26 con el
objeto de fortalecer esta
linea de trabajo que es
evaluada como un
mecanismo  viable vy
adecuado para fortalecer
la participacion de las
organizaciones indigenas
al interior del Programa.

A nivel sectorial, se
proveeran mecanismos de
participacion en ambitos
como la salud y la educacion
intercultural.
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Estudio Relaciones
Interculturales, a través de la
participacion de

representantes indigenas en
el Comité Consultivo.

garantizar recursos
suficientes para las
actividades propias de
esta estructura como
son la coordinacion

20 de abril
especifica al

una

medida

respecto,

reasignando recursos para la

contratacién de un
consultor en
que se incorpore al equi

nuevo

comunicaciones

po.

Recomendacidn de la Acciones claves Plazo Responsable Seguimiento
Evaluacién Comentarios Estado
2. Fortalecer los Garantizar  Recursos | 30 de UNESCO La evaluacion Intermedia | En ejecucion.
resultados Humanos suficientes | diciembre refiere en este punto a | Desde el mes de marzo
mediante para la ejecucion de | de 2011 UNESCO UNESCO dispone de una
metodologias de los compromisos del estructura de gestion
trabajo eficientes | programa ampliada con tres
y un nivel profesionales con dedicacidén
adecuado de horaria al PC.
recursos Fortalecer la | 30de PNUD En relacion al propdsito de | En ejecucion.
estructura de la UCM | junio de reforzar el accionar de la UCM, | EI CDN acuerda destinar
con el fin de | 2012 el CDN acordé en reunién del | fondos para la contratacién

de un Consultor de medio
tiempo que implemente los
productos comunicacionales
y actividades del Programa
Conjunto. En el mes de junio

se inicio el proceso de
licitacion para la
contratacion de un
Encargado de

Comunicaciones vy, a la
fecha, el proceso se
encuentra en etapa de
evaluacion de antecedentes
curriculares recibidos.
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Reactivar los grupos
de trabajo
interagenciales

31 de
diciembre
de 2011

UNIDAD
COORDINACION

Desde la UCM, se evalu6 el
avance de los grupos y la
asignacion de
responsabilidades especificas,
se ha logrado dinamizar el
trabajo de grupos que no
estaban funcionando como el
de Comunicaciones y el de
Politicas Publicas y existen
productos especificos
reportados a la fecha.

En ejecucion.

Durante el semestre, el
Grupo de Trabajo de
Comunicaciones se reunio
en dos oportunidades para
aportar al disefio de Ia
campafia y proceder a su
aprobacién. El Grupo de
Trabajo de Politicas Publicas
realizdé una reunién para
acordar objetivos minimos
de la sistematizacién.  El
Grupo de Trabajo de
Asistencia Técnica a Pueblos
Indigenas sostuvo dos
reuniones para  evaluar
solicitudes de auspicio de
organizaciones indigenas en
temas de capacitacién en
Derechos Humanos.

Se realizard una
videoconferencia con
representantes de los
Programas Conjuntos

adscritos a la  ventana
tematica Prevencion de
Conflictos y Consolidacién
de la Paz para compartir
experiencias 'y lecciones
aprendidas.
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Formalizar la TODAS LAS Los puntos focales son | En ejecucion
comunicacion entre la AGENCIAS consultores locales
UCM vy los puntos contratados por la Agencia y la
focales en terreno, coordinacion se realiza con
ellos (aprobacion de
productos).
Asegurar participacion | 31 de TODAS LAS Informe de asistencia de | En ejecucion
regular de las agencia | diciembre AGENCIAS Puntos Focales al CGT
al CGP de 2011
Fortalecer los flujos | 30 de UNIDAD DE Elaborar y difundir una | Pendiente de ejecucién a
de informacién vy | junio de | COORDINACION | calendarizacién de los hitos | partir del mes de septiembre
visibilidad del | 2012 por producto al interior del | de 2011.
programa CGP. Ello para incorporar

mayor complementariedad a la
gestién del Programa. En el
marco de los productos
especificos que contempla la
implementacion del Plan de
Comunicacién e Incidencia y la
contratacion de un profesional
de apoyo en comunicaciones,
se registran acciones que
daran viabilidad a esta accidn.

En reunion del 29 de agosto
de 2011, CDN reitera la
necesidad de mejorar los
flujos de informacién;
dando a conocer una
calendarizacion de los
procesos licitatorios 'y
actividades programadas
por las agencias. EI Comité
Directivo acuerda tomar
las medidas necesarias
para mejorar la fluidez de
la comunicaciéon en el
Programa.

La Unidad de
Coordinacion realizara un
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calendario de actividades
a partir de la informacion
proporcionada por las
agencias para ser
compartido a todos los
miembros del Comité de
Gestion del PC.

Centralizar la
informacion y
productos del
programa desde la
UCM, dando lugar a
una base de datos
central

30 de
junio de
2012

UNIDAD DE
COORDINACION

El proceso de construccion de
base de datos se realizarad con
la participacion de
representantes de Gobierno.

El (la) profesional de apoyo en
comunicaciones sera
responsable de organizar vy
mantener vigente una base de
datos de instituciones,
asociados, contrapartes,
agencias y beneficiarios del
Programa Conjunto.

Pendiente de ejecucion a
partir del mes de septiembre
de 2011.
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Recomendacidén Acciones claves Plazo Responsable Seguimiento
dela Comentarios Estado
Evaluacién
3. Fortalecer el rol | Fortalecer el rol del SNU | 30 de TODAS LAS A la fecha se contemplan | En ejecucion.
del SNU en el como puente entre los Pl | junio de AGENCIAS diversos mecanismos de
area de y el Gobierno 2012 articulacion del Programa | Tres talleres regionales con

proteccion de
los Derechos de
Pl en Chile

Conjunto, los cuales
posibilitan el rol de puente
del Sistema de las Naciones
Unidas en Chile.

representantes de Pueblos
Indigenas para la presentacion
de los objetivos y alcances del
Estudio acerca de Relaciones
Interculturales en Chile, a
realizarse en las ciudades de
Iquique, Temuco y Santiago.

Tres talleres regionales con
representantes de Pueblos
Indigenas para la presentacion
de resultados del Informe de
Logro de los ODM de los
Pueblos Indigenas de Chile.

Encuentro Internacional sobre
la consulta en virtud del
Convenio 169 de la OIT que
esta planificado para el mes de
diciembre de 2011.

Taller de presentacidon de
resultados estudios FAO en
la Regidn de la Araucania.
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Estudio Revision de Programas
e Instrumentos Publicos para el
mundo indigena en Chile con
fecha 30 de mayo de 2011; el
cual fue difundido con la
contraparte nacional y regional.

Realizacién de un Seminario
sobre los alcances de la
consulta en el Convenio 169
orientado a responsables y
funcionarios de las diversas
municipalidades. Noviembre de
2011.

Primera mesa de trabajo del
sector justicia en La Region de
la Araucania, coordinada por
UNICEF y en el marco de la cual
en mayo de 2011 se discutieron
propuestas para la prevencién
y control de situaciones de
violencia y propuestas de
protocolos policiales y de
constatacion de lesiones.

Acuerdo con la Coordinacion de
Educacion  Intercultural  del
MINEDUC.

Utilizar y reforzar el GIPI
como una instancia

UNIDAD DE
COORDINACION

Se desarrollard un informe

Pendiente de ejecucion
durante el primer trimestre de
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distinta del programa | 2012 Conjunto que sistematice | 2012.
conjunto con potencial de las experiencias conjuntas
actuar como heredero del del Sistema de las Naciones
programa. Unidas en Chile en materia
de enfoque intercultural y
de trabajo con PI.
Identificar una ruta | 30 de UNIDAD DE En funcién de los tiempos | Pendiente de ejecucion
critica de actividades vy | junio de COORDINACION | disponibles para la | durante el primer trimestre de
objetivos del programa | 2012 ejecucion del proyecto, se | 2012.
que podrian ser entregard una propuesta
continuados en el para abordar nuevas
contexto del GIPI tematicas para nutrir las
reuniones del GIPI.
Desarrollar un manual oIT El CGP solicita a OIT que Se han distribuido ejemplares
para uso de los Pl sobre evalte la disposicién de del Convenio 169 en version
sus derechos y recursos para elaborar mapudungun, como material
responsabilidades bajo el un Manual para uso de de apoyo en las capacitaciones
Convenio 169 similar al | realizadas a lideres Y
os PI.
que se ha desarrollado representantes de Pueblos
para el wuso de los Indigenas
empresarios.
Fortalecer la identidad y 30 de UNIDAD DE Funciones Consultor en Pendiente de ejecucién a partir
visibilidad del programa | junio de COORDINACION | Comunicaciones del mes de septiembre de
acordando una 2012 2011.
presentacién del mismo.
Asegurar el uso | 30 de TODAS LAS Seguimiento a cargo de | En ejecucion.
consistente del logotipo | junio de AGENCIAS la Unidad de
del F- ODM. 2012

Coordinacion
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Fortalecer el
impactoy
sostenibilidad
de los logros
del programa

Mediante el desarrollo | 30 de junio UNIDAD Contratacidon consultor comunicaciones. | Pendiente de
de una estrategia de | de 2012 COORDINACION | 1 de septiembre de 2011. ejecucion a
Incidencia y partir del mes
comunicacién En reunidn del 29 de agosto de 2011, el | de septiembre
CDN aprueba la asignacion de 27.799,13 de 2011.
USD para el Plan de incidencia y
comunicacién del Programa Conjunto.
En detalle, el presupuesto estaria
destinado para la contratacién de un
Consultor de medio tiempo que
implemente los productos
comunicacionales comunes del
Programa.
Continuar el apoyo a | 30 de junio PNUD En reunidn del 29 de agosto de 2011, En ejecucién
iniciativas propias de | 2012
los PI.
Unificar y sistematizar | 30 de UNESCO Tarea a cargo de UNESCO. Se espera | En ejecucion
las  experiencias vy | diciembre concluir con un Documento y Taller
lecciones aprendidas en | 4e 2011 “Sistematizaciéon de las visiones e

el darea de
publicas

politicas

interpretaciones de politicas publicas e
interculturalidad desde el Programa
Conjunto”
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Ampliar las UNESCO No se encuentra considerado en el Plan
capacitaciones en de Trabajo.

medios digitales para No se cuenta con recursos adicionales

incluir conocimientos

sobre comunicacién

social y metodologia

para captar y mantener

publico.

Acordar una entrada UNICEF FAO En reunion del CDN el dia 29 de Agosto de | Pendiente
coordinada de las PNUD 2011, el Coordinador Residente solicitara a

agencias en Ercilla

la CEPAL informacidn mds concisa sobre el
trabajo que esta llevando a cabo en Ia
comuna de Ercilla y se avanzara en explorar
la factibilidad de entablar un trabajo de
coordinaciéon conjunta en la accién del
Programa.
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