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A. ACCIONES PARA ACELERAR LA EJECUCIÓN 

 

Recomendación de la Evaluación Nº 1 
• Articulación- elaboración del plan de mejoramiento y ejecución general (con esquema de 

seguimiento) 

 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
 
 
Acciones clave Plazo Responsable/s Seguimiento Secretariado 

   Comentarios Estado Comentarios Estado 
1.1 Elaboración 
del plan global 
de acción 
(mejoramiento) 

2 de 
Septiembre 
2010 

Comité Técnico Plan elaborado en 
Comité Técnico 

Finalizado   

1.2 Elaboración 
de plan de 
adquisiciones, 
POA 2010-2011 

28 de 
Octubre 
2010 

Puntos Focales 
de Agencias 

    

1.3 Elaboración 
de marco de 
riesgo 

30 de 
Enero 
2011 

Consultora 
Contratada 
para 
elaboración de 
Estrategia de 
salida 

    

1.4  Devolver a 
las regiones los 
resultados de la 
evaluación 

15-30 de 
Noviembre 
2010 

Coordinadora 
PC A&S y Oficial 
de M&E de los 
PC´s/Enlaces 
Locales 

Se hará una gira 
de trabajo en 
compañía de 
profesionales de 
SEPLAN 
(Secretaria de 
Planificación) 
 

   

1.5   Elaboración 
de plan de 
ejecución 
general y Local 

24 de Junio 
2010 

Comité Técnico Los planes de 
trabajo local se 
socializaron con 
las 
Mancomunidades 
y Municipalidades 
de trabajo. 

Finalizado   

Recomendación de la Evaluación Nº 2  
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• Empoderar a la coordinadora del PC 

 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
 
 
Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado 

 

 

  Comentarios Estado Comentarios Estado 

2.1  Los puntos 
focales deben 
estar dedicados 
al PC 
exclusivamente, 
en esta nueva 
fase no pueden 
desempeñar 
actividades para 
sus agencias por 
fuera del PC 

2 de Junio 
2010 

Representantes 
de las Agencias 

 Cumplido   

2.3 La 
coordinadora 
debe tener 
conocimiento 
previo de todos 
los ajustes, 
decisiones y 
propuestas 
agenciales en 
cuanto 
actividades y 
recursos 

2 de Junio 
2010 

Puntos Focales 
de las Agencias 

 Cumplido   

Recomendación de la Evaluación Nº 3 
 

• Inversión - Agilización Fondo de Inversión en Infraestructura y otros 
relacionados con los efectos del PC A&S 

 

 

Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
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Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado 
   Comentarios Estado Comentarios Estado 

3.1 Debe 
hacerse la 
selección de 
perfiles locales 
para proyectos 
de obras que 
complementen 
la gobernanza 

 

18 de 
Octubre 
del 2010  

Puntos Focales 
de las Agencias 

Los perfiles son 
necesarios para 

complementarlos 
durante la 

implementación 
del Manual de 

Formulación de 
Proyectos 

Rurales 
Sostenibles 

   

3.2  El Fondo en 
sí se constituya 
como un 
resultado del PC 
(Es factible que 
el Fondo no 
logre ejecutar la 
totalidad de sus 
recursos para 
financiar los 
proyectos 
seleccionados. 
Pero sí es 
posible que el 
Fondo se 
constituya en 
un resultado 
particular). 

27 de 
Agosto del 
2011 

Comité de País     

Recomendación de la Evaluación Nº 4 
 

• Plazo -  extensión período del PC al Fondo ODM 

 

 

Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
 
 

 

Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado Acciones 
clave 

Plazo 
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   Comentarios Estado Comentarios Estado 

4.1  El plazo del 
PC sea ampliado 
hasta 6-8 
meses, si el PC 
ha demostrado 
niveles 
aceptables de 
ejecución 
previa. 

 

 

Noviembre 
2010(en 
forma 
Tentativa) 

Comité de País Depende del 
Comité Directivo 

del F-ODM 

   

Recomendación de la Evaluación Nº 5  

• Contratación de un asistente de M&E para el PC  A&S de manera exclusiva 

 

 

Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
 

 

 

Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado Acciones 
clave 

Plazo 

   Comentarios Estado Comentarios Estado 

5.1  
Contratación de 
Apoyo 
asistencial (no 
técnico) para 
tareas 
operativas. 

 

30 de 
Octubre 
del 2010 

Oficina de 
Coordinación 

El 30 de octubre 
se tendría una 
respuesta  

   

Recomendación de la Evaluación Nº 6 

• Caso ERSAPS autonomía de OIT ,- Agilización Producto ONUDI 

 

 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
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B. FORTALECER LA COOPERACIÓN INTERAGENCIAL 

 
Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado Acciones 

clave 
Plazo 

   Comentarios Estado Comentarios Estado 
6.1   Agilización 
por OIT de las 
contrataciones y 
legalizaciones 
para ERSAPS.  

28 de Junio 
2010 

OIT Cumplido    

6.2   ONUDI con 
el Centro 
Nacional de 
Producción más 
limpia, donde 
ha habido 
avances por que 
Centro de P+L  
sería canal para 
agilización de 
gastos 

31 de 
Agosto 

ONUDI Cumplido    

Recomendación de la Evaluación Nº 1 
• Participación avances PC en UNC Team 

 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
 
 

Acciones clave Plazo Responsable/s Seguimiento Secretariado 
   Comentarios Estado Comentarios Estado 

1.1  El PC debe 
solicitar su 
participación en 
las reuniones de 
UNC Team, para 
que en un 
espacio de 10 
minutos se 

19 de Octubre 
2010 

Oficina de 
Coordinación/Oficial 
M& E/Coordinadora 
PC A&S. 
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expongan 
necesidades y 
solicitudes a 
representantes 

 
Recomendación de la Evaluación Nº 2 
 

• Indicadores de asistencia de representantes agencia a comités PC 

 

 

Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
 
 

Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado 
   Comentarios Estado Comentarios Estado 

2.1  Un indicador 
de gestión sobre 
la asistencia 
(total) de 
representantes a 
reuniones de 
comité PC 

 

 

18 de Octubre 
2010 

Oficial M&E PC´s     

Recomendación de la Evaluación Nº 3 
 

• Inclusión de actividades A&S en nuevo UNDAF 

 

 

Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
 
 

 

Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado 
   Comentarios Estado Comentarios Estado 

3.1  En términos 
de intervención 
inter Agencial, el 

A partir de 
Noviembre 2010 
(Consultar con 
Jorge Ramos) 

Oficina de 
Coordinación 
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PC a través de los 
puntos focales 
sugiera 
actividades y 
resultados 
conjuntos a 
incluir en UNDAF 

 
Recomendación de la Evaluación Nº 5  

• Rol ONUDI . Rol OIT 

 

 

Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
 

 

 

Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado Acciones 
clave 

Plazo 

   Comentarios Estado Comentarios Estado 
5.1   Los 
excedentes de la 
industria que 
cerró pueden 
destinarse a 
talleres sobre 
metodología 
TEST 

18 de Agosto 
2010 

ONUDI Cumplido    

5.2   ONUDI con 
los Excedentes 
de la industria 
pueden realizar 
un Piloto de 
acompañamiento 
a una  
municipalidad. 

La Agencia no 
cuenta con 
Fondos para el 
Piloto de 
Acompañamiento 

ONUDI     

5.3 OIT también 
debe irse más 
allá de la 
capacitación a 
técnicos y se 
debe buscar 

En Proceso de 
Ejecución 

OIT Como parte 
de sus 

productos en 
POA 

programático 
2010-2011 

   



Plan de Acción del Programa Conjunto 
Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras. 
 

 
 

Página 8 

 

  

impactar los 
planes 
municipales con 
el 
acompañamiento 
de dichos 
técnicos 
Recomendación de la Evaluación Nº 6 

• Apoyo del nuevo(a) Coordinador(a)  

 

 

 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
 

 

 

Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado Acciones 
clave 

Plazo 

   Comentarios Estado Comentarios Estado 

6.1    Para el 
nuevo 
Coordinador(ra)  
Residente que 
llegue a 
Honduras deberá 
programarse en 
su agenda una 
serie de 
reuniones con el 
PC, más allá de 
los comités. 

 

Fecha por 
Consultar 

Oficina de 
Coordinación/Oficial 
de 
M&E/Coordinadora 
del PC A&S 

    

Recomendación de la Evaluación Nº 7 

• Estrategia de comunicación externa e interna 

 

  

 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
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Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado Acciones 
clave 

Plazo 

   Comentarios Estado Comentarios Estado 

7.1     Visibilidad 
del PC, los logros 
alcanzados, el 
conocimiento del 
marco legal e 
institucional, 
conocimiento de 
la acción inter 
agencial  

18 de Octubre 
2010 

UNICEF     

7.1     Elaborar 
una estrategia 
que utilice 
recursos sencillos 
(sugeridos en los 
talleres de 
terreno como 
participación en 
cabildos, misas, 
cable local, radio, 
afiches, otros) 

27 de Agosto 
2010 

UNICEF Cumplido    

Recomendación de la Evaluación Nº 8 

• Coordinación en terreno con Enlace local para toda actividad 

 

  

 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
 

 

  

Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado Acciones 
clave 

Plazo 

   Comentarios Estado Comentarios Estado 

8.1     Los planes 
locales deben 
concertarse con 

24 de Junio 2010 Coordinadora PC 
A&S/Oficial de 
M&E/Enlaces 

Cumplido    
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C. SOSTENIBILIDAD 

la comunidad y 
deben ser 
dinamizados por 
el Enlace local 

Locales 

8.2     
Seguimiento a 
los avances del 
plan local con 
participación de 
la comunidad. 

28 de Octubre 
2010 

Coordinadora PC 
A&S/Oficial de 
M&E/Enlaces 
Locales 

    

Recomendación de la Evaluación Nº 1 
• Empoderamiento de la comunidad 

 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
 
 

Acciones clave Plazo Responsable/s Seguimiento Secretariado 
   Comentarios Estado Comentarios Estado 

1.1   La capacitación 
e inclusión de la 
comunidad que se 
viene dando debe 
fortalecerse para 
dar sostenibilidad a 
los procesos 

 

 

15 de 
Diciembre 
2010 

Puntos Focales de las 
Agencias/Enlaces 
Locales/Oficial de 
M&E/Coordinadora PC 
A&S 

En la estrategia 
de salida se 

identificará los 
procesos de 

transferencia de 
conocimiento y 
sostenibilidad  

   

1.2    Capacitación a 
autoridades locales, 
juntas de agua en 
reglamentos, 
intercambio de 
buenas prácticas, 

15 de 
Diciembre 
2010 

Puntos Focales de las 
Agencias/Enlaces 
Locales/Oficial de 
M&E/Coordinadora PC 
A&S 

En la estrategia 
de salida se 

identificará los 
procesos de 

transferencia de 
conocimiento y 
sostenibilidad.- 
Adicionalmente 
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sistematización. 

 

 

se necesita la 
implementación 
de la Estrategia 

de 
Comunicación y 

la 
Implementación 

del Plan 
Nacional de 
Monitoreo y 
Evaluación  

Recomendación de la Evaluación Nº 2 
 

• Iniciar con fondo ya para evitar frustración SC 

 

 

Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
 
 

Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado 
   Comentarios Estado Comentarios Estado 

2.1  Avanzar de 
manera expedita 
con la 
conformación del 
Fondo y el 
desembolso de 
recurso a proyectos 
seleccionados PC 

 

 

30 de 
Noviembre 
2010 

PNUD Con la 
Implementación 

del Fondo del 
PC A&S 

   

Recomendación de la Evaluación Nº 3 
 

• Estrategia de alianzas cooperación-gobiernos 

 

 

Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
 
En esta etapa del programa no todas las actividades sugeridas se pueden implementar 

 

Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado 
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   Comentarios Estado Comentarios Estado 

3.1   Definir una 
estrategia de 
articulación y 
complementariedad 
con otras agencias y 
gobiernos a partir 
del mapeo de 
actores de COSUDE 

 

30 de 
enero de 
2011 

Consultor/a de 
Estrategia de salida, 
Coordinadora A&S y 
Oficial de M&E 

    

3.2    Programas y 
fondos que pueden 
apalancar recursos 
al PC (BID, FHIS, 
Fondo del Agua, 
GTZ, USAID)  

 

  El Documento 
del Fondo 

identificará los 
recursos 

disponibles en 
la actualidad 

para inversión 
en Agua y 

Saneamiento 

   

3.3     Apoyar al 
gobierno en la 
coordinación de la 
cooperación 
internacional, 
mapear agencias, 
plazos en el tiempo 
de cada actor-
cooperante.  

  No Aplica, la 
mesa de 
cooperantes de 
A&S realiza esta 
función.  

   

3.4    Esta estrategia 
debe traducirse en 
plan específico que 
se elabore y difunda 
a otros actores 
(muy importante 
incluir a la mesa 

  No Aplica, la 
mesa de 
cooperantes de 
A&S realiza esta 
función.  
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G16 con 
Embajadores y 
Representantes) 

 

3.5    Reunión Mesa 
cooperantes A&S 
mensual: Plan 
estratégico 2010-
2013 con base de 
datos de proyectos 
de todas las 
cooperaciones, 
publicaciones, 
metodologías 
(mapa COSUDE) 

 

  Las agencias 
PNUD, OPS, FAO 

y UNICEF, 
participan en la 

mesa de 
cooperantes y 

desde esta 
asistencia se 
realizan las 

coordinaciones 
PC A&S-

Cooperantes. 

   

3.6    Hay proyecto 
con el BID con 50% 
de proyecto rurales 
para llevar 
propuestas de 
proyectos PC (U$38 
millones), fortalecer 
CONASA debe 
articularse. 
Programa de Agua 
para Zonas Rurales 

  Proyecto aún no 
ha sido 

priorizado por 
el Gobierno 
Central.- La 

priorización se 
prevee para el 

año 2011. 
Cuando este 
proyecto se 

implemente el 
PC A&S habrá 
terminado su 

vigencia. 

   

3.7     Se debe 
incluir la 
transferencia de 
conocimientos-
metodologías a 
desde y hacia el PC 

Julio 2011 Unidad 
Coordinadora/Oficial 
de M&E/Consultor en 
Comunicación del PC 
A&S. 

Se ha 
identificado 

esta tarea como 
parte de los ejes 
estratégicos en 
de la Estrategia 

de Salida del 
Programa 
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Recomendación de la Evaluación Nº 5  

• Estrategia de salida PC 

 

 

Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
 

 

 

Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado Acciones 
clave 

Plazo 

   Comentarios Estado Comentarios Estado 
5.1    Elaborar la 
estrategia de salida 
del PC 

30 de 
enero de 
2011 

Puntos Focales 
Agencias/Coordinadora 
PC A&S/Oficial de M&S 

Se Contrará un 
consultor que 

facilitara el 
proceso 

   

Recomendación de la Evaluación Nº 6 

• Fijar metas de productos con mayor impacto (no talleres sino planes) 

 

 

 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
 

 

 

Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado Acciones 
clave 

Plazo 

   Comentarios Estado Comentarios Estado 

6.1     Fijar metas de 
productos con 
mayor impacto (no 
talleres sino planes) 

 

28 de 
Octubre 
del 2010 

Agencias del PC 
A&S/Oficial de M&E 
PC´s 

En función de 
los indicadores 
de Monitoreo y 

Evaluación 

   

Recomendación de la Evaluación Nº 7 

• Mayor apoyo al Gobierno  

  

 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
 

 

  



Plan de Acción del Programa Conjunto 
Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras. 
 

 
 

Página 
15 

 

  

Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado Acciones 
clave 

Plazo 

   Comentarios Estado Comentarios Estado 

7.1      Mayor 
trabajo con 
gobierno 

27 de 
Agosto 
2011 

Agencias del PC 
A&S/SEPLAN 

Se incluirá en la 
Estrategia de 

Salida del 
Programa 

   

7.2    Desarrollar 
jornadas específicas 
con SANAA y 
encuentros 
sistemáticos para 
apoyarlos 
técnicamente  

27 de 
Agosto 
2011 

PNUD/UNICEF Productos 
PNUD/UNICEF 

   

7.3   Análisis- 
Implementación 
legislación, mayor 
contacto con el 
legislativo, 
seguimiento y 
difusión de las leyes 

27 de 
Agosto 
2011 

PNUD/UNICEF Productos 
PNUD. Campaña 

de 
Comunicación 

   

Recomendación de la Evaluación Nº 8 

• Línea de Base con control para demostrar resultados e impactos  

  

 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 

• Programa Conjunto está finalizando y su línea de base fue levantada con los 
indicadores de evaluación, y no se dispone de fondos para realizar grupos controles 

en la Línea de Base. 
 

  

Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado Acciones 
clave 

Plazo 

   Comentarios Estado Comentarios Estado 

8.1      Es muy 
importante que la 
Línea de Base que 
se está entregando 
del PC, incluya o se 
complemente con 

  No Aplica ya que 
no se incluyo en 
el estudio de 
Línea de Base el 
grupo control  
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información de 
control-
comparación de 
otros municipios no 
intervenidos por el 
PC 
8.2      muy 
importante ver la 
evolución del PC en 
sus zonas 
focalizadas pero 
también poder 
aislar ese avance de 
otras 
intervenciones 
(asunto de 
atribución de 
resultados) por lo 
cual se pueden 
consultar algunos 
indicadores a nivel 
de municipio en 
otras regiones 

  No Aplica ya que 
no se incluyo en 
el estudio de 
Línea de Base el 
grupo control  

   

Recomendación de la Evaluación Nº 8 

• Relación con municipalidades  

 

  

 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
 

 

  

Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado Acciones 
clave 

Plazo 

   Comentarios Estado Comentarios Estado 

8.1      Informar 
nuevos funcionarios 
municipales en la 
ley marco de A&S y 
el PC 

18 de 
Mayo 2010 

OPS/ERSAPS Cumplido    
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8.2    influenciar a 
municipios en líneas 
de inversión, 
metodologías, etc 

Junio 2011 PNUD     

8.3      UNICEF los 
niños pueden tener 
rol importante 
como inspectores 
de A&S, pedir 
cuentas, 
involucrarse 

  No Aplica 
La población del 
programa no 
incluye 
específicamente 
a niños y niñas 

   

8.4     Fortalecer 
tema de 
Información 
Educación y 
Comunicación, 
estrategia y 
educación sanitaria. 

27 de 
Agosto 
2011 

UNICEF/Consultora de 
Comunicación PC A&S 
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