

Algérie

Plan d'amélioration

**Fenêtre Thématique: Égalité des sexes et
autonomisation des femmes**

**Titre du Programme: L'égalité entre les genres et
l'autonomisation des femmes en
Algérie**



Programme commun pour l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes en Algérie



PLAN D'AMELIORATION

(Revu après la réunion du CGP du 13-05-2012)

Recommandation No. 1						
Prolonger la durée de vie du programme jusqu'au 30 juin 2013 et permettre la continuation des activités déjà en cours, tout en recentrant la mise en œuvre des activités non démarrées autour d'un nombre réduit d'activités stratégiques prometteuses.						
Réponse du Management du Programme Commun						
Actions clés	Délai	Personne responsable	Suivi		Secrétariat	
			Commentaires	Etat	Commentaires	Etat
1.1 Définition/Reformulation des activités (prioritaires, non prioritaires, à supprimer et des indicateurs d'appréciation des priorités et d'exécution des actions	21-05-2012	Agences et points focaux institutionnels	Organiser des réunions de concertation ou échanges par mail avec points focaux institutionnels à partir du 16-05			
1.2 Elaboration de drafts du Plan de Travail et calendrier qui seront consolidés et examinés lors de l'atelier de planification	21-05-2012	Agences et points focaux institutionnels Equipe de Programme (EP)	Les points focaux des agences SNU et institutions échangeront par mail pour l'élaboration des drafts de PTB			
1.3 Informer les partenaires (points focaux et hiérarchies)	30-05-2012	Equipe de Programme EP	Des correspondances			

sur la prolongation du délai demandé et des engagements à honorer.			seront envoyées par la DNP aux différentes institutions				
1.4 Elaboration de la requête pour la prolongation du Programme au 30-06-2013	07.06.2012	Bureau du Coordonnateur résident (BCR)					
1.5 Programmer une réunion du CNP pour validation du PTB et transmission de la requête	10-06-2012	BCR					
Recommandation No. 2							
Préparer un Plan de Travail et Budget consolidé très détaillé et opérationnel							
Réponse du Management d Programme Commun							
Actions clés	Délai	Personne responsable	Suivi		Secrétariat		
			Commentaires	Etat	Commentaires	Etat	
2.1 Contact de la consultante/modératrice	15-05-2012	EP	La consultante a été contactée, elle serait disponible pour les dates proposées				
2.2 Elaboration des draft du PTB par agence	21-05-2012	Agences	Le BIT a proposé d'envoyer son draft le 24-05				
2.3 Consolidation et partage du PTB avec l'ensemble des partenaires	24-05-2012	EP	L'EP consolidera les drafts de PT				
2.4 Organisation de l'atelier de planification	29/30-05-2012	EP					
Recommandation No. 3							
Réorganiser en profondeur le budget du programme, de façon à permettre que les fonds nécessaires à la réalisation des activités retenues soient disponibles							
Réponse du Management d Programme Commun							
Actions clés	Délai	Personne responsable	Suivi		Secrétariat		
			Commentaires	Etat	Commentaires	Etat	
3.1 Réévaluation des budgets prévus pour les activités	21-05-2012	Agences					
3.2 Estimation précise du budget pour les activités prioritaires	21-05-2012	Agences					
3.3 Elaboration d'un mémo pour la création d'un Pool/fonds pour recevoir l'ensemble des fonds des agences et permettre le transfert inter agences	07-06-2012	BCR					

3.4 Validation du mémo par le CNP à l'occasion de la validation du PTB	10-06-2012	CNP				
3.5 Envoi du mémo par le CR au Fonds et aux sièges des agences	11-06-2012	BCR				
Recommandation No. 4						
Renforcer les capacités opérationnelles du système des Nations Unies et de l'Équipe de Programme						
Réponse du Management du Programme Commun						
Actions clés	Délai	Personne responsable	Suivi		Secrétariat	
			Commentaires	Etat	Commentaires	Etat
4.1 Recrutement de l'expert en communication	15-05-2012	PNUD	Expertise en cours de recrutement			
4.2 Recrutement de l'expert (e)-genre	31-05-2012	ONUFEMMES	Expertise en cours d'évaluation, L'expertise serait recrutée à temps partiel (entre 50 et 100 jours de prestation)			
4.3 Recrutement d'un chargé de suivi-évaluation	31-05-2012	PNUD	Choisir la formule et fixer des dead lines pour cette action			
4.4 Recrutement d'un chargé/associé au Programme à plein temps pour la gestion du fonds commun	31-05-2012	PNUD	Fixer des dead lines pour cette action			
4.5 Recrutement d'un appui ponctuel au niveau des agences	31-05-2012	Agences	Evaluer rapidement les besoins et fixer des dead lines pour cette action			
Recommandation No. 5						
Modifier la composition du Comité de Gestion du Programme et organiser trois Groupes Techniques par Effet.						
Réponse du Management du Programme Commun						
Actions clés	Délai	Personne responsable	Suivi		Secrétariat	
			Commentaires	Etat	Commentaires	Etat

5.1 Cérémonial « atelier de lancement officiel »	Effectuée le 19.03.2012	EP				
5.2 Réunions CGP trimestriellement	Effectuée	EP				
5.3 Mise en place de 3 Groupes -Effet	31-05-2012	EP				
5.4 Facilitation de la participation des points focaux aux réunions CGP et autres réunions.	31-05-2012	DNP	Envoi d'un courrier, à faire signer éventuellement signer par Mme la Ministre dans le cadre des Mémoires signés.			
Recommandation No. 6						
Assurer la continuation ou la pérennisation des activités et acquis clés du programme après la clôture du programme						
Réponse du Management du Programme Commun						
Actions clés	Délai	Personne responsable	Suivi		Secrétariat	
			Commentaires	Etat	Commentaires	Etat
6.1. Elaboration d'une stratégie de mobilisation de ressources pour le programme commun à valider par le CGP et le CNP	30/06/2012	Equipe de programme				
6.2. Organisation d'un événementiel pour susciter l'intérêt de nouveaux bailleurs de fonds/	19/20-12-2012	EP et BCR	Inviter à cette occasion le numéro 1 ou 2 d'ONUFEMMES N.Y puisque l'Algérie entre dans l'Exécutive Board Committee d'ONUFEMMES à partir de janvier 2013			
6.3. Inviter des bailleurs de fonds potentiels à des restitutions d'actions importantes du PC ou événements importants telle que la journée de la femme rurale le 15.10.2012 déjà identifiée.	15-10-2012	EP et BCR	Il est important de bien la préparer et cibler les actions qui feront événement			
6.4. Plaidoyer auprès du Gouvernement sur la thématique de l'égalité entre les genres	3 ^{ème} Trimestre 2012	EP et BCR				