

Bolivia

Plan de Mejora

**Ventana Temática: Igualdad de Género y
Empoderamiento de la Mujer**

**Título del Programa: Programa de patrimonio productivo y
ciudadanía a mujeres en extrema pobreza
en Bolivia**

**PROGRAMA
SEMILLA
SEGUIMIENTO Y AVANCES - PLAN DE
MEJORAS**

Categoría analítica: FOCALIZACION					
Acciones clave	Plazo	Plazo ajustado	Responsable/s	Seguimiento	
				Comentarios	Estado
Incluir en el sistema de monitoreo del Programa, variables adicionales sobre adecuada selección de población beneficiaria.	31-may	30-sep	UEP / VIO / Agencias	La UEP, ha contratado un consultor específico, ya se tiene el propuesta de Monitoreo y seguimiento diseñada y se esta implementando en campo, mediante una socializacion y trabajo con los equipos.	c
Ajustar los instrumentos de promoción y acceso a los servicios del Programa, variables para una mejor selección de población beneficiaria.	31-may	30-sep	UEP	<ul style="list-style-type: none"> - Se ha mejorado la focalizacion del Programa, basado en un analisis de la siutacion de la mujer, en base a su vivienda, activos, numero de hijos, aporte del esposo y otros. - Se ha instruido que pueden acceder a servicios del Programa, mujeres que no poseen documentos de identidad - Se ha instruido e iniciado la promoción de los servicios del Programa en comunidades más alejadas de los centros poblados. - Accederán a los servicios financieros, prioritariamente, mujeres que no acceden a crédito o que reciben crédito en menor grado. - Se tiene un manual e instrumentos de promoción, para las regionales, con la finalidad de establecer variables concretas para la selección de beneficiarias. 	c
Realizar misiones de seguimiento y monitoreo conjunta (Agencias y VIO)	Trimestral		UEP / VIO / Agencias	<ul style="list-style-type: none"> - En los meses de enero y abril, el VIO ha efectuado una evaluación del Programa, en las oficinas regionales de Cochabamba y Potosí. - FAO, ha realizado seguimiento a la Oficina Regional Cochabamba, en los meses de abril y mayo, julio y agosto. - ONUDI ha visitado las 4 regionales promoviendo la convocatoria a proyectos. 	d
Evaluar los resultados alcanzados, modalidades y calidad de los servicios periódicamente.	Trimestral		UEP/VIO	<ul style="list-style-type: none"> - La UEP, Periódicamente realiza el seguimiento de los resultados alcanzados y el cumplimiento de metas y los presenta al Comité de Gestion. - Se realiza el seguimiento y evaluacion a resultados de operadoras y técnicos 	d
Control interno y seguimiento de oficinas regionales	Semestral		UEP/VIO	<ul style="list-style-type: none"> - Se realiza el control de las Oficinas Regionales, el Equipo Gerencial realiza visitas continuas de seguimiento y evaluacion. 	d
Medición de satisfacción de los servicios por las beneficiarias y retroalimentación de resultados	30-sep		UEP/VIO	<p>Se tienen y se aplican instrumentos para la medición de satisfacción de las beneficiarias, y se esta aplicando un Reglamento Operativo de Servicios No Financieros, midiendo resultados cuanti y cualitativos.</p> <p>Se ha realizado una prueba piloto de aplicación de los nuevos instrumentos en las cuatro oficinas regionales. se está procesando y evaluando los resultados obtenidos de la prueba piloto</p>	c
Seguimiento al desempeño de las entidades operadoras	Trimestral		UEP / VIO / Agencias	Cada gerencia supervisa las Operadoras de su responsabilidad, participan los tecnicos Enlace VIO. Se evaluan los resultados según su propuestas.	d

Categoría analítica: ENFOQUE DE GÉNERO E INTEGRALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA

Acciones clave	Plazo	Plazo ajustado	Responsable/s	Seguimiento	
				Comentarios	Estado
Acciones previstas en el Plan anual 2011:					
Incorporar instancias de servicios ciudadanos en la estructura de unidades ejecutoras regionales del Programa.	30-jun	30-jul	UEP / VIO	- La UEP, Gerencia de Servicios Ciudadanos y el VIO, han conformado un equipo de profesionales especialistas en el tema de género, que están trabajando en, visibilizar y ampliar los Servicios Ciudadanos y de género. Dos Operadoras están trabajando en la Meta de Cedulación, cubriendo las 4 regionales que alcanzaran a más de 6.000 mujeres. Se están diseñando módulos de capacitación para la Escuela de Gestión Pública, que incorpore la temática de Género en Funcionarios Públicos.	
Transferir conocimientos a unidades ejecutoras regionales, sobre derechos de la mujer	30-jun	30-nov	UEP / VIO	Los Técnicos de Ciudadanía de la UEP, junto a los Técnicos del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), realizan eventos y capacitaciones sobre derechos de las mujeres, en el marco de la normativa de la Nueva Constitución Política del Estado.	a
Fortalecer la capacidad institucional de unidades de género de alcaldías y gobernaciones dentro del ámbito de intervención del Programa en el ámbito de gestión pública con enfoque de género.	30-jun	31/11/2011	UEP / VIO	Los Técnicos de Ciudadanía de la UEP, junto a los Técnicos del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, realizan eventos y capacitaciones sobre derechos de las mujeres, en el marco de la normativa de la Nueva Constitución Política del Estado.	a
Transferir conocimiento sobre derechos de las mujeres (con énfasis en los derechos económicos), y transferir capacidades procedimentales para el ejercicio de derechos a las mujeres productoras (beneficiarias del programa).			UEP/ VIO		
Fortalecer la capacidad organizativa de las mujeres productoras beneficiarias y su capacidad local de incidencia política.	30-sep	30-dic	UEP / VIO	La UEP, a través de la gerencia de Servicios Ciudadanos y el personal del VIO, trabajan fortaleciendo las capacidades de las mujeres, trabajo iniciado en septiembre/2011, se van a reportar resultados en los siguientes meses.	b
Transferencia de capacidades a las mujeres del Programa para la elaboración de proyectos de incidencia política	30-sep	30-dic	UEP / VIO		b
Facilitar espacios de encuentro y negociación entre organizaciones de mujeres productoras	30-sep	30-dic	UEP / VIO		a
ONU-Mujer como agencia participante del PC encargada de fortalecer el enfoque de género en las operadoras del proyecto y el componente de ciudadanía para las mujeres e instituciones de gobierno.	II trimestre	31-dic	Agencias / VIO	ONU Mujeres, aun no inicio trabajo de campo. Mediante una consultora externa va a dar un taller de dos días de capacitación en género a las operadoras.	a

La UEP, ha tomado el liderazgo para el cumplimiento de estas acciones, se ha fortalecido el equipo de Ciudadanía (fondos FAO) y el equipo de Enlaces del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (fondos ONUDI) y estos están trabajando en campo. Por lo que se cambiaron Responsables.

Categoría analítica: SOSTENIBILIDAD

Acciones clave	Plazo	Plazo ajustado	Responsable/s	Seguimiento	
				Comentarios	Estado
Sistematizar la experiencia del PC y diseñar un paquete tecnológico para su replicabilidad en convenio con el Dpto. de Gestión del Conocimiento del Centro Regional de Panamá del PNUD			VIO / Agencias		
Creación de una comisión encargada de implementar el plan	31-may	30-jul	VIO	La comisión está creada, lideriza el VIO con la UEP y participan las Agencias PNUD, FAO y ONUDI. El VIO ha sido fortalecido con un equipo de profesionales para realizar esta tarea.	a
Plan de promoción y movilización de recursos ejecutado e implementado.	31-jul	30-nov	VIO	El VIO a iniciado este trabajo desde agosto, con el equipo de enlaces contratados	a
Promocionar la experiencia y el paquete tecnológico a instituciones públicas pertinentes.	31-jul	30-nov	VIO	La UEP, inicio este trabajo con el Banco de Desarrollo Productivo, el Fondo Indígena, Organización Nacional de Mujeres "Bartolina Sisa", y 10 Municipios Rurales.	a
Establecer alianzas institucionales con organismos interesados para la replicabilidad del PC.	30-sep	31-dic	VIO	En proceso de promoción, luego se consolidara con los interesados.	

Categoría analítica: APROPIACIÓN

Acciones clave	Plazo	Plazo ajustado	Responsable/s	Seguimiento	
				Comentarios	Estado
Con base en y teniendo como insumo las actividades anteriores de sostenibilidad, y bajo el liderazgo del VIO, se diseña y acuerda con instituciones públicas pertinentes:					
Adecuación del diseño del Programa a la normativa nacional	30-sep	30-nov	VIO	El VIO ha realizado la contratación de 3 consultores (agosto, fondos ONUDI), con funciones específicas, para la elaboración de un documento de sistematización y diseño de un plan para la transferencia de la tecnología del Programa al VIO, que estudie la sostenibilidad desde el punto de vista institucional, legal y económico.	a
Ajustes al diseño del sistema de gobierno del Programa	30-sep	30-nov	VIO		a
Ajustes al diseño operativo del Programa	30-sep	30-nov	VIO		a
Plan de desarrollo de capacidades acordado con instituciones involucradas en funciones de liderazgo normativo y/o de carácter operativo, implementado.	30-nov	30-nov	Agencias / VIO / UEP		