

# MAURITANIA

## Fortalecimiento de la capacidad de prevención de conflictos y del estado de derecho en Mauritania (MDGF- 1958)

*Prevención de conflictos y consolidación de la paz*



<b>Presupuesto total:</b>	<b>5.000.000 dólares de los EE.UU.</b>		
<b>Presupuesto por organismo:</b>	UNODC: 408.740 UNICEF: 807.850 PNUD: 2.777.610	UNFPA: 1.005.800	
<b>Entidades públicas participantes:</b>	Ministerio de Economía y Desarrollo		
<b>Fecha de inicio:</b>	14 de agosto de 2009	<b>Fecha de aprobación:</b>	26 de enero de 2009
<b>Fecha est. de finalización:</b>	14 de agosto de 2013	<b>Fecha de firma:</b>	13 de julio de 2009
<b>Desembolsos:</b>	Primer desembolso: Segundo desembolso: Tercer desembolso:	14 de agosto de 2009	2.799.340 dólares de los EE.UU.
<b>Resumen:</b>	El objetivo de este programa es prevenir los conflictos y las tensiones entre las comunidades mediante dos enfoques principales: el fortalecimiento de la cohesión social por medio de la promoción de la unidad nacional y la ciudadanía, desarrollando de políticas que permitan una distribución equitativa de los recursos y estableciendo mecanismos para la resolución de conflictos y para el diálogo; y el fortalecimiento del estado de derecho mediante el fomento de la capacidad de los agentes implicados en el ámbito de la prevención y la gestión de conflictos. El programa apunta a apoyar el establecimiento de estructuras para la resolución de conflictos, promoviendo el diálogo y la mediación social, así como combinando las prácticas tradicionales con el uso de mecanismos judiciales formales y órganos encargado de la toma de decisiones. Este enfoque ayudará a aumentar la confianza de la población en las instituciones públicas, al promover al mismo tiempo la diversidad nacional y reforzar la cohesión social y la solidaridad.		

### Resultados:

- Fortalecimiento de la cohesión social a través de la promoción de los derechos de las poblaciones marginadas y de la creación de mecanismos participativos para la resolución de conflictos.
- Promoción de una cultura de democracia que contribuya a la prevención de conflictos.




<b>Regiones de intervención:</b>	• Lehdada, Hodh El Echargui y Hodh El Elgharbi	
<b>ODM</b>	Meta 1.A del primer ODM, meta 2.A del segundo ODM, meta 3.A del tercer ODM	
<b>Beneficiarios</b>	<b>Directos</b>	<b>Indirectos</b>

• <b>Núm. de instituciones</b>	30	0
• <b>Núm. de mujeres</b>	11.000	0
• <b>Núm. de hombres</b>	16.021	0
• <b>Núm. de grupos étnicos</b>	7	0

Coordinadores del proyecto: Allessandra Pellizzeri, Alain Sichet  
 Persona de contacto de la Oficina del Coordinador Residente: Blandine Bihler  
 Página web:

**Situación del programa**  
 El Programa Conjunto lleva cumplidos 11 meses de aplicación. El informe presentado es amplio, y muestra retrasos importantes en la aplicación de las actividades planificadas para el primer año. Los avances realizados hasta la fecha comprenden, principalmente, los primeros pasos y las actividades preparatorias para crear las antenas regionales, llevar a cabo los estudios, sesiones de formación y campañas de concienciación pertinentes, y la adquisición de bienes y servicios.

<b>Estado de ejecución financiera estimado según el informe bianual de 30 de junio de 2010:</b>	<b>Presupuesto desembolsado:</b>	<b>Presupuesto comprometido:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9,20% respecto del presupuesto total aprobado</li> <li>• 16,31% respecto del presupuesto transferido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9,90% respecto del presupuesto total aprobado</li> <li>• 17,56% respecto del presupuesto transferido</li> </ul>



**Principales logros:**

Resultado 1: Se han creado las antenas regionales del programa y se ha hecho efectivo el desplazamiento de cuatro agentes de movilización social en las regiones de Hodh El Elgharbi y de Hodh El Ehargui y de un voluntario de las Naciones Unidas. Los agentes de movilización se encargarán de prestar apoyo a las poblaciones beneficiarias del programa en la puesta en marcha de actividades productoras de ingresos.

- Se han celebrado dos jornadas de concienciación y sensibilización para líderes de opinión, dirigentes y mujeres activas en el ámbito de la participación de la mujer en la gestión de asuntos de la comunidad, con las que se han beneficiado 60 personas pertenecientes a los pueblos seleccionados por el programa.
- Se han celebrado dos sesiones de formación sobre la concienciación y el liderazgo femenino dirigidas a mujeres activas en las zonas de intervención del programa. Se ha iniciado a un grupo de 85 mujeres (presidentas/miembros de cooperativas, comerciantes, agricultoras, artesanas) en las técnicas de concienciación y negociación.
- Se ha celebrado un seminario nacional que agrupaba a todos los actores clave de la justicia local presidido por el Ministerio de Justicia que ha permitido definir una política nacional en materia de justicia local. En este contexto, se ha sensibilizado sobre el marco jurídico de la conciliación a 30 agentes de mecanismos de la justicia local, procedentes de 4 zonas seleccionadas en el Programa Conjunto, incluidos algunos mouslihs (conciliadores) y presidentes de tribunales.

Resultado 2: Se han aprobado ocho guías de integración de los derechos humanos en los planes escolares. Se ha puesto en marcha y se han dotado de equipos a cuatro clubes escolares en los institutos de Mougahaa de Tintane, Aioun, Timberdra y Nema, con lo que asciende a diez el número de espacios de intercambio y de educación para la ciudadanía para los jóvenes de las zonas beneficiarias. Se ha puesto en marcha un estudio sobre los prejuicios sociales, las discriminaciones y la ciudadanía, cuyos resultados permitirán

elaborar soportes de educación y sensibilización. En mayo de 2010 se organizó un ciclo de 8 seminarios formativos dirigidos a mujeres líderes y a los facilitadores sobre prevención y gestión de conflictos en el Brakna, el Trarza y en las wilayas (divisiones) de 2 horas de duración. Recibieron esa formación 140 mujeres líderes y 140 facilitadores masculinos.

¿Incorpora el Programa Conjunto las consideraciones de género en sus **actividades/productos/resultados**? (ejemplo)

¿Incluye el Programa Conjunto **indicadores** específicos de género en el plan de seguimiento? (ejemplo)

¿Menciona el Programa Conjunto las relaciones de género como parte de los **desafíos** analizados? (especifique)