

**PERU**

**Mejora de la nutrición y seguridad alimentaria para los niños peruanos  
Un enfoque de creación de iniciativas (MDGF-2024-)**



**Children, Food Security and Nutrition**

<b>Total Budget:</b>	<b>USD6,000,000</b>		
<b>Budget by Agency:</b>	UNICEF: 1,454,615 PAHO: 1,575,580 UNODC: 705,344	WFP: 976,378 FAO: 1,288,083	
<b>Participating Gov. Entities:</b>	Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (Presidencia del Consejo de Ministros) – Estrategia Nacional CRECER, Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales y Locales.		
<b>Start Date:</b>	October 01, 2008	<b>Approval Date:</b>	October 09, 2008
<b>Est. End Date:</b>	October 01, 2011	<b>Signature Date:</b>	July 10, 2008
<b>Disbursements:</b>	First Disbursement:  Second Disbursement:  Third Disbursement:	November 25, 2009	USD1,940,332
<b>In Brief:</b>	Su objetivo es acelerar la implementación de la Estrategia Nacional "CRECER" dirigida a reducir la desnutrición infantil a través de una acción coordinada. Procura promover e implementar intervenciones a nivel regional y local para mejorar la nutrición de madres e hijos, a través de programas fortalecidos e iniciativas de los diferentes sectores. Para lograr esto, se fortalecerán a nivel nacional, regional y local las capacidades de gestión, técnicas y analíticas de los actores que participan en la implementación de "CRECER". Se promoverán las intervenciones basadas en pruebas para mejorar la nutrición infantil y las prácticas de atención integradas materno-infantiles a nivel doméstico y de la comunidad. El Programa Conjunto adopta un enfoque integrado que es vital para abordar los múltiples factores determinantes de la desnutrición infantil. Contribuye al logro de cinco ODM en 80 distritos de 4 regiones, que están incluidos en áreas de prioridad donde los organismos de la ONU participantes cuentan con experiencia de trabajo previa.		

**Outcomes:**

- The Inter-Ministry Social Affairs Committee (CIAS) has strengthened its capacity to manage integrated child stunting reduction plans and programmes, and to provide technical assistance to the four selected regions.
- Selected regional and local governments have strengthened their management capacities to implement nutritional programmes and projects.
- Regional Health Divisions and local Networks within the Joint Programme's intervention area provide access to integrated health care for women at bearing age, pregnant women and children.
- Children and women within the intervention areas have improved their nutritional status.
- Families within the intervention area have improved the availability, access and production of food so as to reach their food sovereignty.




<b>Regions of Intervention:</b>	Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Loreto.	
<b>MDGs</b>	MDG1 :T1C ; MDG4 :T4A ; MDG5 :T5A, 5B.	
<b>Beneficiaries</b>	<b>Direct</b>	<b>Indirect</b>

• <b>No. Institutions</b>	84	10
• <b>No. Women</b>	0	0
• <b>No. Men</b>	0	0
• <b>No. ethnic groups</b>	0	0

Project coordinator: Celeste Cambria  
RCO Focal Point: Maria Eugenia Mujica Web page:

<b>Status</b>	En fase de arranque con buenas perspectivas de avance
---------------	---

<b>Estimated financial execution status as of the June 30, 2010 biannual report:</b>	<b>Disbursed Budget:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.60 % over the Total approved budget</li> <li>• 17.14 % over transferred budget</li> </ul>	<b>Committed Budget:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.66 % over the Total approved budget</li> <li>• 23.45 % over transferred budget</li> </ul>
--	---	---



<b>Main Achievements:</b>	<p>Resultado 1: preparación del taller internacional sobre experiencias de articulación dirigidas a reducir la pobreza y desnutrición crónica infantil en América Latina (cooperación sur-sur) a desarrollarse en agosto 2010.</p> <p>Resultado 2: en elaboración el plan operativo regional de EN-CRECER para Loreto. En marcha diplomado en formulación de proyectos de inversión pública con enfoque de desarrollo humano, nutrición y seguridad alimentaria</p> <p>Resultado 3: revisión de actividades e identificación preparatorias a la implementación</p> <p>Resultado 4:</p> <p>Resultado 5: diseñado un plan de capacitación de ECAs y elaborado un plan de formación de facilitadores de ECAs y un plan de capacitación en gestión de riesgos para funcionarios de gobiernos regionales y locales.</p> <p>Resultado 6: elaborado mapa de vulnerabilidad de la desnutrición infantil</p>
---------------------------	---

<b>Other important achievements</b>	<p>En cada una de las 4 zonas de intervención se han llevado a cabo: presentaciones del PC, talleres de planificación participativa (analizar avances del plan CRECER y socializar el plan operativo anual) y reuniones técnicas de planificación (para definir líneas de acción regionales y locales).</p> <p>Se adjunta un anexo muy detallado de avance por actividad, que incluye acciones preparatorias</p>
-------------------------------------	--

Does the JP incorporate gender considerations in the **activities/outputs/outcomes**? (example)

Does the JP include gender specific **indicators** in the monitoring plan?(example)

Does the JP mention gender relationships as part of the **challenges** analyzed? (specify)