

Presupuesto total:	5.500.000 dólares de los EE.UU.		
Presupuesto por organismo:	UNICEF: 3.575.000 PMA: 385.000 FAO: 660.000	OMS: 385.000 UNESCO: 495.000	
Entidades públicas participantes:	Célula de lucha contra la malnutrición; Ministerio de Salud, Instituto de Tecnología Alimentaria; Ministerio de Agricultura; Ministerio de Cultura		
Fecha de inicio:	28 de octubre de 2010	Fecha de aprobación:	9 de julio de 2009
Fecha est. de finalización:	28 de octubre de 2012	Fecha de firma:	28 de agosto de 2009
Desembolsos:	Primer desembolso: Segundo desembolso: Tercer desembolso:	28 de octubre de 2009	939.089 dólares de los EE.UU.
Resumen:	<p>El objetivo general del Programa Conjunto es reducir y mantener las tasas de malnutrición de los menores de 5 años en menos del 10%. El programa incluye dos componentes principales. El primer componente mejorará la prevención de la malnutrición a nivel nacional mediante la promoción de mejores prácticas de alimentación basadas en productos alimenticios locales para niños de 0 a 5 años. Estas intervenciones se complementarán con el suministro de micronutrientes, tratamientos desparasitantes para niños y un sistema de seguimiento y alerta temprana. El segundo componente tiene por objeto mitigar el impacto de la reciente alza de los precios de los alimentos y la disminución de la producción agrícola, y reducir la malnutrición en las cinco regiones que se han visto más afectadas (Tambacounda, Kolda, Diourbel, Matam y Louga). Estas intervenciones se complementarán con la promoción de un entorno saludable en las escuelas de preescolar y primaria que sea conducente al aprendizaje. El programa se basará en tres estrategias: fomento de la capacidad de las estructuras nacionales y locales para fortalecer el seguimiento y la coordinación; comunicación y promoción para propiciar cambios de comportamiento y acceso a una adecuada dieta alimenticia para los niños en la escuela primaria.</p>		

Resultados:

- Importante contribución de la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y microempresas a la generación de ingresos, el trabajo decente, la seguridad alimentaria y la protección social en beneficio de los jóvenes y las mujeres en las zonas donde el sistema de las Naciones Unidas concentra sus actividades.
- Acceso por parte de la población de las zonas donde el sistema de las Naciones Unidas concentra sus actividades a los servicios sociales básicos de calidad, y utilización de dichos servicios, con vistas a acelerar la consecución de los ODM segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo.
- Refuerzo de la participación efectiva de todos los interesados, la eficacia, la transparencia, la igualdad entre los géneros, la promoción de los derechos humanos y el desarrollo sostenible en la definición, la aplicación y la evaluación de las políticas y los programas de desarrollo.



Regiones de intervención:

- Zonas de Kolda, Matam y Sedhiou

ODM	Meta 1.C del primer ODM; meta 4.A del cuarto ODM; meta 5.A del quinto ODM																									
Beneficiarios	Directos	Indirectos																								
• Núm. de instituciones	622	0																								
• Núm. de mujeres	2.236.000	0																								
• Núm. de hombres	2.064.000	0																								
• Núm. de grupos étnicos	0	0																								
<i>Coordinador del proyecto:</i> Kadidiatou Dieng <i>Persona de contacto de la Oficina del Coordinador Residente:</i> Ousseynou Wade, Sara Cortes <i>Página web:</i>																										
Situación del programa	El programa progresa adecuadamente y solo se han notificado demoras de poca importancia. Los avances hasta la fecha incluyen lo siguiente: fomento de la capacidad de resistencia de las comunidades para luchar contra la malnutrición mediante prácticas de prevención y saneamiento; desarrollo de las capacidades de los trabajadores de la salud para gestionar casos de malnutrición grave, mediante la alfabetización funcional para llegar a las madres, y mejora de la producción de alimentos locales.																									
Estado de ejecución financiera estimado según el informe bianual de 30 de junio de 2010:	Presupuesto desembolsado: <ul style="list-style-type: none"> • 6,39% respecto del presupuesto total aprobado • 37,42% respecto del presupuesto transferido 	Presupuesto comprometido: <ul style="list-style-type: none"> • 9,14% respecto del presupuesto total aprobado • 53,53% respecto del presupuesto transferido 																								
Gráfico de la tasa de ejecución por organismo:	<table border="1"> <caption>Data for Gráfico de la tasa de ejecución por organismo</caption> <thead> <tr> <th>Organismo</th> <th>Tasa de ejecución (%)</th> <th>Transferido (USD)</th> <th>Disbursado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FAO</td> <td>22%</td> <td>~150,000</td> <td>~50,000</td> </tr> <tr> <td>WFP</td> <td>2.38%</td> <td>~50,000</td> <td>~10,000</td> </tr> <tr> <td>WHO</td> <td>30.02%</td> <td>~100,000</td> <td>~50,000</td> </tr> <tr> <td>UNESCO</td> <td>29.53%</td> <td>~100,000</td> <td>~50,000</td> </tr> <tr> <td>UNICEF</td> <td>45.17%</td> <td>~600,000</td> <td>~250,000</td> </tr> </tbody> </table>		Organismo	Tasa de ejecución (%)	Transferido (USD)	Disbursado (USD)	FAO	22%	~150,000	~50,000	WFP	2.38%	~50,000	~10,000	WHO	30.02%	~100,000	~50,000	UNESCO	29.53%	~100,000	~50,000	UNICEF	45.17%	~600,000	~250,000
Organismo	Tasa de ejecución (%)	Transferido (USD)	Disbursado (USD)																							
FAO	22%	~150,000	~50,000																							
WFP	2.38%	~50,000	~10,000																							
WHO	30.02%	~100,000	~50,000																							
UNESCO	29.53%	~100,000	~50,000																							
UNICEF	45.17%	~600,000	~250,000																							
Principales logros:	<p>Resultado 1: A lo largo de este semestre, 356.007 niños se han beneficiado de las actividades de seguimiento y promoción del crecimiento y de diagnóstico. Es importante señalar que los niños a los que se les diagnostica malnutrición aguda severa son remitidos sistemáticamente a puestos de salud, mientras que los niños con malnutrición aguda moderada reciben atención comunitaria.</p> <p>Resultado 2: Se ha reforzado la capacidad de 107 proveedores de atención médica de las regiones de Kédougou y Tambacounda respecto a la atención de la malnutrición aguda severa y las nuevas normas de crecimiento, así como de 78 miembros de los equipos de funcionarios ejecutivos en las regiones y los distritos de las regiones de Sédhiou, Tambacounda, Kédougou y Kolda. Además, se ha finalizado la revisión de las directrices de capacitación sobre la atención de la malnutrición aguda que integran las normas de la OMS y la atención de la malnutrición aguda moderada sin complicaciones a nivel comunitario.</p> <p>Resultado 3: No disponible.</p> <p>Resultado 4: Ha concluido la capacitación en metodología SMART en el conjunto del territorio. Cada tres meses, se realiza un diagnóstico precoz al 80% de los niños de 6 a 59 meses mediante la medición del perímetro braquial.</p>																									
¿Incorpora el Programa Conjunto consideraciones de género en sus actividades/productos/resultados ? (ejemplo) ¿Incluye el Programa Conjunto indicadores específicos de género en el plan de seguimiento? (ejemplo) ¿Menciona el Programa Conjunto relaciones de género como parte de los desafíos analizados? (especifique)																										