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Colombia 
 

Integración de ecosistemas y 
adaptación cambio climático en el 
Macizo Colombiano(MDGF-1759-) 

 
 
 
 
 
 
 
  

Medio Ambiente y Cambio Climático 

 
    

Presupuesto total: USD 4,000,000 

 Presupuesto por Agencia:
FAO: 1,000,000 
UNDP: 2,220,000 
 

UNICEF: 670,000 
PAHO/WHO: 110,000 

Entidades gubernamentales 

participantes: 

Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT. 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM. 
Departamento Nacional de Planeación 
Corporación Autónoma Regional del Cauca- CRC. 

Fecha de inicio: 

Fecha de fin: 

Extensión: 

Marzo 12, 2008 

Julio 17, 2011 

Desembolsos:  Primer Desembolso:  Marzo12, 2008 USD1,060,000 

Segundo Desembolso: Setiembre 30, 2009 USD1,785,000 

Tercer Desembolso: Agosto 27, 2010 USD1,135,000 

Resumen: 
Este programa fortalecerá la articulación e integración de los aspectos ambientales en la agenda de 
desarrollo nacional, con énfasis en la disminución de la vulnerabilidad por la degradación ambiental y 
el cambio climático, en los sectores y grupos más afectados y los más pobres. A nivel nacional se 
incidirá en los marcos de política priorizados por el País y el UNDAF: estrategia nacional de 
erradicación de la pobreza, estrategia nacional para la gestión integral del recurso hídrico y el Plan 
Integral de Acción Nacional frente al cambio climático. A nivel regional se trabajará en la eco-región 
estratégica del Macizo Colombiano para garantizar la conservación y provisión de bienes y servicios 
ambientales, la mitigación de los efectos del deterioro ambiental y la adaptación al cambio climático. 
Este programa ha sido elaborado con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el 
Instituto de Estudios Ambientales y agencias del SNU con conocimiento de la región. 

 

Resultados esperados: 

 

1. Integrados aspectos ambientales en las políticas, estrategias, e 
instrumentos de planeación nacional, para facilitar el logro de los 
ODM que incorporan adecuadamente especificidades de género 
y aspectos étnico-culturales relevantes. 

2. Capacidad técnica y organizativa para el manejo integral de los 
ecosistemas, mejorada en la eco-región estratégica del Macizo 
Colombiano permitiendo el uso sostenible de los recursos 
naturales. 

3. Instituciones y comunidades locales  en la eco-región 
estratégica del Macizo Colombiano con capacidad para 
implementar medidas de adaptación al cambio climático con 
enfoque étnico y de equidad de género, para facilitar el logro de 
los ODM y como referente para políticas nacionales y 
regionales. 

 
 

 

 

 

 Regiones de Intervención:

 

Valle del Cauca, Popayán, 5 resguardos indígenas 
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ODM MDG7 T7A, 7B, 7C. 

Se realiza una línea de base sobre los ODM para el Departamento del Cauca y un análisis 
intercultural sobre los ODM con apoyo adicional del Fondo para promover una alianza con el CRIC.  

Tras un ajuste el PC refleja la contribución a los ODM y logra: 

-establecimiento de 114 ha. De áreas de conservación en territorios indígenas en la zona de 
amortiguación 

- acceso a agua potable para 8850 familias en la zona rural de la cuenca alta del rio Cauca 

- establecimiento de sistemas productivos sostenibles para la seguridad alimentaria con 900 familias 
indígenas y campesinas 

 

Coordinador/a del Programa:  Andres Gonzalez  andres.gonzalez@pnud.org.co   

 Ivan Baztan  Ivan.baztan@one.un.org  OCR:

 

Beneficiarios a la fecha: Directos Indirectos 

  No. Instituciones 

  No. Mujeres 

  No. Hombres 

  No. Grupos étnicos 

 

Generado por el sistema  

Estado:  Cerrado. Pendiente recibir le informe final de la evaluación final. 

Estado de ejecución 

financiera según informe 

 semestral de julio 2011:

 

Principales logros: 

(por resultado) 

Resultado 1: Incidencia Política: El PC incidió positivamente en la segunda comunicación nacional 

de cambio climático, así como en la inclusión de estrategias y líneas de acción de la política hídrica 
nacional. Desarrolló una propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Construyó la línea 
de base de los ODM del Cauca y promovió una primera reflexión de los pueblos indígenas del Cauca 
sobre los ODM desde una cosmovisión indigenista. 
 
Resultado 2: Fortalecimiento de capacidades: Fortalecimiento de la institucionalidad para la 

elaboración del plan de capacitación para la adaptación aplicado en escuelas de campo. Desarrolló 
capacidades para la formulación y políticas de planes en seguridad alimentaria y gestión integral del 
riesgo con enfoque de adaptación en los municipios de Puracé y Popayán. Se fortaleció la red de 
monitoreo del clima y el agua con la instalación de dos estaciones hidro-metereológicas que 
complementan la red nacional. Se dotó de un sistema de alertas tempranas para los riesgos por 
deslizamientos, incendios e inundaciones súbitas. Se capacitó en ingeniería naturalística para la 
gestión integral del riesgo a través de obras de bioingeniería para control de deslizamientos, de bajo 
costo y alta replicabilidad, realizadas en los resguardos de Puracé, Kokonuco, Quintana, Poblazón y 
Río Piedras, que se replicó en la cuenca del Rio Molino. 
 
Resultado 3: Medidas de adaptación: Se alcanzaron 120 parcelas (200 ha) con sistemas silvo-

pastoriles. Se restauraron 49 parcelas e identificaron 91 áreas de interés comunitario (5.948 ha). Se 
establecieron seis escuelas de campo con seis parcelas madre, 57 parcelas hijas y 844 parcelas 
nietas para adaptación de comuneros y campesinos. Se estructuró y puso en marcha una red de 
custodios de semillas con participación de 70 productores. Asimismo, se construyeron 10 sistemas de 
abastecimiento de aguas en un 80%, que beneficia a 1650 familias. Están en proceso seis plantas de 
potabilización de agua y se distribuyeron filtros de potabilización de agua para a858 familias. 

 

mailto:andres.gonzalez@pnud.org.co
mailto:Ivan.baztan@one.un.org
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Valoración sobre la inclusión de la perspectiva de género en el PC y sus herramientas de gestión (ejemplo):  

Se aplica un enfoque diferencial y poblacional en todas las estrategias, garantizando la ampliación de la participación de las mujeres 
como beneficiarias de las medidas de adaptación y como parte de los equipos de promotores comunitarios.  
Se señala que le tiempo ha sido insuficiente para introducir el enfoque de género en un contexto patriarcal en el que en un principio se 
generaron muchas resistencias.  
 

 

 Observaciones  

Declaración de Paris Liderazgo de la/s institución/es nacional/local: 

Total involucramiento del IDEAM y participación en las misiones conjuntas resulta muy positivo.  

Se menciona aunque con menor énfasis al Ministerio de Ambiente y de Salud.  

Progresivo involucramiento de las autoridades a nivel local.  

 

Involucramiento de la sociedad civil y ciudadanía: 

Los cabildos y asociaciones campesinas son los socios implementadores de las medidas de 
adaptación por lo que el fortalecimiento político organizativo es transversal a todo el PC. También a 
través de la formación de promotores comunitarios en la zona de intervención.  

En el caso de este PC, también se está apoyando una iniciativa con el CRIC de análisis de los ODM 
desde la cosmovisión indígena, lo cual puede constituir una práctica modelo para toda la región o 
PCs que trabajen el tema indígena.  

Se señala que los tiempos previstos por el PC no fueron adecuados para los tiempos requeridos por 
los procesos de consulta y construcción de consenso. Se solicitaron 4 meses de extensión sin costo.  

Armonización y alineamiento:  

El PC además de estar alineado con las prioridades nacionales ha contribuido a la elaboración de 
política pública realizando aporte a la segunda comunicación sobre cambio climático CMNUCC que 
es base para la formulación de la política nacional de cambio climático.  

Elementos innovadores en rendición de cuentas: 

Importantes avances en materia de rendición de cuentas y modélico en la celebración de un CGP en 
la zona de intervención, con la participación de actores locales en la toma de decisiones estratégicas 

Se realiza a distintos niveles, incluyendo las asambleas comunitarias 

Unidos en la Acción Elementos innovadores en armonización de procedimientos y de gestión:  

 

Rol de la OCR y sinergias con otros PCs: 

El apoyo de la OCR ha sido crítico desde el diseño del PC, particularmente facilitando la 
comunicación entre el CGP y el CDN y asegurando la supervisión política y estratégica. La 
coordinación con otros PCs ha sido irregular aunque se cuenta con ejemplos concretos de 
colaboración entre programas. La iniciativa país focal tardo en despegar pero en el momento se 
encuentra en implementación.  

Coordinación interagencial: 

El PC comienza con un carácter muy fraccionado que a lo largo de la implementación va 
fortaleciendo los aspectos conjuntos. Liderazgo de PNUD. 

Se establecen acuerdos políticos y técnicos entre las agencias y entre estas y el IDEAM, se 
realizaron misiones conjuntas lo que permitió realizar una planificación y ejecución conjunta así como 
una unidad de criterio acerca de cómo intervenir en le territorio.  

Se fomentan vínculos con espacios interagenciales existentes como el comité técnico interagencial 
de cambio climático y el UNCT.  

 

Sostenibilidad (acciones 

concretas y estrategias de 
asociación) 

 

Plan de sostenibilidad: si/no 

Se prevé que la sistematización del programa se convierta en una herramienta de gestión a ser 
transferida.  

Instalación de dos estaciones meteorológicas como parte de la red meteorológica nacional. Proyecto 
de alertas agroclimáticas participativas a ser implementado en 2011 con actores nacionales y locales.  
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Guía para el análisis de vulnerabilidad e incorporación de la gestión del riesgo al Ordenamiento.  

 

Escalabilidad e innovación 

 

Replicabilidad (en ecosistemas de alta montaña y territorios étnicos) de la metodología participativa 
para el análisis de la vulnerabilidad de la variabilidad climática.  

Destaca el trabajo con enfoque intercultural y el apoyo al pacto del pueblo Kokonuco por los derechos 
de la madre naturaleza. 

Factores externos/ acciones 
de mitigación 

Las relaciones previas que habían generado desconfianza y resistencia son la principal dificultad 
señalada.  

A nivel externo, la “ola invernal” ha cambiado las prioridades nacionales lo que ha tenido su impacto 
en las alianzas previstas con instituciones nacionales.  

 

Comunicación e incidencia 

 

Plan C&I: si 

Como parte de la iniciativa país focal en comunicación, junto con los otros 3 PCs.  

 

Seguimiento y Evaluación Establece uno de los primeros sistemas de seguimiento on line de carácter participativo. El último 
informe anexa un interesante documento sobre el sistema y herramientas complementarias.  

Se ajustan los indicadores a lo largo del proceso para enfocarlos más hacia los ODM e impactos 
tempranos en la adaptación al cambio climático.  

 

Misiones de seguimiento del 
Secretariado:  

Fechas: Noviembre, 2008 

Junio 2009 

Septiembre 2009 

Abril 2010 

Mayo 2011 

Junio 2011 

Miembro/s: JAG/PFP 

LS/PFP  

AR/PFP 

JAG/PFP 

LS 

PFP 

Evaluación de medio término: Evaluador/a: Virginia Ravndal 

Periodo: enero-abril, 2010 

Informe de evaluación/plan de mejora: link  

 
 


