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 Aunque esta recomendación quizá se adecua más a los criterios de eficacia y sostenibilidad, se ha querido ubicar en este punto 

debido a su importancia y porque, en cierta forma, también está relacionada con un problema de pertinencia. 

Recomendación de la Evaluación Nº 1 
Dirigida al Secretariado del F-ODM y a futuras ventanas: sería interesante que el proceso de formulación a partir de 
cada concept paper tuviera en cuenta la necesidad de contar con herramientas adaptadas a escenarios complejos por su 
carácter multisectorial, la debilidad institucional por parte de los socios gubernamentales y las dificultades de 
coordinación entre las diferentes agencias del SNU, entre las instituciones gubernamentales y entre ambos colectivos. 
Un primer paso sería contar con una guía metodológica eminentemente práctica, sencilla y orientada a evitar que la 
formulación de Marco de Resultados quede marcada por las demandas de participación de las diferentes agencias del 
SNU y se oriente a dinamizar trabajos grupales encaminados a la definición de un marco común de trabajo para todas las 
entidades implicadas en función de unos resultados.  Sería interesante que dicha metodología pudiera, en una fase 
preparatoria de la formulación adaptarse en terreno a cada caso concreto. 
Instancias de toma de decisiones 
Secretariado del F-ODM 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
A responder por el Secretariado del F-ODM 
 

Acciones clave Plazo Responsables 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

1.1  Secretariado del 
F-ODM 

    

Recomendación de la Evaluación Nº 2 
Dirigida al Secretariado del F-ODM

1
: se recomienda que el POA 3 se extienda según el consenso al que lleguen entre las 

entidades participantes para que los frentes puedan alcanzar los productos específicos y conjuntos establecidos en el 
Marco de Resultados con la calidad necesaria. Esta ampliación también permitirá mejorar la sostenibilidad de los 
avances al poder dedicarse más tiempo a sensibilizar a las nuevas autoridades entrantes tras la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales. 
 
Instancias de toma de decisiones 
Secretariado del F-ODM y Comité Directivo Nacional 
 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Esta recomendación ya fue implementada. El POA III aprobado por el Comité Directivo Nacional y enviado al 
Secretariado incluyó un período de ampliación al 28 de febrero de 2013. El período de extensión fue consultado a las 
agencias e instituciones que integran los diferentes frentes de trabajo y se determinó tomando en cuenta aspectos 
como: la capacidad de ejecución, el desfase que se tiene en los tiempos de ejecución las actividades y las condiciones 
inherentes a la transición de gobierno en Guatemala. 
 

Acciones clave Plazo 
Responsa-

bles 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

2.1 Solicitud de  
aprobación a la 
ampliación del 
Plan Operativo 
Anual  año 3. 
  

30 de 
septiembre 
2011 

Comité 
Directivo 
Nacional 

Implementado Implementado    
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2.2 
Proceso de 
ejecución del 
Plan Operativo 
Anual año 3 y su 
ampliación 
 

Septiembre 
2011 a Febrero 
2013 

Agencias e 
Instituciones, 
Coordinación 
de la Ventana 

En marcha    

 
Recomendación de la Evaluación Nº 3 
Dirigida a las agencias del SNU implicadas en la Ventana de Paz: se recomienda revisar el marco legal aplicable a las 
legalizaciones de las donaciones (decreto 101/97, artículo 53) y actuar en consecuencia. El evaluador no puede emitir 
una recomendación más concreta por no ser especialista en el marco legal guatemalteco. 
 
Instancias de toma de decisiones 
OCR y Agencias del Sistema de las Naciones Unidas, SEGEPLAN, Directora Nacional del Programa/ MINGOB 
 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 

 Las Agencias del SNU se han pronunciado y han revisado el marco legal aplicable a las donaciones.   

 En el caso de PNUD, se atiene a lo que dicta el Acuerdo suscrito entre el Gobierno de Guatemala y el PNUD el 20 de 
julio de 1998. 

 El MINGOB dará continuidad a lo establecido en opinión técnica DGCI-019-2011 de SEGEPLAN en relación a este 
tema y ha iniciado un proceso de consulta y regularización   
 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado 
Comenta- 

rios 
Estado 

3.1  
El MINGOB 
continuará con el 
proceso de 
consulta 
atendiendo la 
opinión técnica 
DGCI-019-2011 
de SEGEPLAN  y 
Agencias del SNU 
a quienes hizo la 
consulta. 

Febrero a mayo 
2012 

MINGOB, 
Instituciones
y  Agencias 
del SNU que 
participan 
en la 
Ventana 

MINGOB ha 
realizado las 
consultas a: 
PNUD, OPS, 
ONU HABITAT, 
regularizó el 
Convenio 
UNICEF-
MINGOB e inició 
la regularización 
de carta de 
entendimiento 
UNFPA-MINGOB 
 

En marcha   

3.2 Revisión al 
Marco Legal 
aplicable a 
Donaciones 

Diciembre 2011 
a febrero 2012 

Agencias del 
SNU 

Dentro del 
marco de la 
Declaración de 
París, se espera 
que se realicen 
acciones de 
alineación de la 
cooperación a 
nivel mundial. 

   

3.2 
Resultados de la 
revisión del 
marco legal 
aplicable a 
donaciones y las 
acciones 
correspondientes 

Diciembre 2011 
a febrero 2012 

SNU, 
SEGEPLAN, 
MINGOB 
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 En el caso concreto de la Ventana de Paz debe mencionarse que, por los contenidos de la misma, la definición de indicadores de 

calidad especialmente completada, dado que los efectos en las condiciones de vida de las personas beneficiadas por la intervención se 
verán en el medio plazo. 

 

Recomendación de la Evaluación Nº 4 
Dirigida a futuras Ventanas del F-ODM: se recomienda, al inicio de la fase de formulación y de forma coordinada con el 
levantamiento de la línea de base, realizar análisis de la realidad bajo enfoque de género con pertinencia etárea y de 
pueblos indígenas (si aplica) empleando las herramientas propias del mismo: (1) matriz de acceso y control de recursos, 
(2) necesidades estratégicas e inmediatas según sexo, edad y pertenencia a pueblos indígenas si aplicara, (3) factores de 
influencia, (4) perfil de actividades y (5) calidad de la participación y toma de decisiones. Los resultados de este análisis 
deberían reflejarse en el diseño de actividades, resultados e indicadores para así abordar las inequidades. 
Instancias de toma de decisiones 
Secretariado del F-ODM 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Para ser respondido por el Secretariado del F-ODM 

Acciones clave Plazo Responsable Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

4.1  Secretariado 
del F-ODM 

    

4.2       

Recomendación de la Evaluación Nº 5 
Dirigida a futuras Ventanas del F-ODM: se recomienda que la elaboración de la línea de base de las ventanas sirva para, 
además de ajustar la pertinencia de la intervención, obtener una batería de indicadores

2
 para el Marco de Resultados 

que permita un seguimiento, monitoreo y evaluación de los avances sencillo y preciso.  Para ello, la línea de base debe 
realizarse antes de definir totalmente los productos del Marco de Resultados.  Por otro lado, los indicadores deben (1) 
estar centrados en las personas, evitando en la medida de lo posible emplear productos, actividades o procesos como 
indicadores; (2) han de ser concretos, fácilmente medibles y actualizables; (3) han de ser sensibles a las relaciones de 
género, a diferencias de edad y a particularidades por razones de pertenencia a pueblos indígenas si aplicara. 
Instancias de toma de decisiones 
Secretariado del F-ODM y Comité Directivo Nacional 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Para ser respondido por el Secretariado del F-ODM 

Acciones clave Plazo 
Responsa-

ble 

Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

5.1  Secretariado 
del F-ODM 

    

5.2       

Recomendación de la Evaluación Nº 6 
Dirigida a futuras Ventanas del F-ODM: se recomienda que (1) los procesos participativos de formulación del Marco de 
Resultados cuenten con presencia de todas las instituciones que posteriormente se verán implicadas en la ejecución, 
especialmente de aquellas territoriales, habitualmente excluidas en este tipo de procesos. Igualmente, se recomienda 
(2) la participación de organizaciones de la Sociedad Civil en estos procesos, tanto por razones de pertinencia como para 
fomentar el control social sobre las instituciones, algo importante a la hora de enfrentar procesos de transición política. 
Instancias de toma de decisiones 
Secretariado del F-ODM y Comité Directivo Nacional 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Para ser respondido por el Secretariado del F-ODM 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

6.1  Secretariado 
del F-ODM 

    

6.2       

6.3       
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Recomendación de la Evaluación Nº 7 
Dirigida al Secretariado y a la Ventana de Paz: debido a que se han detectado fallas de pertinencia en la definición de 
dos productos específicos, se recomienda reformularlos según la redacción que se presenta a continuación y teniendo 
en cuenta que este cambio no afecta la aportación de la Ventana hacia sus dos resultados. 

 Original 1.1.2. Formulados y aplicados dos planes estratégicos para el abordaje de la conflictividad y violencias 
sociales, que den especial atención a las violencias basadas en género. 
Reformulación 1.1.2. Formulados y aplicados planes para el abordaje de la conflictividad y violencias sociales, que den 
especial atención a las violencias basadas en género. 
Justificación: se formuló un plan estratégico del MINGOB, del cual derivarán al menos dos planes operativos. Esta 
redacción es acorde a los procesos institucionales de planificación en el MINGOB. 

 Original 1.1.4. Actualizada y aplicada la Política de Prevención de la Violencia Juvenil a nivel municipal. 
Reformulación 1.1.4. Planes de acción municipal para la prevención de la violencia juvenil elaborados y validados en al 
menos 13 municipios. 
Justificación: tomando en cuenta que no existe una Política Nacional de Prevención de la Violencia Juvenil, se hará el 
proceso de abajo hacia arriba, es decir asegurando que los municipios cuenten con un plan de acción municipal. 

Instancias de toma de decisiones 
Secretariado del F-ODM, Comité Directivo Nacional 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
La nueva redacción daría coherencia a las acciones que realizan las contrapartes en el contexto actual, en relación a los 
productos específicos mencionados. 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

7.1  Consultar al 
Secretariado 
qué es lo que 
procede hacer 
ante esta 
situación 

Diciembre 
2012 

Unidad de 
Coordinación 

En el POA 3 
aprobado, las 
actividades se 
han redactado 
de forma que 
responden a la 
propuesta de 
redacción 

   

Recomendación de la Evaluación Nº 8 
Dirigida a la Ventana de Paz: se recomienda que (1) el POA3 explicite las acciones concretas a llevar a cabo para afianzar 
los procesos de institucionalización de los logros alcanzados hasta el momento y actividades específicas de cierre de la 
Ventana a realizar como máximo dos meses antes de la fecha de terminación de la misma; y (2) que las agencias del SNU 
socialicen a las instituciones de la Ventana la estrategia de incidencia y sensibilización dirigida a autoridades entrantes. 
 
Instancias de toma de decisiones 
Secretariado del F-ODM, Comité Directivo Nacional, Comité Gerencial del Programa y Unidad de Coordinación del 
Programa 
 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
(1) Institucionalización y sostenibilidad. Uno de los criterios aplicados en la elaboración del POA III fue la 

institucionalización de los procesos relevantes que están siendo apoyados por la Ventana de Construcción de la Paz 
para que sean sostenibles a futuro. Esto implica que los costos recurrentes de esos procesos y equipamiento 
complementario sean asumidos progresivamente por las instituciones hasta ser absorbidos en su totalidad. 
Asimismo, se dará énfasis a la emisión y aprobación de normativas vinculadas a los procesos, de manera que tengan 
sustento institucional y carácter permanente. 

(2) Transición.  

 El SNU y particularmente el PNUD están apoyando, a solicitud del Gobierno de Guatemala, el proceso de transición 
entre las administraciones saliente y entrante.  

 El Coordinador Residente del SNU y los jefes de agencias –incluidas las participantes dentro del Programa Conjunto- 
han estado teniendo reuniones con el Presidente electo y con las personas que han sido anunciadas como los futuros 
ministros, a efectos de compartir información sobre la cooperación que brindan y específicamente sobre los 
programas y proyectos en marcha.  Se incluyen reuniones con quien ha sido designado como el futuro Ministro de 
Gobernación, el Señor Mauricio López Bonilla.   
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Esta dinámica incluirá intercambios específicos con todas las autoridades gubernamentales involucradas, en el período 
previo a la toma de posesión del nuevo gobierno y en los primeros días del mismo, sobre la Ventana de Construcción de 
la Paz. 

 Las instituciones gubernamentales, por su parte, están preparando información sobre los programas, proyectos y 
acciones que se ejecutan. Esta información será presentada en reuniones de trabajo de los funcionarios del actual 
gobierno con los equipos de trabajo designados por las autoridades electas  que asumirán sus cargos a partir del 14 de 
enero de 2012, a efecto que no se rompa la continuidad de las actividades y que el respaldo institucional no se 
reduzca. 

 Al asumir las nuevas autoridades, se realizarán presentaciones del Programa y se solicitará la confirmación de los 
enlaces actuales o el nombramiento de nuevos enlaces. 

 Para evitar demoras en la ejecución y la fácil inducción del personal institucional en caso de rotación laboral, se 
desarrolla un proceso de planificación institucional en el que se definirán con mayor precisión las actividades y sus 
indicadores de gestión para un fácil seguimiento de las mismas. 

 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

8.1 
Definir los 
procesos a 
institucionalizarse 
al finalizar el 
programa 

1 mes a 
partir del 1 
de 
diciembre 
2011 

CDN , Comité 
Gerencial, 
Unidad de 
coordinación 
del Programa 

    

8.2 
Carpeta 
informativa sobre 
la Ventana, para 
ser presentada a 
las nuevas 
autoridades 
gubernamentales 

1 mes a 
partir del 1 
de 
diciembre 
2011 

Unidad de 
coordinación 
del Programa 

    

8.3 
Presentación de 
la Ventana a las 
nuevas 
autoridades e 
intercambio 

28/2/2012  Unidad de 
coordinación 
del Programa 
 

    

8.4 
Acompañamiento 
al proceso de 
transición por 
parte de OCR, 
PNUD y Agencias 
del SNU que 
participan en esta 
Ventana. 

Noviembre, 
diciembre 
2011 y 
enero 2012 

SNU     

 
Recomendación de la Evaluación Nº 9 
Dirigida al Secretariado del F-ODM y a la Ventana de Paz: se recomienda que el POA3 pueda ejecutarse con la mínima 
flexibilidad necesaria para que las autoridades entrantes tras el proceso electoral tengan la oportunidad de implicarse 
en los procesos de Ventana. Dicha flexibilidad se limitaría a posibles reajustes en las actividades, sin afectación de 
resultados y productos. De esta manera se podrá lograr así una mayor sostenibilidad, apropiación e institucionalización 
de procesos y productos. 
 
Instancias de toma de decisiones 
Secretariado del F-ODM, Comité Directivo Nacional, Comité Gerencial del Programa y Unidad de Coordinación del 
Programa 
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Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Como parte de la cultura institucional del sector público en Guatemala es común que las autoridades del gobierno 
entrante efectúen la revisión de los programas, proyectos y actividades que deben tener continuidad. Este proceso de 
revisión usualmente implica la reorientación de presupuestos para cumplir con las prioridades establecidas por el nuevo 
gobierno. 
 
Una revisión de este tipo es factible hacerla sin alterar los productos y resultados definidos para la Ventana de 
Construcción de la Paz; sin embargo, se debe tener la disponibilidad de modificar actividades programáticas y 
actividades específicas, con sus respectivas asignaciones presupuestarias. 
 
Al hacerlo de esta forma se garantizaría responder a las prioridades gubernamentales y revitalizar los compromisos 
institucionales y respaldo al Programa. El no admitir cambios, normalmente se percibe como una imposición a las 
nuevas autoridades y sus políticas de trabajo. 
 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

9.1 
Elaborar los 
planes anuales 
de trabajo que 
garanticen la 
ejecución de las 
actividades del 
POA3 y alcance 
de los 
resultados del 
programa para 
su continuidad 
con las nuevas 
autoridades 
 

Diciembre 
2011. 

Unidad de 
Coordinación 
del Programa, 
Instituciones y 
Agencias 
participantes 

Proceso ya 
iniciado 

   

9.2 Revisión de 
los planes por 
las nuevas 
autoridades. 
 

A partir del 30 
de marzo 
2012 

     

 
Recomendación de la Evaluación Nº 10 
Dirigida a la Ventana de Paz: se recomienda, para contrarrestar la baja capacidad de seguimiento existente, elaborar un 
POA3 más operativo que los anteriores, especificando actividades orientadas a resultados y los recursos necesarios para 
llevarlas a cabo, llegando al nivel municipal y comunitario e incluyendo presupuesto para apoyar el arranque de los 
Planes Municipales de Seguridad. Igualmente, se recomienda que el POA3 detalle presupuesto a ejecutar por entidad, 
diferenciando montos según agencias e instituciones. 
 
Instancias de toma de decisiones 
Comité Directivo Nacional, Comité Gerencial de Programa, Unidad de Coordinación 
 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Para atender a esta recomendación se está llevando un proceso de revisión de la planificación operativa, en dos etapas: 
i. la primera ya está en marcha y consiste en el desarrollo de una serie de ejercicios participativos de revisión de la 
planificación operativa, en donde se define con precisión las metas de las actividades y los correspondientes indicadores 
de gestión, orientado a la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos y la facilidad del monitoreo de procesos; ii. la 
segunda consistirá en la revisión y validación de los indicadores de resultado, e impacto en el marco de la matriz de 
resultados del Programa, considerando la línea base actual y la incorporación de variables cualitativas que 
complementan dicha evaluación. Cabe señalar que muchos de los indicadores de resultados contenidos en el estudio de 
línea base tienen reducida utilidad, por lo que ambos procesos de planificación antes descritos se complementan para 
brindar información objetiva del desempeño del Programa en términos de eficiencia, eficacia, sostenibilidad, relevancia, 
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pertinencia, entre otros. 
La asignación de presupuestos de las agencias-instituciones en apoyo a los planes municipales de prevención es un 
asunto de responsabilidad compartida. 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

10.1 
Matriz de 
indicadores de 
gestión 

Octubre 
y 
Noviemb
re 2011 

Unidad de 
Coordinación 
del Programa, 
CGP 

Se ha iniciado el 
proceso de 
revisión y 
validación de 
indicadores de 
gestión 

   

10.2 
Matriz de 
indicadores de 
resultado 

Enero 
2012 

Unidad de 
Coordinación 
del Programa, 
CGP 

    

10.3 Asegurados los 
presupuestos en el 
POA3 para la 
implementación de 
los Planes 
Municipales de 
Seguridad, 
especificado en el 
techo 
presupuestario, por 
institución y de 
acuerdo a la 
modalidad de 
ejecución adoptada 
por cada Agencia 
 

Septiem
bre 2011 
a enero 
2012 

Unidad de 
Coordinación 
del Programa, 
CGP 

Incluido en el 
POA3 y su 
ampliación 

   

 
Recomendación de la Evaluación Nº 11 
Dirigida a la Ventana de Paz: se recomienda un esfuerzo general de la Ventana para integrar el territorio, a nivel 
departamental, municipal y comunitario. Para ello se recomienda tomar las siguientes medidas: (1) validar en el menor 
espacio de tiempo posible la Estrategia de Abordaje Territorial; (2) incorporar a los y las delegados/as de cada institución 
gubernamental en el territorio a la elaboración del POA3, (3) mantener informados de manera pautada a los y las 
delegados/as de cada institución en el territorio acerca del proceso Ventana, de manera que puedan tener una visión 
general de la misma y no solo conocimientos fragmentados. 
 
Instancias de toma de decisiones 
Comité Gerencial del Programa y Unidad de Coordinación del Programa 
 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Se continuará promoviendo la integración al territorio (a nivel departamental, municipal y comunitario) de los y las 
delegadas de las instituciones, en dos niveles o instancias importantes: i. El nivel institucional y ii. El que corresponde a 
los actores clave de las acciones de territorio (SEGEPLAN, UPCV, MSPAS, SBS, MINEDUC, SEPREM, CONAPREVI, 
COPREDEH, SCSPR,  el Gobierno Local, con el acompañamiento de OPS, UNFPA, UNESCO, UNICEF, ONU HABITAT y 
Unidad de Coordinación). 

 
i. En el nivel institucional se debe lograr el respaldo y compromiso de las autoridades que participan en el Comité 

Gerencial (nivel político), de manera que exista una mayor integración de los enlaces institucionales con sus pares en 
el territorio.  
 

ii. En el nivel de responsabilidad de los actores clave del territorio, mejorarán los resultados a través de la coordinación y 
evaluación interinstitucional, lo que será vital para finalizar, validar y continuar la implementación de la Estrategia de 
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Abordaje Territorial con enfoque de género, pertinencia étnica y etárea. Asimismo, se debe intensificar el 
acompañamiento, asesoría y orientación a los actores territoriales con apoyo de ONU HABITAT, lo que podría en el 
corto plazo, consolidar el liderazgo del gobierno local, a través del Concejo Municipal y el equipo municipal, por una 
parte, y el acompañamiento de UPCV a la COMUSE por otra parte. 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

11.1 
Validar la 
Estrategia 
Territorial con 
actores que 
tienen 
intervención en 
los municipios 
priorizados en el 
Programa 

Diciembre 
2011 y 
Febrero 
2012 

SEGEPLAN, 
UPCV, MSPAS, 
SBS, MINEDUC, 
SEPREM, 
CONAPREVI, 
COPREDEH, 
SCSPR, y el 
acompañamient
o de ONU 
HABITAT, 
UNFPA, UNICEF, 
UNESCO, 
OPS/OMS y UCP 

    

11.2 
Continuar la 
implementación 
de la Estrategia 
territorial 

Proceso 
continuo 

    

11.3  Incorporar a 
delegados y 
delegadas locales 
de cada 
institución 
gubernamental 
en el territorio 
para la 
elaboración del 
POA3 

Septiembre 
2011 

Unidad de 
Coordinación de 
la Ventana 

Involucramiento 
de las delegadas 
y delegados de 
cada institución 
de los territorios 
para la 
elaboración del 
POA3 

Implementa-
do 

  

11.4 
Conformación de 
enlaces de 
comunicación a 
nivel territorial 

Enero y 
febrero 
2012 

Unidad de 
Coordinación de 
la Ventana 

Incluida en la 
estrategia de 
comunicación de 
la Ventana  

   

Recomendación de la Evaluación Nº 12 
Dirigida a la Ventana de Paz: para contrarrestar la debilidad de la presencia en los municipios, se recomienda la 
conformación de una entidad de coordinación a modo de Equipo Técnico Interinstitucional Asociado al Territorio y 
coordinada por la UPCV que permita coordinar técnicamente la intervención en los municipios y compartir enfoques, 
conocimientos técnicos y herramientas especializadas. Se recomienda que la creación, funciones, capacitación requerida 
y plan de trabajo de esta instancia queden explicitados en el POA3 con las asignaciones de recursos correspondientes. Se 
recomienda que dicha instancia cuente con capacidades para incorporar enfoque de género con pertinencia etárea y de 
pueblos indígenas, para lo que se recomienda la participación de SEPREM cuando la municipalidad no tenga OMM o 
dicha oficina no cuente con las capacidades suficientes, así como la de Comisión Contra la Discriminación y el Racismo 
(CODISRA) y la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para garantizar pertinencia de pueblos indígenas y que, de 
manera especial, no queden invisibilizadas las mujeres indígenas. 
Instancias de toma de decisión 
Comité Gerencial del Programa, Dirección Nacional y Unidad de Coordinación del Programa 
 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
En el POA 3 no se incorporó esta recomendación de la manera planteada por el Evaluador; sin embargo, la 
retroalimentación que se obtenga dentro del proceso de elaboración de los planes institucionales brinda la oportunidad 
de que todas las contrapartes con presencia en el territorio asuman la responsabilidad con la entidad de coordinación 
recomendada y compartan las asignaciones presupuestarias que ello requiera. La incorporación de los enfoques de 
género con pertinencia etárea y de pueblos indígenas es también responsabilidad de todas las contrapartes, y cada 
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instancia debería reforzar, mediante coordinaciones efectivas, la observancia de dichos enfoques. 
Se comparte lo señalado en cuanto a la participación de SEPREM, CONAPREVI, CODISRA y DEMI, misma que debe estar 
en función de lo establecido en el Programa. 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

12.1 
Creación de un 
Equipo Técnico 
interinstitucional,  
de prevención de 
la violencia y 
conflictividad y el 
delito, liderado 
por UPCV con 
participación de 
SEPREM, 
CONAPREVI, 
CODISRA, DEMI,  
que garantice la 
inclusión del 
enfoque de 
género y pueblos 
indígenas en las 
intervenciones de 
la Ventana en el 
ámbito territorial 

Diciembre 
2011 y 
Febrero 
2012 

UPCV en 
coordinación 
con las 
municipalidades 
SEGEPLAN, 
MSPAS, SBS, 
MINEDUC, 
SEPREM, 
CONAPREVI, 
COPREDEH, 
SCSPR y el 
acompañamient
o de ONU 
HABITAT, 
UNESCO, 
OPS/OMS y UCP 

Se ha entregado a 
UPCV propuestas 
con líneas 
generales para la 
implementación 
del grupo técnico, 
por parte de la 
Coordinación 
territorial de la 
Ventana. 
La participación de 
CONAPREVI se 
realizará en 
concordancia con 
sus competencias 
institucionales. 

   

Recomendación de la Evaluación Nº 13 
Dirigida a la Ventana de Paz: se recomienda (1) integrar a los COMUSE de Santa Lucía Cotzumalguapa y Cobán de forma 
más consistente a los procesos de Ventana definiendo actividades concretas con presupuestos identificables dentro del 
POA3 para fortalecer dichos organismos. En el caso de Chiquimula, se recomienda (2) revitalizar el trabajo del COMUDE 
utilizando la Ventana como plataforma de consensos y trabajo común. Por último, (3) sería interesante focalizar, durante 
la transición política, el trabajo territorial en los COMUDE y COMUSE con un doble propósito: (a) evitar una ralentización 
de las acciones en los municipios y (b) fortalecer el perfil de exigibilidad de la ciudadanía respecto a las nuevas instancias 
de Gobierno municipal para favorecer la continuidad y sostenibilidad de los avances logrados. 
Instancias de toma de decisiones 
Unidad de Coordinación, UPCV, SEGEPLAN, MSPAS, MINEDUC, ONU HABITAT, Gobierno Local 
 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Las instancias de toma de decisiones antes mencionadas deben profundizar en la promoción y fortalecimiento de las 
COMUSE, en los municipios de Cobán y Santa Lucía Cotzumalguapa.  
Para evitar la ralentización de las acciones en los municipios, se continuará con los siguientes procesos: a) apoyar la 
conformación de la COMUSE en Chiquimula, y en los tres municipios su fortalecimiento por medio de formación sobre 
prevención de la violencia, conflictividad social y el delinto; b) apoyar la implementación de los planes de prevención de 
la violencia que fortalecerían a las COMUSE en su operativización. 
 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

13.1 
Integrar a los 
COMUSE de 
Santa Lucía 
Cotzumalguapa 
y Cobán a los 
procesos de 
Ventana con 
actividades 
concretas y 

Octubre 
2011 a 
marzo 2012 

SEGEPLAN,  
UPCV, con el 
acompañamient
o de ONU 
HABITAT y la 
UCP 

Aprobados dos 
planes de 
prevención de 
la violencia por 
el COMUSE  
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presupuestos 
identificables 
dentro del POA3 

13.2 
Promoción a la 
creación y  
fortalecimiento 
del COMUDE en 
Chiquimula, 
para el proceso 
de exigibilidad 
de la ciudadanía 
de los acuerdos 
suscritos en el 
marco de la 
Ventana 

Enero - 
mayo 2012 

Unidad de 
Coordinación de 
la Ventana,  
SEGEPLAN,  
UPCV, con el 
acompañamient
o de ONU 
HABITAT 

Actualmente 
Chiquimula no 
cuenta con un 
COMUDE, por 
lo que se harán 
esfuerzos para 
que la Ventana 
pueda apoyar 
su creación y 
fortalecimiento 
con las nuevas 
autoridades. 

   

13.3 Durante el 
proceso de  
transición de los 
Gobiernos 
locales, se 
visibilizará el 
apoyo de los 
COMUDE y 
COMUSE en el 
marco de la 
Ventana 

Noviembre 
2011 a 
febrero 2012 

Unidad de 
Coordinación de 
la Ventana,  
SEGEPLAN,  
UPCV, con el 
acompañamient
o de ONU 
HABITAT 

    

 
Recomendación de la Evaluación Nº 14 
Dirigida a la Ventana de Paz: resultaría enriquecedor para el Modelo de Abordaje Diferenciado de la UPCV realizar un 
intercambio de experiencias entre los municipios implicados en la Ventana y la iniciativa que se desarrolla en Sololá con 
financiación AECID y participación de la ONG española Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (MPDL). 
 
Instancias de toma de decisiones 
Dirección Nacional, Unidad de Coordinación, UPCV, ONU HABITAT, Gobierno Local 
 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Se considera muy importante el intercambio propuesto, por lo que se realizarán coordinaciones con MPDL para la 
realización de un encuentro entre las experiencias de UPCV en conjunto con los gobiernos locales y el acompañamiento 
de ONU-HABITAT. Estos intercambios se implementarán de manera coordinada con las instancias de toma de decisiones 
antes mencionadas.  
 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

14.1 
Propuesta e 
implementación de 
intercambio de 
experiencia del 
Modelo de Abordaje 
Diferenciado de la 
UPCV 

Marzo y 
septiembre 
2012. 

Unidad de 
Coordinación, 
UPCV,  
Gobierno 
local, con el 
acompañamie
nto de ONU 
HABITAT  

Incluido en la 
planificación 
de 
Septiembre 
2011 
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Recomendación de la Evaluación Nº 15 
Dirigida a las entidades de la Ventana de Paz: se recomienda el establecimiento de coordinaciones con el Ministerio 
Público al trabajo en el nivel municipal, principalmente con los COMUSE. 
Instancias de toma de decisiones 
Ministerio de Gobernación y gobiernos locales 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Esta recomendación ya se implementa mediante las redes de derivación en el caso de Santa Lucía Cotzumalguapa y la 
reunión intersectorial de Cobán. No obstante, constituye un reto en Chiquimula, donde debido al desinterés de la 
Corporación Municipal, aun no se ha podido avanzar en la conformación de la estructura de trabajo local liderada por el 
gobierno local para la ejecución del Programa. 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

15.1 
Implementación 
de redes de 
derivación MP y 
su coordinación 
con COMUSE 

Marzo 2012 Unidad de 
Coordinación de 
la Ventana, 
MINGOB-UPCV, 
equipos de 
trabajo 
municipal 

Elaborado 
proceso de 
coordinación 
MP – COMUSE 

En 
implementació
n 

  

Recomendación de la Evaluación Nº 16 
Dirigida a la Ventana de Paz: se recomienda a todos los socios de la Ventana seguir las indicaciones del Manual de 
Visibilidad y Comunicación que fue presentado y aprobado por todas las entidades participantes. 
Instancias de toma de decisiones 
OCR, Unidad de Coordinación y  Comité Gerencial del Programa 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Se debe lograr el respaldo y compromiso de las autoridades que participan en el Comité Gerencial (nivel político), de 
manera que los enlaces institucionales vigilen, a lo interno de sus instituciones, el cumplimiento de las indicaciones del 
Manual de Visibilidad y Comunicación. 
Transición. Se han asignado fondos para la realización de actividades que ayuden a socializar el Manual de Imagen y 
garantizar el cumplimiento de los lineamientos de visibilidad a lo largo de la ejecución del POA3. 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

16.1 
Realización de 
taller 
estratégico para 
socializar las 
políticas de 
comunicación 
del PC 

Febrero 
2012 

Unidad de 
Coordinación 

Se realizará en 
el mes de 
febrero 2012, 
una vez se 
solicite a las 
nuevas 
autoridades 
nombrar  o 
confirmar en 
sus cargos a los 
enlaces de 
comunicación 
para el PC. 

   

Recomendación de la Evaluación Nº 17 
Dirigida a la Ventana de Paz: se recomienda que se elaboren Términos de Referencia de la Unidad de Coordinación que 
describan y fortalezcan sus funciones, responsabilidades, herramientas y autonomía para que la misma pueda asumir 
adecuadamente las mencionadas funciones y responsabilidades. Estos TDR deben ser confirmados por el CGP. 
 
Instancias de toma de decisiones 
Unidad de Coordinación, Dirección Nacional, Comité Gerencial del Programa, Comité Directivo Nacional y Secretariado 
del F-ODM 
 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Se espera la elaboración y aprobación de términos de referencia de la Unidad de Coordinación que describan y 
fortalezcan sus funciones y responsabilidades, y de esta forma, facilitar la coordinación del trabajo de la ventana en 
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todos los frentes, tomando como base la Guía para la Ejecución de Programas Conjuntos del F-ODM, el PRODOC y los 
TDR de la Coordinación General y las Coordinaciones Temáticas. 
La propuesta de TDR deberá ser elaborada por la Unidad de Coordinación y revisada conjuntamente con un Petit Comité 
representativo de las agencias e instituciones participantes. 
Sin embargo, no existiendo términos de referencia, la Unidad de Coordinación desde el inicio del Programa ha 
funcionado con tres Coordinaciones Temáticas que mantienen una relación horizontal con las instituciones y agencias, lo 
que le ha permitido ser facilitadora operativa frente a las intervenciones definidas en los Planes Operativos Anuales.  
Es importante indicar que la Unidad de Coordinación debe visibilizarse en la estructura organizacional del Programa. 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

17.1 
Elaboración y 
revisión de 
propuesta de 
Términos de 
referencia de la 
Unidad de 
Coordinación 
del Programa 

Diciembre –
enero  2012 

Unidad de 
Coordinación / 
Petit Comité 

    

17.1 
A probación de 
Términos de 
referencia de la 
Unidad de 
Coordinación 
del Programa 

Febrero  
2012 

CGP /CDN     

17.2 
Implementación 
de los TDR de la 
UCP 

Continuo Unidad de 
Coordinación 

Los TDR 
fortalecerían el 
actuar de la 
UCP 

   

Recomendación de la Evaluación Nº 18 
Dirigida a la OCR de Guatemala: se recomienda retomar el apoyo que la OCR brindó al Coordinador General al inicio de 
la Ventana para facilitar su doble rol de coordinación del frente PNUD y coordinación general de la Ventana. 
Instancias de toma de decisiones 
OCR, Secretariado del F-ODM y Comité Directivo Nacional 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Conforme a las funciones que indica la Guía para la Ejecución de Programas Conjuntos del Fondo para el logro de los 
ODM se considera necesario el nombramiento del Oficial de Coordinación OCR para el apoyo y acompañamiento de las 
intervenciones de este Programa. Al inicio del Programa se contaba con dicho funcionario; no obstante, a partir de su 
retiro en mayo de 2011, esta función se ha delegado al Oficial del Programa-PNUD. Sin embargo, se considera oportuno 
retomar lo previsto por Fondo ODM.  

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

18.1 
Solicitar a la 
OCR el 
nombramiento 
de un Oficial 
específico 
asignado a la 
Ventana 

Diciembre 
2011 

CDN     
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Recomendación de la Evaluación Nº 19 
Dirigida a la OCR: se recomienda reforzar el papel de dicha oficina como plataforma de coordinación, a través del Grupo 
Interagencial de Comunicación e Incidencia (GICI), entre las diferentes ventanas operando en Guatemala para que las 
actividades y presupuestos que cada Ventana dedica a visibilidad y comunicación operen de manera coordinada de 
forma que su actuar se vuelva más eficiente. 
 
Instancias de toma de decisiones 
Oficina de Comunicación del Coordinador Residente y Unidad de Coordinación de la Ventana 
 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Esta recomendación se implementó de manera inmediata, como una iniciativa de la oficina de Comunicación de la OCR/ 
PNUD; por lo cual los comunicadores de los Programas Conjuntos participan en el GICI. 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

19.1 
Participación de 
la Coordinadora 
de 
Comunicación  
del PC ventana 
de Paz en el 
GICI. 

Agosto 2010 
y de manera 
permanente 
en el 
período de 
ejecución del 
PC. 

Unidad de 
Coordinación de 
la Ventana 

Asistencia y 
participación 
conjunta en las 
diferentes 
campañas y 
acciones de 
comunicación 
lideradas por la 
OCR en 
conjunto con 
otras Agencias 
del SNU. 

implementada   

 
Recomendación de la Evaluación Nº 20 
Dirigida a la Ventana de Paz: se recomienda a las instituciones gubernamentales socias, comunicar por escrito a las 
agencias cualquier cambio en los enlaces de Ventana; y a todas las entidades el levantamiento de minutas de las 
reuniones, de manera que no se pierda la memoria de los procesos que se van dando. 
 
Instancias de toma de decisiones 
Unidad de Coordinación y Comité Gerencial del Programa 
 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
La observancia de esta recomendación es fundamental, ya que sólo se puede ejercer la coordinación interinstitucional 
mediante interlocutores nombrados oficialmente, quienes serán responsables en el proceso de rendición de cuentas 
dentro del contexto de la Gerencia basada en Resultados que implementa este Programa. Asimismo, la memoria 
histórica que generan las minutas de acuerdos interinstitucionales ayudaría evitar los desfases ocurridos en el 
seguimiento del programa por cambio de funcionarios. 
 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

20.1 
Notificar 
oficialmente el 
nombramiento de 
cualquier enlace 
de la Ventana, 
para efectos de 
seguimiento y 
evaluación dentro 
del marco de la 
gerencia basada 
en resultados. 

Diciembre 
2011 a 
diciembre 
2012. 

Unidad de 
Coordinación de 
la Ventana, 
Instituciones y 
Agencias 
participantes 
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Adicionando 
mantener los 
registros 
administrativos 
correspondientes 
a cada actividad 
realizada.  

Recomendación de la Evaluación Nº 21 
Dirigida a las entidades de la Ventana: en continuación con lo comentado en la conclusión C5 respecto a la baja calidad 
de los indicadores establecidos con el estudio de línea de base (que sí tienen la virtud de haber sido definidos de manera 
altamente participativa por la mayoría de los socios de la Ventana), se recomienda llevar a cabo un control de calidad 
más exigente de los procesos y productos de las consultorías que se contraten.  Los y las consultores/as normalmente no 
conocen la institucionalidad y los recursos y esto obliga a reajustes, problema de recursos humanos capacitados a nivel 
nacional. Posiblemente crear banco de datos de consultores/as. 
Instancias de toma de decisiones 
Unidad de Coordinación de la Ventana, instituciones y agencias participantes 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Se comparte la recomendación del Evaluador, y se estará considerando elaborar un banco de datos de consultores con 
registros que tienen las Agencias. 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

21.1 
Garantizar que 
se elaboran 
términos de 
referencia y 
procesos de 
selección que 
garantizan 
obtener 
resultados de 
calidad.    

Diciembre 
2011 a 
octubre 
2012 

Unidad de 
Coordinación de la 
Ventana, 
Instituciones y 
Agencias 
participantes 

Mejorar los 
mecanismos de 
participación en la 
elaboración de los 
TdR y los procesos 
de selección con 
personal 
especializado, de 
igual manera con 
la revisión de los 
productos 
entregados. 

   

Recomendación de la Evaluación Nº 22 
Dirigida a la Ventana de Paz: (1) institucionalizar los avances logrados para afianzar los mismos y (2) realizar 
sistematizaciones de las experiencias más importantes, destacándose la experiencia de pilotaje del Modelo de Abordaje 
Diferenciado de la UPCV, para que los nuevos equipos tras las elecciones puedan basarse en los aprendizajes realizados. 
Instancias de toma de decisiones 
OCR , Dirección Nacional/MINGOB, Unidad de Coordinación de la Ventana 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
La UPCV es una Unidad que surgió en el contexto de la creación del Tercer Viceministerio del MINGOB (de apoyo 
comunitario), asimismo responde al Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia y a la Ley Marco del 
Sistema Nacional de Seguridad. En este contexto la institucionalización del Modelo de Abordaje Diferenciado, debe 
insertarse en el proceso de transición de gobierno como un elemento importante a considerar para fortalecer el trabajo 
de UPCV a nivel nacional. 
 
Asimismo, se considera que el SNU puede hacer promoción e incidencia en las nuevas autoridades de gobierno en el 
sentido de fortalecer a la UPCV como ente del Estado para la aplicación del enfoque preventivo de la seguridad interior. 
 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

22.1 
Incorporar el 
Programa 
Conjunto en el 
proceso de 
transición de 

Noviembre y 
diciembre 
2011 a 
marzo 2012 

Unidad de 
Coordinación 
de la Ventana, 
MINGOB 
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gobierno iniciado 
en el  MINGOB 
como proceso de 
institucionalización 
de las 
intervenciones de 
la Ventana 

22.2 
Sistematización del 
Modelo de 
Abordaje 
Diferenciado de la 
UPCV  

Agosto 2012 UPCV/MINGOB 
con 
acompañamien
to de ONU 
Habitat 

    

22.3 Identificación 
de mecanismos en 
los procesos de 
institucionalización 
identificados en la 
sistematización de 
experiencias y 
lecciones 
aprendidas de las 
intervenciones de 
la Ventana  

Febrero a 
Junio de 
2012 

Instituciones 
ejecutoras del 
Programa con 
acompañamien
to de la Unidad 
de 
Coordinación 
de la Ventana y 
la OCR 

    

Recomendación de la Evaluación Nº 23 
Dirigida a la Ventana de Paz: se recomienda que el Comité Gerencial Político asuma un mayor protagonismo de cara a 
fortalecer la transición política, y que el Equipo Técnico Interinstitucional Asociado al Territorio mencionado en la RE3 
trabaje la transición a nivel municipal en un plano más técnico 
Instancias de toma de decisiones 
Unidad de Coordinación, Dirección Nacional, Comité Gerencial Político, Equipos de trabajo municipal 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Adicionalmente a lo mencionado en la respuesta a la recomendación N. 8. Se abordarán los temas de transición en las 
reuniones del Comité Gerencial que se desarrollen durante el proceso de transición (antes y después de la toma de 
posesión del nuevo gobierno).  
 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

23.1 
Se abordarán 
temas de 
transición a 
nivel municipal y 
en las reuniones 
del Comité 
gerencial 
político para 
posicionar los 
resultados del 
Programa. 
 

Noviembre 
2011 a 
marzo 2012 

Unidad de 
Coordinación, 
CGP, Equipos de 
trabajo 
municipal 

    

Recomendación de la Evaluación Nº 24 
Dirigida a la Ventana de Paz: se recomienda realizar actividades de devolución de los productos y logros alcanzados 
dirigida a la Sociedad Civil en los municipios de intervención. Se recomienda que estas actividades queden explicitadas y 
presupuestadas en el POA3. 
 
Instancias de toma de decisiones 
Unidad de Coordinación, instituciones y agencias con presencia en el territorio 
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Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
La sistematización de la experiencia de implementación de la Ventana mediante buenas prácticas y lecciones 
aprendidas, aunado a un proceso ordenado y eficiente de comunicación puede coadyuvar en la socialización de 
resultados ante los actores locales, principalmente gobierno local y sociedad civil.  

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

24.1 
Actividades de 
comunicación 
de resultados 
dirigida a la 
Sociedad Civil en 
los municipios 
de intervención 

Se realiza 
durante la 
ejecución del 
Programa 
como acción 
permanente 

Unidad de 
Coordinación, 
Instituciones y 
Agencias con 
presencia en el 
territorio 

Se desarrolla de 
cara al cierre del 
Programa y el 
acompañamiento 
en el proceso del 
Frente de 
Comunicación del 
PC  

   

Recomendación de la Evaluación Nº 25 
Dirigida a las agencias del SNU implicadas en la Ventana: socializar al resto de socios de Ventana la estrategia de 
sensibilización e incidencia hacia las autoridades políticas entrantes tras la segunda vuelta de las elecciones. 
Instancias de toma de decisiones 
Agencias del SNU 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Se procederá conforme la recomendación 8 de este Plan de Mejoras, atendiendo la socialización de la estrategia de 
incidencia a las autoridades de gobierno entrantes, durante el proceso de transición llevado a cabo por el SNU y las 
Instituciones Gubernamentales conforme cronogramas definidos para tal fin. 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

25.1 
El proceso de 
socialización se 
está 
implementando 
luego de 
conocer 
oficialmente el 
Gabinete de 
Gobierno 2012-
2015  

 

Diciembre 
2011 a 
marzo 2012 

Coordinación 
General de la 
Ventana, Comité 
Gerencial, SNU 

Se informará  a 
las contrapartes 
de las acciones 
que se realicen 
en el proceso 
de transición.  

   

Recomendación de la Evaluación Nº 26 
Dirigida a la Ventana de Paz: se recomienda, en función de los resultados del programa conjunto, y para lograr en el 
POA3 mejorar el enfoque de género con pertinencia etárea y de pueblos indígenas, incrementar las coordinaciones de 
todos los frentes con SEPREM, CODISRA, CONAPREVI y DEMI. Para ello, se recomienda que el POA3 explicite qué 
actividades se van a realizar al respecto y se alojen en el presupuesto los recursos necesarios. 
Instancias de toma de decisiones 
Unidad de Coordinación, Comité Gerencial del Programa 
 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Adicionalmente, se debe tomar en cuenta lo ya indicado en la respuesta a la recomendación No. 12 
 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

26.1 
Se realizarán 
reuniones de 
coordinación con el 
equipo técnico 
conformado con 

Enero 
2011 a 
marzo 
2012 

Unidad de 
Coordinación 
del Programa, 
Grupo de 
referencia 

Las 
coordinaciones 
con SEPREM, 
CODISRA, 
CONAPREVI y 
DEMI se 
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UPCV para 
garantizar, en las 
acciones del POA3,  
la transversalización 
de género y pueblos 
indígenas 

realizaran en 
función de sus 
competencias 
institucionales y 
lo establecido 
en el PC 

Recomendación de la Evaluación Nº 27 
Dirigida a la Ventana de Paz: se recomienda que el POA3 de cada uno de los frentes especifique actividades concretas, 
con asignación de recursos, encaminadas a: (1) conseguir una participación de calidad en términos equitativos de 
instituciones representativas de mujeres, jóvenes y población perteneciente a pueblos indígenas; (2) que las mujeres, 
jóvenes y población perteneciente a pueblos indígenas se beneficien de manera equitativa con respecto a otros 
colectivos afectados por los productos, buscando alcanzar colectivos tradicionalmente excluidos. Adicionalmente, se 
recomienda revisar cómo el trabajo en marco legal realizado y por realizar está incorporando estos enfoques. 
Instancias de toma de decisiones 
Unidad de Coordinación, agencias e instituciones con presencia en el territorio 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
Adicionalmente, se debe tomar en cuenta lo ya indicado en la respuesta a la recomendación No.  12 
 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

27.1 
Las acciones y 
los indicadores 
previstos en el 
POA 3 incluyen 
los enfoques de 
género, etnia, 
etario. Se debe 
contar con el 
apoyo 
institucional de 
SEPREM, 
CONAPREVI, 
CODISRA, DEMI 

Noviembre 
2011 a enero 
2012 

SEGEPLAN, 
UPCV, MSPAS, 
SBS, MINEDUC, 
SEPREM, 
CONAPREVI, 
COPREDEH, 
SCSPR, con el 
acompañamient
o de ONU 
HABITAT, 
UNFPA, UNICEF, 
UNESCO, 
OPS/OMS y UCP 

SEPREM, 
CONAPREVI, 
CODISRA, DEMI  
tienen el 
mandato sobre 
los enfoques 
mencionados 

   

Recomendación de la Evaluación Nº 28 
Dirigida a la Coordinación Temática de Comunicación: incluir en la Estrategia de Comunicación actividades con 
presupuestos claramente identificables acciones comunicacionales dedicadas a alcanzar a las mujeres jóvenes y mujeres 
indígenas, identificando canales, alianzas y mensajes especializados. 
Instancias de toma de decisiones 
Unidad de Coordinación, Agencias e Instituciones con presencia en el territorio 
 
Respuesta de la gestión del Programa Conjunto 
En el POA 3 se estiman acciones conjuntas en las cuales se impulsará la temática de la violencia contra la mujer, 
especialmente la población indígena, en el marco de las campañas que desarrolla el SNU en Guatemala y las instancias 
nacionales. 
 

Acciones clave Plazo Responsable 
Seguimiento Secretariado 

Comentarios Estado Comentarios Estado 

28.1 
Estrategia de 
comunicación 
de la Ventana 
de Paz identifica 
beneficiarias 
directas e 
indirectas 

Noviembre-
2011, marzo-
2012  

Unidad de 
Coordinación, 
UNESCO, SCPR, 
UPCV, 
MINEDUC, OPS, 
UNICEF, UCP 

    

28.2 Noviembre- Unidad de     
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Nota: como se puede ver en el plan, algunas de las recomendaciones han sido ya incorporadas o iniciadas. 

 
Con relación a las recomendaciones del Consultor dirigidas al Secretariado del F-ODM, por estar fuera del ámbito de 
control de los entes nacionales de gestión de la Ventana se optó por no diseñar y calendarizar acciones en la matiz; sin 
embargo, los equipos técnicos y el Comité Gerencial del Programa optaron por hacer las sugerencias que se presentan a 
continuación, en caso de que se tenga a bien considerarlas e implementarlas. Se hace la salvedad de que estas 
sugerencias no son limitativas de las que el Secretariado del F-ODM se sirva adoptar. 
 
Sugerencia para el Secretariado del F-ODM en relación a la recomendación No. 1: En caso que el Secretariado decida 
revisar y ajustar la Guía para la Ejecución de Programas Conjuntos del Fondo para el logro de los ODM (Objetivos de 
Desarrollo del Milenio) de acuerdo a la recomendación, se ofrece apoyo de la Ventana de Paz para efectuar la revisión 
con base en la experiencia guatemalteca. 
Sugerencia al Secretariado F-ODM en relación a la recomendación No. 4: Esta recomendación también implicaría la 
revisión y ajuste mencionados en la recomendación 1. 
Sugerencia al Secretariado F-ODM en relación a la recomendación No. 5: Considerar en la Guía Metodológica que el 
levantamiento de la línea base se realice en el proceso de formulación de los Programas Conjuntos, y que genere 
indicadores con pertinencia de género, étnica y etárea, procediéndose luego a la realización de una inducción a todos los 
enlaces de las instituciones y agencias participantes sobre los indicadores generados. Dicha inducción debería ser la 
actividad inicial de la ejecución del Programa. 
Sugerencia al Secretariado F-ODM en relación a la recomendación No. 6: La Guía Metodológica propuesta, debiera 
definir los mecanismos de coordinación interinstitucional y de la sociedad civil, para la formulación del Marco de 
Resultados del Programa Conjunto. 
 
 

 
 

Estrategia de 
comunicación 
identifica 
canales y 
alianzas de 
incidencia del 
PC 

2011, marzo-
2012  

Coordinación, 
UNESCO, SCPR 

28.3 
Estrategia de 
comunicación 
define mensajes 
especializados 
con enfoques de 
género, etnia y 
etaria 
implementados 

Noviembre-
2011, marzo-
2012  

Unidad de 
Coordinación, 
UNESCO, SCPR 
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