MOZAMBIQUE

Fortalecimiento de las industrias
culturales y creativas y las politicas
inclusivas en Mozambique (MDGF- 1771)

MDGIF

MDG ACHIEVEMENT FUND

Presupuesto total:

5.000.000 de délares de los EE.UU.

Presupuesto por organismo:

UNESCO: 2.648.086 CCl: 749.000
UNFPA: 310.300 ACNUR: 134.820
FAO: 450.524 OIT: 720.270

Entidades publicas
participantes:

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperacién; Direcciones provinciales y de distrito de
Educacion y Cultura en Maputo, Inhambane y Nampula; Direcciones provinciales y de
distrito de Agricultura en Nampula e Inhambane.

Fecha de inicio:

Fecha est. de finalizacion:

21 de agosto de 2008
21 de agosto de 2011

Fecha de aprobacion: 8 de mayo de 2008

18 de julio de 2008

Fecha de firma:

Desembolsos:

Primer desembolso: 21 de agosto de 2008 1.784.138 ddlares de los EE.UU.

Segundo desembolso: 20 de abril de 2010 1.973.386 ddlares de los EE.UU.

Tercer desembolso:

Resumen:

Este Programa Conjunto contribuira a reforzar el papel de la cultura en el proceso de desarrollo
socioecondmico de Mozambique. Apoyara la formulacion de politicas y revision del marco legislativo
para las industrias creativas y el desarrollo del turismo cultural basado en la comunidad, y reforzara la
capacidad de gestion de los bienes culturales y de los empresarios culturales en la administracion de

empresas y la comercializacion. Apoyara la integracion de los sistemas de conocimiento y cultura

tradicionales en las intervenciones de desarrollo, la creacion de politicas inclusivas, el refuerzo del
desarrollo de sistemas de gestidn de datos y la elaboracién de una politica linglistica nacional.

Resultados:

e Promocién de la contribucion de las industrias
culturales y creativas al desarrollo econémico y

social.

e Garantia de la

inclusion de
sociales y culturales en
estrategias de desarrollo.

los aspectos
las politicas vy

MAPUTO

Regiones de intervencion:

e Maputo y las provincias de Inhambane y Nampula

ODM

Metas 1.A 'y 1.B del primer ODM, meta 5.B del quinto ODM, meta 6.A del sexto ODM, meta 7.A del
séptimo ODM

Beneficiarios

Directos Indirectos
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e Num. de instituciones
e NUm. de mujeres
e NUm. de hombres

e NUm. de grupos étnicos

45

Coordinador del proyecto:

Lorraine Johnson

Persona de contacto de la Oficina del Coordinador Residente: Ainhoa Jaureguibeitia

Pagina web:

Situacion del programa

El programa sufre retrasos importantes por la lentitud del inicio, el establecimiento de las
estructuras de gobernanza provinciales adecuadas y la movilizacion de los recursos
humanos necesarios. El Programa Conjunto se ha sometido recientemente a un proceso de
evaluacion de mitad de periodo, y la Secretaria esta satisfecha de ver que ha sido un
ejercicio constructivo para examinar la situacion del programa y hacer los ajustes
necesarios para alcanzar a tiempo los resultados esperados.

El equipo del Programa Conjunto respondid a la evaluacién de mitad de periodo iniciando
un proceso de redefinicién que ha llevado a la reformulacién del programa: simplificacion
de seis resultados, esbozados inicialmente en el Programa Conjunto, a tres resultados.
Este proceso brindé la oportunidad de aumentar la implicacién del Gobierno a la hora de
alcanzar los objetivos generales del Programa Conjunto, un factor clave para lograr el
desarrollo sostenible. La reformulacion ha sido aprobada por el Comité de Gestién del
Programa y el Comité Directivo Nacional y, posteriormente enviada al Fondo para el logro
de los ODM con vistas a su aprobacion final.

Estado de ejecucidn
financiera estimado segun el
informe bianual de 30 de
junio de 2010:

Presupuesto desembolsado: Presupuesto comprometido:
e 26,98% respecto del presupuesto total e 37,93% respecto del presupuesto total
aprobado aprobado

e  35,71% respecto del presupuesto transferido e  50,20% respecto del presupuesto transferido

Gréfico de la tasa de
ejecucion por organismo:
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Principales logros:

Resultados 1y 2: Ya se ha examinado el marco legal, regulador y fiscal de las industrias
creativas, prestando especial atencion al sector artesanal y de la masica, y especificamente
a los derechos de autor, y se han completado varios estudios en la materia: impacto de la
estrategia de empleo y formacién profesional en el sector artesanal, nexo existente entre
las leyes laborales y el desarrollo y crecimiento de las pequefias y medianas empresas y
microempresas, analisis de la cadena de valor artesanal, examen del marco fiscal
relacionado con la cadena de valor artesanal, examen del marco fiscal de la industria de la
musica, proyecto de revision de los derechos de autor, proyecto de reglamento sobre los
derechos de autor y guias contractuales producidas para las industrias artesanal y de la
musica. Las propuestas sobre los derechos de autor y su regulacién han finalizado y se
presentaran en una reunion de trabajo con las partes interesadas para su aceptacion y
después al Gobierno para su aprobacién. Los otros estudios mencionados supra serviran
de aportacion a futuras leyes y reglamentos y a la politica sobre la industria creativa en
general. La repercusion serd significativa, ya que impondréa el pago de canones y pagos
minimos para actuaciones musicales, entre otras reformas fiscales clave que ayudaran a
los empresarios culturales (musica, danza y artesania, en particular) a impulsar su negocio.
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¢lIncorpora el Programa Conjunto consideraciones de género en sus actividades/productos/resultados? (ejemplo)

¢lIncluye el Programa Conjunto indicadores especificos de género en el plan de seguimiento? (ejemplo)

¢Menciona el Programa Conjunto relaciones de género como parte de los desafios analizados? (especifique)
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