F.-ODM@)

FONDO PARA EL LOGRO DE LOS ODM

REPORTE NARRATIVO FINAL
U rugu ay Ventana Tematica

Cultura y Desarrollo

Titulo Programa Conjunto:
Fortalecimiento de las industrias culturales vy

mejoradel acceso a bienes y servicios culturales de
Uruguay

Diciembre 2011




Prélogo

El Fondo para el logro del ODM se establecié en 2007 por medio de un acuerdo histdrico
firmado entre el Gobierno de Espaia y el sistema de las Naciones Unidas. Con una contribucion
total de aproximadamente US $ 900 millones, el F-ODM ha financiado 130 programas conjuntos
en ocho ventanas tematicas, en 50 paises de todo el mundo.

El reporte final del programa conjunto es elaborado por el equipo del programa conjunto.
Refleja la revision final del programa llevado a cabo por el Comité de Gestion del Programay el
Comité Directivo Nacional para evaluar los resultados con los resultados y productos esperados.

El informe esta dividido en cinco (5) secciones. La seccion | ofrece una breve introduccién sobre
el contexto socioeconémico y los problemas de desarrollo dirigidos por el programa conjunto, y
enumera los resultados de los programas conjuntos y productos asociados. La seccion |l es una
evaluacion de los resultados del programa conjunto. La seccidn Il recoge las buenas practicas y
lecciones aprendidas. La seccién IV abarca la situacion financiera del programa conjunto, y la
Seccion V recoge otras observaciones y / o informacion adicional.

Agradecemos a nuestros socios nacionales y al equipo de las Naciones Unidas, asi como al
equipo del programa conjunto, por los esfuerzos invertidos en la realizacidon de este informe
final narrativo.

Secretariado del F-ODM
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L. OBJETIVO

a. Contexto socioeconémico y de los problemas de desarrollo que aborda el programa.

El Uruguay si bien se ha recuperado de la fuerte crisis econdmica del afio 2002 y ha
tenido un crecimiento econémico sostenido atin padece de inequidades, desigualdades, exclusion
social y marginacidn, por lo tanto prevalecen poblaciones vulnerables- muchas de ellas mujeres,
nifios, nifias y adolescentes sin acceso a bienes, servicios y derechos basicos. El programa
conjunto apuntaba segun su documento original al Fortalecimiento de las Industrias Culturales y
mejora de accesibilidad a los bienes y servicios culturales de Uruguay, y tuvo como objetivo la
promocion de las expresiones culturales y el desarrollo de industrias culturales (basadas en los
valores y las identidades locales), con el fin de contribuir a mejorar la insercién econdmica
internacional del pais, expandir su mercado interno, generar empleos de calidad, favorecer la
participacion cultural de las mujeres uruguayas, y fortalecer el sentido de pertenencia. El
documento de analisis de situacion agrega: Si bien Uruguay es considerado a menudo como un
pais relativamente desarrollado, democratico, estable y pacifico, la realidad del pais se encuentra
muy lejos de esta imagen positiva que se deriva de los indicadores convencionales del desarrollo.
El pais atn se encuentra lejos de lograr un desarrollo sostenido y sustentable, y de superar los
problemas de pobreza, desigualdad y exclusion social que enfrenta. Por otro lado, el pais es
vulnerable frente a los shocks externos, asi como su relativa incapacidad para generar empleos de
calidad para la mayoria de la poblacion. La baja tasa de crecimiento de la economia uruguaya asi
como sus consecuencias sociales (déficit en la generacion de empleo, altos niveles de pobreza
entre los sectores de poblacion menos calificados, altas tasas de emigracidn, etc.) encuentra su
explicacion, en gran medida, en el nivel insuficiente de ahorro e inversiéon y en la limitada
incorporacion de conocimientos e innovaciones en los procesos productivos. La diversificacion de
la estructura productiva de la economia y, en particular, el desarrollo de industrias que sean
intensivas en la aplicacion de conocimientos e innovacion, que generen empleos de calidad —
“trabajo decente” de acuerdo a las definiciones de la OIT—, permitirian expandir el mercado
interno y mejoren el acceso de los productos uruguayos a los mercados externos, representan
algunos de los desafios que Uruguay debe enfrentar en los préximos afios.

Con el programa conjunto se apuntaba a contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) en general, y en particular los objetivos 1, 3 y 8: reduccion de la pobreza y el
hambre, promocion de la igualdad entre los géneros y la autonomia de la mujer, y fomento de una
asociacion mundial para el desarrollo.

Ademas a:

i.  Fortalecer las industrias culturales y creativas; mejorar la produccion, disefio y calidad de
las artesanias; incrementar las capacidades nacionales para el fortalecimiento de las micro,
pequefias y medianas empresas (MPyMES) culturales; y aumentar la competitividad
internacional de los bienes y servicios culturales.

ii. Mejorar el acceso a los bienes y servicios culturales por parte de la ciudadania e
incrementar las capacidades creativas y de gestion de grupos sociales vulnerados, en los
departamentos del interior del pais, posicionando la cultura como factor de desarrollo y
cohesion social.

iii. Fortalecer la institucionalidad de la cultura apoyando el proceso de descentralizacion;
reforzar el sistema de informacion estadistica de cultura; y mejorar los mecanismos de
investigacion y cooperacion creando una amplia red publica-privada de actores para el
seguimiento y consolidacion de consensos.



b. Resultados y productos asociados del programa conjunto, segun la version final del
documento de ese programa o su ultima revision aprobada.

Efecto 1: la calidad y la competitividad de los bienes producidos por las industrias
culturales de Uruguay han sido fortalecidos.

Producto 1.1 Plan estratégico para incrementar la competitividad de industrias culturales
(claster musica, editorial).

Producto 1.2 Fortalecimiento de la produccion, comercializacién y calidad de las
artesanias.

Producto 1.3 Incubadoras a distancia de empresas culturales.

Efecto 2: Acceso grupos sociales vulnerados a los bienes culturales (ODM) ha sido
mejorado.

Producto 2.1 Centro- Usinas en el interior del pais.
Producto 2.2 Fabricas (pequefias industrias culturales en sectores de pobreza).

Producto 2.3 Promocion de la creatividad en jovenes, nifios y poblaciones en situacion
de vulnerabilidad.

Producto 2.4 Sensibilizacion de publico sobre la contribucién de la cultura al logro de los
ODM (incluye género y desarrollo cultural).

Efecto 3: Capacidad de la institucionalidad cultural han sido fortalecidas.

Producto 3.1 Fortalecimiento de la institucionalidad cultural nacionales y
departamentales.

Producto 3.2 Sistema de Informacion de Industrias Culturales (SIIC) y Cuenta Satélite de
Cultura para Uruguay (CSCU).

Producto 3.3 Red de profesionales y académicos de la cultura.

Efecto 4: Proyecto coordinado, monitoreado y evaluado.

Producto 4.1 Unidad de Coordinacion.



c. Aporte general del programa conjunto con el plan y las prioridades nacionales.

e Fortalecio iniciativas delineadas como prioritarias dentro del Estado y el Gobierno
Uruguayo. Asegurd su ejecucion en tiempo y forma con una impronta relevante de
gestion por resultados con plazos acotados y resultados y productos ambiciosos.

e Colabord en la mayor y mas eficaz visualizacion de la importancia de la cultura y su
relacion con el desarrollo contando con herramientas tangibles para colocar la
tematica en la agenda politica nacional.

e Colabor¢ en el alcance de objetivos y metas concretas para la mejora de la vida de sus
habitantes.

e Colabord en aportes técnicos y definiciones acerca de conceptos relevantes para la
formulacion y concrecion de las politicas publicas (género, desarrollo, cultura,
educacion, industria, industrias culturales, poblaciones, etc.).

e Colabord en la captacion de nuevos recursos humanos, su capacitacion y formacion
en temas de gestion, procedimientos, pensamiento estratégico que son de esperar
permanezcan en el Estado.

d. Descripcion y valoracion de la manera en que los socios del programa de desarrollo han
contribuido en forma mancomunada para alcanzar los resultados de desarrollo.

El desarrollo, implementacion y ejecucion del programa conjunto estuvo enmarcada en la
reforma de Naciones Unidas de la cooperacion al desarrollo “Unidos en la Accion” (Delivering as
One) como pais piloto en dicha reforma. Esta base general de trabajo significo la aplicacion de
programacion conjunta por partes de las contrapartes nacionales asi como las Agencias de NNUU
en el pais. Uno de los elementos mas importantes en el actuar de este programa conjunto y en
relacion a “Unidos en la Accidon” fue la participacion de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(en forma de su Director) y del equipo pais de Naciones Unidas (en forma del/la Coordinador/a
Residente). Dicha reforma también involucra la programacion conjunta bajo un Programa
Conjunto (One Programme) en el cual todas las partes involucradas acordaron actuar de manera
conjunta y coordinada en sus acciones programaticas.

Bajo este esquema, el programa conjunto de cultura y desarrollo implement6 un Comité
Directivo y un Comité de Gestion. La gestion conjunta hizo que todas las decisiones, aciertos,
desaciertos, logros y desafios fueran enfrentados en forma conjunta tanto por las contrapartes
nacionales como las agencias de NNUU. Las Estrategias fueron una prueba de ello que es de
esperarse que se instauren en otros proyectos para mejorar la calidad e impactos de los mismos en
el desarrollo.



I1.

a.

Mecanismos de gobernanza en el programa conjunto:

4 )
Comité Directivo del Programa Conjunto

Integrado por los jerarcas de los asociados nacionales (Ministerio de Educacion y
Cultura, Ministerio de Industria, Energia y Mineria, y la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto), de la Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional y Desarrollo, de las
Agencias Ejecutoras de NNUU (ONUDI, ONUMUJERES, PNUD, UNESCO, UNFPA y
9 UNICEF) y el/la Coordinador/a Residente de NNUU en Uruguay. )

|
4 o . . A
Comité de Gestion del Programa Conjunto

Integrado por los técnicos de los asociados nacionales (Ministerio de Educacion y
Cultura, Ministerio de Industria, Energia y Mineria, y la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto), de la Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional y Desarrollo, de las
Agencias Ejecutoras de NNUU (ONUDI, ONUMUJERES, PNUD, UNESCO, UNFPA y
UNICEF) y de la Oficina del/la Coordinador/a Residente de NNUU en Uruguay.

Unidad de Coordinacién (UdC)
Inicialmente integrada por el/la Coordinador/a del programa conjunto, un asistente
técnico y un asistente administrativo. Se afiadieron un asistente de gestién y un
asistente de monitoreo y evaluacién.

EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO

Principales resultados alcanzados y variaciones en lo planificado. La descripcion debe indicar
los resultados al presente e ilustrar los impactos del programa piloto a nivel de medidas
politicas.

Hacia el final del programa conjunto, los resultados, procesos y efectos planteados se

lograron en su mayoria, a la vez que surgen y se obtienen otros no previstos.

1) EFECTO 1. Se fortalecieron las IC definidas:

2)

il.

iil.

Creacion y fortalecimiento de institucionalidad; apoyo y desarrollo de proyectos
innovadores y competitivos en los sectores, asociatividad exitosa entre sector publico-
privado; internalizacion de la importancia de la competitividad y profesionalidad;
internacionalizacion de los sectores con productos y capacitacion; elaboracion de planes
estratégicos de los sectores; (clusters de musica, editorial).

Fortalecimiento de la calidad, disefio y exportabilidad de artesania en Uruguay.;
capacitacion en planes de negocios y comercializacion del sector, elaboracion de un plan
estratégico sector.

Incubacion, seguimiento y apoyo de emprendedores culturales en diversas arias, algunos
con negocios instalados.

EFECTO 2. Se acerc6 a poblaciones vulnerables la cultura: su acceso, su produccion, su
disfrute.

ii.

Se equiparon usinas (total o parcialmente) en diferentes partes del pais que retinen,
producen y difunden productos audiovisuales de alta contenido social y de muy buena
calidad técnica. Se impartieron cursos de formacion en técnicas que no son de fécil
acceso para las poblaciones, se logran productos de alto impacto comunicacional. (11 en
total, y 3 mas por inaugurar).

Se apoyaron sustancialmente la creacidn, desarrollo, mejora y fortalecimiento de 11
fabricas de cultura.; capacitacion en comercializacion, plan de negocios y marketing en
9 fabricas; se aprecia el crecimiento y mejora de muchas de ellas que se estan
constituyendo en emprendimientos independientes para comercializacion; se
incrementan procesos de inclusion social, autoestima, de conformacion de redes y de



acceso a bienes y terminologias verdades para poblaciones del interior del pais con
escaso recursos economicos, se aprecia en lo no tangible la mayor conciencia y
autonomia en cuanto a su posibilidad, oportunidad y derecho de acceder, producir, y
disfrutar de bienes culturales que pueden llegar a ser un ingreso econdémico (Fieltro en
Salto, Ceramica en San José€) o una recurso para alejar a determinadas poblaciones de
entornos de violencia y drogas (CECAP Montevideo).

iil. Se formaron en disciplinas artisticas nifios, nifias y adolescentes de escuelas y liceos
alejados de los principales centros de produccién y consumo de bienes culturales. Se les
acercaron docentes comprometidos con la tarea a su entorno mediato (escuelas, liceos,
centros culturales, centros comunales) para reforzar su autoestima y la posibilidad de
confianza personal mutua a través de lenguajes no convencionales como son la danza, el
dibujo, el teatro. Se trabajo con nifios que asisten a centros INAU (Instituto Nacional
Niflo y Adolescente del Uruguay).

iv. Se capacitaron poblaciones de alta vulnerabilidad social como ser personas privadas de
libertad y en situacion de calle; el significado real de estas actividades —en palabras de
los usuarios, docentes, etc.- no solamente esta dado por acercar la cultura y el disfrute a
espacios de “abandono” y muchas veces de castigo, como ser las prisiones y la calle sino
que se han afianzado vinculos y valores que apuntan a la reinsercion de esas personas a
la vida civil. En palabras de los propios usuarios sintieron que ‘“habia algo mas”.
Ejemplo de ello es el curso de fotografia y la produccion de un catalogo artistico y de
difusion masiva y dos muestras publicas de alta concurrencia de muchos actores sociales
con fotografias pensadas, sacadas, seleccionadas y posadas por los propios reclusos; esto
apunto también a generar en la poblacidn en general una vision alternativa de los centros
de reclusion y sus protagonistas.

v. Se capacitaron y apoyaron jovenes que actian de mediadores culturales en sus
localidades y departamentos a través de la planificacion, desarrollo y evaluacion de
proyectos que tocan tematicas de interés de su entorno, se priorizan aquellos que
rescatan de una manera otra las identidades locales y que tengan fuerte impacto en las
diferentes generaciones de los lugares.

vi. Se logré potenciar y fortalecer a las Usinas y sus entornos colocando en la agenda de las
producciones artisticas las tematicas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
pudiendo ir de lo particular (problemas mediatos) a lo general (la comprension de los
problemas y agendas locales); se realizan materiales de alto contenido simbolico y
comunicacional sobre violencia de género, medio ambiente, violencia en general, etc. A
través de estas actividades se fortalecio también el trabajo en red entre las Usinas y éstas
con organizaciones e instituciones del entorno con fuerte anclaje territorial (escuelas
publicas, Universidad de la Reptblica, centros zonales, etc.). Se interactud con otros
actores del medio como ser Cinemateca Uruguaya. Se apoy6 la iniciativa conjunta del
SNNUU en Uruguay “Conta en Corto” dirigida a jovenes para que se expresen en contra
de cualquier tipo de violencia a través de cortos audiovisuales. Esta iniciativa se sumo a
la polémica planteada actualmente en Uruguay con la propuesta de la baja de la
imputabilidad de menores a 16 afios y a la campafia del Ministerio de Desarrollo Social:
“soy joven, estoy corriendo no huyendo”.

Vii. Se articuld, dentro de la tematica de los ODMs, actividades puntuales -pero de alto
impacto comunicacional- de género. Se realizaron concursos nacionales y muestras
itinerantes que recorren todo el pais que combinan la creatividad de artistas y
disefiadores emergentes con temas de la agenda publica no tan tratado usualmente:
Juegos, juguetes y género.

3) EFECTO 3. Se acercé a profesionales, académicos, gestores, y promotores de cultura para
incrementar la capacidad de la institucionalidad cultural.

1. Se fortalecio la institucionalidad cultural en base a tres premisas basicas: 1) estudios,
encuentros, investigaciones y productos de gran rigor académico, que ponen en la
agenda publica el valor intrinseco y agregado de la cultura en términos econdmicos y
sociales, 2) formacion en gestion y traspaso de capacidades a recursos humanos, 3)
recursos calificados y formados.



ii. Planificacidn, desarrollo e implementacion de una Estrategia de comunicacion conjunta
apoyada por todos los actores del programa conjunto que cumple con las exigencias y
sugerencias del FODM de acuerdo al Plan de Mejora. Dicha estrategia cumple 2 etapas:
1) de comunicacion interinstitucional y visibilidad (que fue reclamada por todos los
actores) y una mas sustantiva de comunicacidon para el desarrollo (ver anexos), que
apunta a testimonios y darle visibilidad a las personas y protagonistas de todo lo
anteriormente mencionado bajo estos puntos.

iil. Planificacion, desarrollo e implementacion de una Estrategia de Monitoreo y Evaluacion
que tuvo en cuenta la recoleccion de datos cuantitativos y cualitativos, que incluye a
todo el territorio y que sobre todo apunta a la clara rendiciéon de cuentas y a la
sostenibilidad de las iniciativas. En ella se consignan y subrayan todos los resultados
obtenidos: aquellos esperados y también los no esperados, aquellos tangibles y los que
no lo son. La informacidn que se recoge es mas de proceso que de impacto pero denota
de alguna manera la eficiencia y la eficacia de los usos de los dineros publicos y de
cooperacion que conto esta iniciativa conjunta.

b. Contribucién de las capacidades fortalecidas al logro de los resultados
Las capacidades establecidas en el programa conjunto aportaron a:

a) Mejorar la programacion, implementacion, monitoreo y evaluacion de politicas
publicas en relacion a la cultura,

b) Promover acciones de impacto a poblaciones vulnerables,

¢) Implementar la gestién basada en resultados,

d) Promover negociaciones conjuntas,

e) Alcanzar acuerdos programaticos,

f) Consensuar definiciones conceptuales y técnicas,

g) Superar desafios de manera conjunta,

h) Financiaciones o administraciones conjuntas a mismos productos hacia que hubiera
dialogo interagencial e interinstitucional para la busqueda de soluciones a la gestion
conjunta.

c. Contribucién por los productos al logro de los resultados, sobre la base de indicadores de
desempefio, incluyendo variaciones en las contribuciones reales respecto de las planificadas.
Destacar todo cambio institucional o de conducta, como por ejemplo el desarrollo de
capacidades entre beneficiarios/titulares de derechos.

Ver Documento “Resultados del PC”

d. ¢(Quiénes son los beneficiarios/titulares de derechos primarios y de qué manera se
involucraron en la implementacion del programa conjunto? Por favor desglosar por categoria,
segin corresponda para su programa conjunto especifico (por ejemplo, por género, edad,
etc.).

Los beneficiarios se dividen en tres categorias: 1) directores/politicos que idearon y
llevaron adelante las propuestas 2) actores que materializaron la teoria en el terreno (docentes,
coordinadores de areas, capacitadores, facilitadores, investigadores, académicos y 3)
“beneficiarios”, protagonistas, usuarios, publico objetivo del programa conjunto. Entre ellos hay
gran presencia de hombres en el nivel 1, paridad en el 2 con cierta preponderancia de mujeres y
en el tercer caso depende del tipo de resultado y actividad esperada: empresarios/as,
emprendedores/as, artistas, creadores/as, mujeres rurales, jovenes, niflos/as, gente en situacion de
calle, privados de libertad, la comunidad académica, las instituciones del Estado, las propias
agencias del sistema.

Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios
directos alcanzados indirectos

Mujeres 1,242 47
Hombres 1,843 2,621
Nifias 1,627

Nifios 671

Instituciones Nacionales 17

Instituciones Locales 16




e. Describir y valorar de qué manera el programa conjunto y sus socios de desarrollo han
encarado cuestiones de inequidad social, cultural, politica y econdmica durante la etapa de
implementacion del programa:

a. A lo largo del programa, ;cudl fue el grado de participacion de las poblaciones
socialmente excluidas, y en calidad de qué participaron?

El programa conjunto apuntd a incrementar la participacioén en la produccion y goce de
bienes y servicios culturales por parte de grupos vulnerables, particularmente mujeres, nifios,
nifias en situacion de pobreza, poblaciones remotas del pais, y personas privadas de libertad. Estos
grupos vulnerados y socialmente excluidos fueron incorporados en las estrategias de alcance por
las actividades del programa conjunto.

b. (El programa ha contribuido a aumentar el poder de decisiéon de los grupos
excluidos en lo que respecta a medidas politicas que afectan sus vidas? ;Ha
habido algiin aumento en el nivel de dialogo y participacion de estos grupos con
los gobiernos locales y nacionales en relacion con dichas medidas politicas?

No se aprecia en el momento accidn ni participacion directa, la mayoria de las veces sus
voces son escuchadas a través de relatos, testimonios y piezas comunicacionales.

c. El programa y sus socios de desarrollo, jhan fortalecido la organizacién de los
ciudadanos y de los grupos de la sociedad civil de modo que estén en mejores
condiciones de trabajar en defensa de sus derechos? Si la respuesta es si, {De qué
manera? Por favor indicar ejemplos concretos.

Los ciudadanos han sido fortalecidos en el desarrollo de emprendimientos y
conformaciones de asociaciones legales. Artesanos, empresarios (clusters: 3 asociaciones),
fabricas (formacion de cooperativas), Usinas (conformacién de grupos musicales y piezas
audiovisuales de denuncia), la RED de profesionales (espacio web para intercambio de posiciones
y opiniones).

d. ¢(En qué grado el programa ha contribuido a mejorar las vidas de los grupos
socialmente excluidos (ya sea a traves de intervenciones a nivel local o nacional)?

Las Usinas Culturales: La poblacion objetivo era la poblacion proxima a la localidad en la
que se instalaba, en el interior, tiene que ver, no solo con la poblacion de contexto critico, sino
con la poblacion de las ciudades seleccionadas que en general no tiene acceso a los servicios que
proporcionan las usinas. Con su instalacién y posterior equipamiento se busco el acceso y
disfrute a bienes y servicios que en general son de alto coste y dificil acceso (Tecnologias para
producir productos musicales y audiovisuales).

Las Fabricas Culturales: su poblacion objetivo eran adultos de ambos sexos, aunque con
mayor cantidad de mujeres, de bajos ingresos, sin posibilidades de insercion laboral, procurando
generar aprendizaje del oficio, fortalecimiento del emprendimiento cooperativo y la inserciéon
laboral.

Formacion Artistica de nifios y adolescentes: orientada a estudiantes de escuelas primaria
y secundaria situadas en localidades urbanas o rurales de contexto critico, participando de talleres
aprendiendo alglin tipo de expresion artistica como canto, artes plasticas, danzas, comic, etc.;
poblaciones vulnerables: La poblacion objetivo son las personas privadas de libertad, las que
estan internados en hospitales psiquiatricos, y gente en situacion de calle. La posibilidad de estas
personas accedan a los derechos culturales, permite tener un espacio de entretenimiento, de
aprendizaje, y de desarrollo de capacidades que mejoran su calidad de vida, y facilitan una futura
insercion social.



e. Describir el alcance de la contribucion del programa conjunto en favor de las siguientes
categorias de resultados:

a. Principios de la declaracion de Paris.

e Liderazgo de instituciones de gobierno nacionales y locales.

La implementacion del programa conjunto estaba basada y enmarcada en la reforma de
naciones unidas para la cooperacion al desarrollo “Unidos en la Accion”. El liderazgo y
apropiacion del programa conjunto por parte de las instituciones nacionales fueron
exitosas en la medida que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (a través de su
director y de la oficina de Cooperacion Internacional) participaron activamente en la toma
de decisiones estableciendo concretamente las prioridades nacionales y el actuar conjunto
por todos los integrantes. Asi mismo, el Ministerio de Educacion y Cultura también jugo
un papel crucial en el liderazgo de la tematica y de las politicas publicas que se apoyaron
y fortalecieron.

e Participacién de la ciudadania y de organizaciones civiles.

La ciudadania en general participé como beneficiarios de varias actividades del programa
conjunto. Las organizaciones de la sociedad civil participaron como implementadores o
ejecutores de varias actividades en el producto, particularmente las actividades con nifios
y nifias en las que ONGs demostraron su habilidad y capacidad de gestion. En gran parte,
el programa conjunto generd nuevas ONGs que agruparon a sectores de promotores,
productores y gestores de cultura, por ejemplo: musica, editoriales, artesanias, red de
teatros, red de profesionales, etc.

e Accidén comun y armonizacidn.

En el Comité de Gestion y las estrategias. Innovadores porque en culturas institucionales
“cerradas” el trabajo conjunto no era una costumbre y estas tematicas: toma decisiones
programaticas y practicas conjunta, disefio de visibilidad e impacto a través de la
comunicacién, y poseer un mecanismo de recabar la informacion ordenada y
sistematizada fueron elementos nuevos tanto para las agencias como para las contrapartes.
En la armonizacién de procesos y reglamentos, las Agencias de NNUU avanzaron
timidamente dado a restricciones de sus propias reglas y procedimientos. Sin embargo,
como parte de la reforma “Unidos en la Accion” el programa conjunto se ejecutd
siguiendo los entendimientos elaborados entre el Gobierno de Uruguay y el Sistema de
Naciones Unidas; particularmente en: la seleccién y armonizacion de contratos de
servicios para consultores (vacaciones otorgadas, dias de trabajo, etc.). Se implementaron
paneles de seleccion interministeriales e interagenciales (siguiendo el formato
comunmente utilizado en “Unidos en la Accion”).

e Elementos innovadores en responsabilidad mutua (justificar por qué dichos elementos
resultan innovadores).

Un ejemplo innovador en responsabilidad mutua se dio en la ejecucion de cada producto
del proyecto. Varias Agencias de NNUU participaban como ejecutoras en cada producto,
lo que obligd una coordinacion y delineamiento especifico a cada actividad. Las Agencias
de NNUU tuvieron la oportunidad de demostrar sus fortalezas especificas en cada
actividad y a su vez, incentivé la negociacion y actuar conjunto. A pesar de la riqueza y
oportunidad de accion que esta modalidad proporcionaba, a veces se invertia mucho mas
tiempo del requerido para lograr un acuerdo y ejecutar una actividad. Sin embargo, las
responsabilidades y rendiciones de cuentas fueron ciertamente mutuas por parte de las
contrapartes nacionales asi como las agencias de NNUU.

b. Unidos en la accion.

e Papel de la Oficina del Coordinador Residente y sinergias con otros programas
conjuntos del F-ODM.

La Oficina del/la Coordinador/a Residente (OCR) jugdé un papel importante en el

liderazgo y la implementacion del programa conjunto actuando como intermediaria y

coordinadora de las actividades interagenciales. La OCR fue uno de los integrantes del

Comité de Gestion del proyecto, participando en la toma de decisiones claves a lo largo

del proyecto. Junto con UNESCO (agencia lider del programa conjunto), la OCR jug6 un
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papel de coordinador y de apoyo en las estrategias conjuntas y en el planeamiento de
acciones. Por ejemplo, la OCR impulsé los mecanismos de tomas de decisiones
conjuntas, la implementacion de talleres de M&E, y la implementacion de la estrategia de
comunicaciéon e incidencia. Adicionalmente, la OCR fue el eje central para la
participacion del/la Coordinador/a Residente en el programa conjunto de comunicacion e
informacién con el F-ODM y el MPTF (Agente Administrativo).

e Elementos innovadores en armonizacion de procedimientos y practicas de gestion
(justificar por qué dichos elementos resultan innovadores)

La estrategia de comunicacion e incidencia aportd a armonizar los procedimientos y
practicas en comunicacion. Asi mismo la estrategia de monitoreo y evaluacion se podia
facilmente integrar en los procedimientos de cada Agencia o institucion nacional. Aunque
hubo avances en la armonizacion de algunos procesos, no se pudo avanzar de manera
significativa en la armonizacion de adquisiciones y el programa conjunto tuvo que
adaptarse a las seis diferentes normas y procedimientos.

e Formulacion, planificacion y gestion conjunta de las Naciones Unidas.

La formulacion del programa conjunto fue realizada de manera conjunta por las Agencias
de NNUU junto con las contrapartes nacionales en la implementacion, tanto en la
formulacion inicial asi como en la formulacion de los planes anuales de trabajo que se
elaboraron a lo largo del programa conjunto. De manera significativa, las postulaciones
por parte del Equipo de Pais de Naciones Unidas a las ventanillas financiadas por el F-
ODM fueron los precursores esenciales para la programacion conjunta de los programas
financiados por el Fondo de Coherencia de Uruguay bajo la experiencia piloto “Unidos en
la Accién”. Los elementos de planificacion conjunta implementadas en este programa
conjunto y en las acciones de “Unidos en la Accidén” fortalecieron y profundizaron el
trabajo ya realizado en la formulacién del UNDAF 2007-2011 y el Programa Conjunto
(One Programme) para 2007-2011.

III. BUENAS PRACTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS

a. Informar acerca de lecciones aprendidas y buenas practicas claves que facilitarian el disefio y
la implementacion de programas conjuntos futuros.

e El proyecto fue, en términos generales, bien concebido y ejecutado. Se demostrd un
alto grado de manejo adaptativo para responder a errores de disefio y ejecucion,
lecciones aprendidas sobre la marcha y cambios en factores externos. Se considera
que el proyecto logré en buena medida los resultados esperados, y que el modelo de
gestion fue apropiado en el escenario geografico y politico del proyecto y mads
efectivo y eficiente de lo que se pudo haber logrado con ejecucion directa por parte de
las instancias gubernamentales nacionales. Con el tiempo, este panorama puede
cambiar con el fortalecimiento de marcos de gestion, pero en el momento historico en
lo cual se ejecuto el proyecto, y mas alla de las exigencias del FODM fue lo mas
acertado.

e Se logro que muchas de las actividades y programas de accion iniciados por el
proyecto en muchos casos fueran aceptados e internalizados. Ejemplo de ello es el
Plan de Estratégico del sector musica y editorial, la generacion de un plan de
artesanias a ser ejecutado por la Direccién Nacional de Pequefias y Medianas
Empresas, las usinas y las fabricas.

e El proyecto tuvo un resultado muy positivo en cuanto a elevar el nivel de discusion
sobre temas clave. También contribuyd a mejorar la informacion basica. Y a
demostrar territorialmente la eficacia de las intervenciones sobre jovenes, poblacion
privada de la libertad, enfermos psiquiatricos, y otras formas de vulnerabilidad a
menudo no abordadas desde la cultura.

e FEl programa conjunto funciondé como una especie de “arbitro honesto” o
intermediario desinteresado lo cual permitié que distintos actores gubernamentales,
de la cooperacion internacional y la sociedad civil dialogaran y lograran consenso y
trabajo en forma mancomunada.
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e Fue notable también el resultado del liderazgo del Comité de Gestion y de la Unidad
de Coordinacion del programa conjunto como modelo de elaboracion y ejecucion de
las herramientas de planificacién de gestion incorporando metodologias de medicion
por resultados, sistematizando efectos y realizando dos evaluaciones.

e El programa conjunto tuvo una contribucion decisiva en la implementacion de
compromisos-pais contraidos a través de convenios internacionales suscriptos por
Uruguay, explicitando que dichos compromisos acompafiados de recursos técnicos de
apoyo y econdémicos permiten ver resultados en un plazo relativamente corto.

e El rol del programa conjunto en referencia al fortalecimiento institucional dejé una
huella clara en términos de modificacion de la definicion de obligaciones de los
funcionarios, y de como gestionar en tiempo y forma con una modalidad de gestion
por resultados.

b. Informar sobre todo enfoque de desarrollo innovador que haya surgido como resultado de la
implementacion del programa conjunto.

1)
2)
3)
4)
5)

Estrategia de Comunicacion e Incidencia

Estrategia de Monitoreo y Evaluacion

Documento de Buenas Practicas

Analisis de informacion cualitativa (entrevistas en profundidad)
Documento de Sostenibilidad realizado con actores en el terreno.

c. Indicar principales obstaculos, entre otros demoras (si las hubiera) durante la implementacion
del programa.

a. Limitaciones internas del programa conjunto. Debilidades institucionales de algunos
actores del programa conjunto, problemas en la gestion.

Existian debilidades en la gestion/ejecucion. Los tiempos y procedimientos dentro del
Estado no son los mismos que los del programa conjunto; multiplicidad de actores a
diferentes niveles complejizd la toma de decisiones; se observaron variaciones en el
disefio del programa conjunto y modificaciones que atrasaron los tiempos de la gestion.

Cambios al nivel de jerarcas politicos enlentecid el proceso de iniciacion y aterrizaje del
programa conjunto.

Multiplicidad de procesos y requisitos por cada agencia generaron diferencias en las
capacidades y facilidad en que las Agencias podian implementar. Algunas eran mas agiles
que otras dependiendo de la modalidad de contratos, transferencias de fondos, ejecucion
de pagos, etc.

b. Externas al programa conjunto. Elecciones nacionales, departamentales. Cambios en
la contratacion de los recursos humanos por decreto presidencial.

Adicionalmente, cambio en la administracion del Gobierno también tomo lugar durante la
implementacién del proyecto, distrayendo a los principales tomadores de decisiones dado
a la campafia electoral y los cambios implementados por el nuevo Gobierno.

El gobierno implementé un proceso de revision de todas las contrataciones de servicios
(usualmente recursos humanos) financiados por la cooperacion internacional. Dicho
proceso enlentecid los procesos de contratacion de consultores para la implementacion de
actividades.

c. Principales acciones de mitigacidbn puestas en practica para superar estas
restricciones. Negociaciones y cambios de rumbos sobre la marcha.

Acuerdos establecidos fueron documentados. La Unidad de Coordinacién tomoé mas
participacion en la implementacion de actividades, facilitando la documentacidn necesaria
para cumplir con los requisitos de cada Agencia o contraparte nacional.

d. Describir y evaluar de qué manera la funcion de supervision y evaluacion (M y E) ha
contribuido a:

a. Mejoras en la gestion del programa y en el logro de los resultados de desarrollo.
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Permitié evidenciar fallas y corregir algunas sobre la marcha; dio participacion a los
encargados de materializar los disefios en el terreno (documento “diagndstico
participativo/sostenibilidad”.

b. Mejoras en la transparencia y en la responsabilidad mutua.

Se logré obtener datos claros que arrojen concretamente el nivel de eficiencia
(costes/beneficios) y que cada actor v pudiera “vigilar” sus inversiones. Se cruzan la estrategia de
M&E con la de C& In dandole mayor visibilidad a los datos de la primera.

c. Aumento de las capacidades y procedimientos nacionales para M y E y recopilacion
de datos.

Se elaboraron herramientas (no existentes hasta agosto de 2010) para recabar toda la
informacion de cada una de las actividades, se disefiaron mecanismos y metodologia de como
procesar esa informacion. Se formaron cuadros en monitoreo y evaluaciéon. Se encuentran
disponibles y clasificados todos los medios de verificacion que respaldan al informacion vertida.
Se traspasa todo ese material a la Direccion Nacional de Cultura para que pueda ser aplicado a
otros proyectos de la institucion.

d. ¢Cuan util resultd para el programa conjunto el proceso de evaluacion a mitad de
periodo?

Permitié abordar las faltas y obstaculos presentados al programa conjunto de manera
mancomunada. Los miembros del Comité de Gestion tuvieron una opinidn externa de la situacion
del proyecto y areas para enfocar mejoras. Permitio la creacion de una hoja de ruta de mejoras y
enfoque en las oportunidades de obtener los resultados esperados.

e. Describir y evaluar de qué manera las funciones de comunicaciéon y promocion de la
participacion han contribuido a:

a. Mejorar la sustentabilidad del programa conjunto.

El impacto de las piezas comunicaciones ha sido tremendo, apropiandose de ellos para
presentaciones en el exterior de Ministros, jefes de agencias, directores generales.

b. Mejorar las oportunidades para repetir o ampliar el alcance del programa conjunto o
de alguno de sus componentes.

Desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se ha pedido informacién acerca de las
metodologias utilizadas en el trabajo para las piezas comunicacionales ya que no es facil que
empresas audiovisuales capten la esencia de estos Proyectos. Se explicita que la Unidad de
Coordinacion ha tenido un rol fundamental en la idea original, guion, adaptacion, direccion y
produccion de contenidos. Se contratan servicios técnicos (camaras, iluminacion, editores,
graficos, traductores, post-productores).

c. Beneficiarios/titulares de derechos.

Todas las piezas comunicacionales no solamente rescatan los testimonios de las personas
con total naturalidad sino que fueran pensadas para que ellos al verse se sintieran identificados y
pudieran trasmitir al resto-con sus palabras y en sus entornos- sus historias, sus vidas.

f. Informe las oportunidades para repetir o ampliar el alcance del programa conjunto o de
alguno de sus componentes.

a. (Con qué grado de detalle el programa conjunto ha evaluado y sistematizado los
resultados de desarrollo, con la intencion de aplicarlos como evidencia para la
reiteracion o ampliacion del programa conjunto o de alguna su componentes?
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En la produccion de un set de documentos que son hitos en un programa conjunto donde
se sistematiza toda la informacion generada, a saber:

e Folleto institucional realizado y distribuido en organizaciones e instituciones
vinculadas al proyecto y actividades vinculadas al programa conjunto // Web
actualizada periddicamente. // Boletin externo e interno mensual distribuido por base
de datos. Folleto distribuido // Boletin externo e interno mensual // Realizado y
difundido spot en actividades vinculadas al programa conjunto // Realizado
audiovisual con 5 micros documentales sobre “Cultura y Desarrollo” / Organizacion
de Feria Cultural de Cierre del Proyecto.

Cierre Protocolar de Vivi Cultura. 60 participantes aproximadamente.

e 19 noviembre: Feria Cultural “Vivi la Cultura”. Participan beneficiarios de: Fabricas
de Cultura; Dinapyme; Auch; Papagayo Azul; Concurso audiovisual y llamado a
canciones de Usinas; Formacion Artistica; usuarios de Usinas. 500 personas
aproximadamente.

e Jornadas (octubre 2010) de capacitacidon en seguimiento y monitoreo de proyectos
con los recursos humanos de la Nacional de Cultura y de la Direccion Nacional de
Pequefias y Medianas Empresas vinculados al proyecto. Elaboracion de herramientas
para recopilacién de informacién//Recoleccion de datos (informes) en 2 periodos:
2008-2009/ 2010-2011. Se obtienen datos cuantitativos.// Realizaciéon de 58
entrevistas en profundidad a actores implicados para la obtencion de datos
cualitativos. Se identifican 3 tipos de entrevistas: responsables de actividad,
docentes/talleristas/gestores y participantes. Algunos de los entrevistados responden a
varias actividades dentro del programa conjunto //Realizacién de 2 jornadas
(setiembre 2011) sobre sostenibilidad de las actividades relacionadas al
proyecto.//Sistematizacion de la informacion recopilada y elaboracion de informes
finales de resultados en base a los indicadores del proyecto (actualizacion de matriz
de resultados y resumen narrativo de resultados). Documento de Buenas Practicas;
Documento de Sostenibilidad a través de un Diagnostico Participativo, un documento
Manual de Procedimientos, un documento denominado “Vivi cultura en nimeros”

b. Describir ejemplos, si los hubiera, de la reiteracion o ampliacion que se esta llevando
a cabo.

La Direccion del Ministerio de Educacion y Cultura de Proyectos Internacionales esta
tomando como ejemplo el presente programa conjunto para darle continuidad a través de la
cooperacion bilateral-ya acordada- entre la Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional y
Desarrollo y el Ministerio de Educacién y Cultura para un proyecto que abarca las areas de
cultura, educacion, ciencia y tecnologia entre otras.

c. Describir la estrategia de salida del programa conjunto y evaluar de qué manera dicha
estrategia ha mejorado la sustentabilidad del programa.

La finalizacion del programa conjunto concluye con una gran cantidad de actividades y
logros que se acumulan hacia el final el programa conjunto no contandose con tiempo de calidad
para evaluar y analizar posibles estrategias de salida sin que haya cortes abruptos o
interrupciones. El involucramiento de casi todo el Ministerio de Educacién y Cultura en el
programa conjunto en el ultimo tiempo es una clara muestra que muchas de las actividades
continuaran apoyandose en el material sustantivo (informes y documentos) generados por el
programa conjunto, sobre todo en las lecciones aprendidas y en el enriquecimiento en el
aprendizaje para un sistema de gestion por resultados.
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IV. SITUACION FINANCIERA DEL PROGRAMA CONJUNTO

a. Estado financiero estimativo del programa conjunto al 31 de marzo de 2012:

Agencia de | Presupuesto total | Presupuesto total | Presupuesto total | Presupuesto total
NNUU aprobado transferido comprometido desembolsado
(estimativo) (estimativo)
ONUDI 1,005,651 1,005,651 1,005,000 1,005,000
ONUMUJERES 213,968 213,968 213,859 213,859
PNUD 556,317 556,317 503,540 486,411
UNESCO 1,166,128 1,166,128 1,160,931 1,160,931
UNFPA 213,968 213,968 213,968 213,968
UNICEF 213,968 213,968 213,941 213,941
Total 3,370,000 3,370,000 3,311,239 3,294,110

V. ANEXOS:

1. Lista de los documentos y estudios producidos por el programa conjunto.

2. Lista de los productos de comunicacion creados por el programa conjunto.

3. Actas de la asamblea de revision final del Comité de gestion del programa y del Comité
directivo nacional.

4. Informe de evaluacion final.

5. Marco M y E con valores finales y actualizados de los indicadores.
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1. Lista de los documentos y estudios producidos por el programa conjunto.

Cluster de Musica:

Mussica Ltda. El negocio de la musica para emprendedores. Leonardo Salazar

Taller de derechos de autor

- Documento 1 / DICREA Interclusters creativos

- Contratos sector audiovisual

- Obras sector musical

Plan Estratégico

Informe "Mercados y Posicionamiento. Diagnodstico competitivo"

Informe de Regulacién Juridica de las Industrias Musical y Editorial en Uruguay, 31 de marzo
de 2009

Informe de Regulacion Juridica de las Industrias Musical y Editorial en Uruguay, actualizado
a octubre de 2009

Informe Regulacion Juridica de la Industria Musical y Editorial a nivel comparado. 11 de
Setiembre de 2009

Recomendaciones para la regulacién juridica de la industria musical y editorial, 9 de
diciembre de 2009

Cluster editorial:

Catalogo Editorial del Uruguay 2010 - 2011

Los editores y el libro digital /Paulo Slachevsky Chonchol, Director de LOM Ediciones -
Chile

Ponencia presentada en la Cuarta Jornada de Profesionales del Libro en la Feria del Libro de
Montevideo, setiembre de 2010.

Taller "El oficio del librero" / Ecequiel Leder

- Sistema de gestion -Software-

Taller "Marketing editorial" / Deborah Lapidus

- Prensa Editorial

Taller "Nuevos formatos editoriales"

- El guion como género: La estructura del guidén (Arauco Hernandez)

- El guion como género: Ejemplos y Puntos de vista (Inés Bortagaray)

Taller sobre Derechos de Autor

- Documento 1 // Dicrea - Interclusters creativos

- Contratos sector audiovisual

- Obras sector musical

Documentos del Taller de capacitacion Agentes Literarios (Victor Hurtado)

- Contrato Cono Sur

- The Kerrigan Atency London 2011

- Newsletter 23

- Autorizacion

- Victor Hurtado

Mapa Institucional del Cluster Editorial (GGC ampliado)
http://www.vivicultura.org.uy/up/editorial _mapacluster.pdfPlan de Refuerzo de la
Competitividad (PRC)

Informe de Regulacion Juridica de las Industrias Musical y Editorial en Uruguay, 31 de marzo
de 2009

Informe de Regulacion Juridica de las Industrias Musical y Editorial en Uruguay, actualizado
a octubre de 2009

Informe Regulacién Juridica de la Industria Musical y Editorial a nivel comparado. 11 de
Setiembre de 2009

Recomendaciones para la regulacion juridica de la industria musical y editorial, 9 de
diciembre de 2009

Mediadores de Cultura:

Informe final del Primer Encuentro de Mediadores Culturales-Diciembre 2009

La Igualdad no es juego:

15



Catalogo del Concurso Nacional de juguetes no sexistas.

e Informe Final del concurso nacional de disefio de afiches sobre juegos, juguetes y género.

e Catélogo del concurso nacional de disefio de afiches sobre juegos, juguetes y género "La
igualdad no es juego" (Ed. 2009)".

e Catalogo de la muestra itinerante del concurso nacional de disefio de afiches sobre juegos,
juguetes y género "La igualdad no es juego" (Ed. ampliada 2010).

e Material pedagégico para docentes de la muestra itinerante del concurso nacional de disefio
de afiches sobre juegos, juguetes y género.

Documentos en género:

e La“Agenda de género”: de la ley a las practicas / Maria Luisa Femenias (Universidad
Nacional de La Plata / Universidad de Buenos Aires)

e Nota final sobre el coloquio "La igualdad de género en la cultura, una agenda en
controversia”
Conversatorio preliminar sobre género, politicas publicas y politicas culturales. / Mariangela
Giaimo

e Dossier Cultura y Género ;Politicas afirmativas en la cultura? / Mariangela Giaimo

e Catalogo del concurso "La igualdad no es juego"

e Propuesta Estratégica y de contenidos para el espacio virtual "Creadoras"

Industrias Creativas:

e Contenidos Culturales y Medios de Comunicacién. El libro surge a raiz del Foro de
Contenidos Culturales y Medios de Comunicacion. Organizado por DICREA, 22 y 23 de
abril. Montevideo, Agosto de 2009.

e Imaginarios y Consumo Cultural. Segundo Informe Nacional sobre Consumo y
Comportamiento Cultural. Uruguay 2009. Susana Dominzain, Sandra Rapetti, Rosario
Radacovich. Montevideo, Octubre de 2009.

e Hacia la implementacion de la Cuenta Satélite de Cultura para Uruguay. Primer Informe.
Fanny Trylesinski - Carolina Asuaga. Montevideo, Noviembre de 2009.
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2. Lista de los productos de comunicacion creados por el programa conjunto

Catélogo Editorial del Uruguay 2010 - 2011

Catalogo del concurso nacional de disefio de afiches sobre juegos, juguetes y género "La
igualdad no es juego" (Ed. 2009)".

Muestra itinerante “La igualdad no es juego”

Muestra itinerante “Juegos, juguetes y género”

Catalogo de la muestra itinerante del concurso nacional de disefio de afiches sobre juegos,
juguetes y género "La igualdad no es juego" (Ed. ampliada 2010).

Material pedagogico para docentes de la muestra itinerante del concurso nacional de diseflo
de afiches sobre juegos, juguetes y género.

CDs y DVDs de compilaciones de musica y film creados en las Usinas Culturales

Concurso de film “Conta en Corto”

Concurso de film “Objetivos del Milenio”

Produccién de 5 piezas audiovisuales que recopilan la experiencia del programa conjunto en
distintos ambitos: Cultura y Desarrollo; Cultura y Economia, Cultura y Accesibilidad; Cultura
y Género; Nuestra Cultura.

Contacto con Prensa (desayuno, mailing, comunicados de prensa).

Boletin de noticias interno y boletin de noticias externo

Desarrollo de la Web: http://www.vivicultura.org.uy/ (disponible hasta junio 2012)
Implementacién de un Folleto institucional

Elaboracion de un Spot Audiovisual (distribuido en la pagina Web del proyecto y en
Youtube): http://www.youtube.com/watch?v=nlRbiWnip9c&feature=channel

Documental “Un Pueblo al Solis” disponible en Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=j5StamalPy Wil&feature=related

Una “Feria Cultural” en la que se expusieron todas las actividades realizadas en el programa
conjunto y se involucro a los participantes/beneficiarios de los distintos componentes
(musicos, artesanos, realizadores audiovisuales, etc.). De esta forma se presentaron los
resultados con mayor visibilidad e impacto de cada uno de los componentes.
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